



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA



GRAD RIJEKA
Gradonačelnik

KLASA: 023-01/13-05/10
URBROJ: 2170/01-15-00-13-3
Rijeka, 4. listopada 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
N/p predsjednici,
gospođi Dorotei Pešić-Bukovac

Predmet: Odgovor na pitanje gospodina TEA BOŽANIĆA, člana Gradskog vijeća Grada Rijeka

Poštovana gospođo Pešić – Bukovac,

član Gradskog vijeća **Teo Božanić** na 4. sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeka, održanoj 19. rujna 2013. godine, *iznio je da su na području Mjesnog odbora Brašćine-Pulac u tijeku radovi na kanalizacijskoj i vodovodnoj mreži te je upitao kada će se ti radovi završiti, obzirom da su u I. fazi raskopani dijelovi ulica Drenovski put i Internacionalnih brigada gdje su pred više od mjesec dana postavljene cijevi koje su zatrpane zemljom. Upozorio je da se na tom mjestu intenzivno radilo samo pred lokalne izbore, a sada se tu i tamo pojave dva radnika koji kao da nešto rade. Međutim, iz nekih izvora iz KD Vodovod i kanalizacija doznao je da asfaltiranje neće biti još najmanje mjesec dana, pa ga interesira da li je to točno?*

Na postavljeno pitanje daje se sljedeći odgovor:

Dinamika radova u ulicama Internacionalnih brigada i Drenovski put na izgradnji 805 metara sanitarne kanalizacije, sanaciji 270 metara mješovitog kolektora radi njegove prenamijenjene za oborinsku odvodnju te istovremenih radova na izgradnji / rekonstrukciji 530 metara vodovodne mreže, uistinu je usporena radi ozbiljnih poteškoća u poslovanju, putem javnog nadmetanja odabranog, izvođača radova - obrt SLAVUJ, ISKOPI I PRIJEVOZ iz Omišlja.

S obzirom da izvođač radova više nije u mogućnosti niti financijski niti tehnički ispuniti ugovorom preuzete obaveze, KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. će kao investitor pokrenuti postupak raskida ugovora. Prije samog pokretanja postupka, a kako bi se gradilište saniralo i osiguralo, dat je nalog izvođaču radova da do 25. listopada ove godine asfaltira dionice na kojima su instalacije postavljene i zatrpane, tj. ulicu Internacionalnih brigada i dio Ulice Drenovski put od kućnog broja 2 do 20. Također je izvođaču radova naloženo da se poduzmu sve mjere u zaštiti gradilišta kako ono ne bi predstavljalo opasnost za građane i imovinu. Po raskidu ugovora utvrdit će se stvarno stanje izvedenosti radova, izraditi okončani obračun slijedom čega će biti poznati svi potrebni parametri za pokretanje postupka odabira novog izvoditelja radova kako bi se nastavila i završila započeta investicija.

S poštovanjem,

GRADONACELNIK

Mr.sc. Vojko Obersnel