

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE  
NA PODRUČJU MO KRIMEJA ZA 2014. GODINU

**I. REALIZACIJA RADOVA PRENIJETIH IZ 2013. GODINE**

IZVEDENI RADOVI		UTROŠENA SREDSTVA
<b>K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>		
Uređenje zelenih površina u dogovoru s Mjesnim odborom	Izvedeni su hortikulturni radovi u Ulici Krimeja kod kućnog broja 13 i u Ulici braće Horvatić. U okolišu zgrade Kumičićeva 3a uređeno je stubište, podignut potporni zid te postavljeni parkovni rubnjaci uz jog Krimeja.	27.703,90
<b>UKUPNO:</b>		<b>27.703,90</b>

**II. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2014. GODINU.**

PLANIRANI RADOVI / IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
<b>RIJEKA PROMET</b>	<b>35.000,00</b>		
Uređenje pješačke staze sa postavom rukohvata u Ulici Drage Gervaisa kod kućnog broja 20	30.000,00	Radovi su izvedeni ali je račun zaprimljen nakon zaključnog knjiženja i tereti prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
Postava dva rukohvata na stubištu u Ulici Drage Gervaisa kod kućnog broja 6	5.000,00	Izvedeni su radovi na postavi rukohvata u dužini od 25 m.	4.687,50
<b>ENERGO</b>	<b>44.000,00</b>		
Proširenje javne rasvjete u Ulici Drage Gervaisa kod kućnog broja 6	12.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	11.335,05
Proširenje javne rasvjete u Ulici Drage Gervaisa kod kućnog broja 20	32.000,00	Radovi su izvedeni u siječnju 2015. godine. Troškovi će teretiti prijelazne radove u 2015. godini.	0,00

<b>K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>	<b>42.000,00</b>		
Nadogradnja postojećeg ogradnog zida u Kvaternikovoj ulici kod kućnog broja 4	20.000,00	Nadograđen je zid u visini od 25 cm dužine 24 m i postavljeno 6 m jednoredne ograde.	7.696,31
Uređenje pristupa ulazu u sklonište u Kumičićevoj ulici kod kućnog broja 13	4.000,00	Uklonjeni su nepoželjni izboji i stabla na ulazu u sklonište.	284,38
Sadnja stabala u dogovoru s Mjesnim odborom Krimeja	18.000,00	Posađeno je sveukupno deset stabala (Kvaternikova ulica kod kućnog broja 2-6, Ulica Tihovac i Ulica Drage Gervaisa).	24.736,88
<b>UKUPNO</b>			<b>48.740,12</b>