



REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA



GRAD RIJEKA

Gradonačelnik

KLASA: 023-01/19-05/83

URBROJ: 2170/01-15-00-19-2

Rijeka, 1. listopada 2019.

**Gradsko vijeće Grada Rijeke
n/p predsjednika Grada Rijeke,
gospodina Andreja Poropata**

**Predmet: JOSIP KUKULJAN – pitanje člana Gradskog vijeća Grada Rijeke
- dostava odgovora**

Poštovani gospodine Poropat,

član Gradskog vijeća **JOSIP KUKULJAN** je, temeljem članka 73. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća, dostavio pisanim putem sljedeće pitanje vezano uz radove na spomeniku palim braniteljima na Delti:

"Kada je planiran dovršetak radova na spomeniku palim braniteljima na Delti?"

Radovi izrade novog memorijalnog obilježja s imenima poginulih branitelja na Mostu branitelja Domovinskog rata ugovoreni su s tvrtkom Baričkip d.o.o. Kastav u iznosu od 599.011,00 kn (bez PDV-a), s rokom dovršetka od 90 kalendarskih dana, odnosno do 23. rujna 2019 godine.

Izvođač je dostavio zahtjev za produžetak radova do 21. listopada ove godine. Kao razlozi, koje su stručne službe Grada Rijeke ocijenile opravdanima, navode se nepredviđene situacije i zahvati na ovoj lokaciji, kao što su elektroinstalaterski radovi na stupovima memorijalnog obilježja, spuštanje ostalih instalacija ispod razine betonske podloge, sanacija aluminijskih stupića te asfaltiranje neposredno uz zonu radova.

U tom smislu, završetak radova očekuje se u narednih nekoliko tjedana.

S poštovanjem,

