



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA



GRAD RIJEKA
Gradonačelnik

KLASA: 023-01/20-05/62
URBROJ: 2170/01-15-00-20-2
Rijeka, 23. srpnja 2020.

Gradsko vijeće Grada Rijeke
N/p predsjednika Gradskog vijeća,
gospodina Andreja Poropata

Predmet: FILIPA CAPAN – pisano pitanje članice Gradskog vijeća Grada Rijeke
- dostava odgovora

Poštovani gospodine Poropat,

članica Gradskog vijeća Filipa Capan je, na 28. sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke, održanoj 14. srpnja 2020. godine, postavila pitanje **vezano za Projekt poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području Aglomeracije Rijeka. Tijekom 2016. godine išla je prva tranša na području Srdoča i bilo je govora da će u 2020. godini ići i druga tura postavljanja te vodno-komunalne infrastrukture, pa je zanima kada će to krenuti i kada se planira realizacija toga, a s obzirom i na trenutnu situaciju pandemije.**

EU projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ opsegom je izrazito složen, a u realizaciji dinamičan i vrlo zahtjevan, s obzirom da se u 66 mjeseci treba izgraditi i rekonstruirati oko 217 kilometara kanalizacije i 125 crpnih stanica s istovremenim izvođenjem radova na oko 100 kilometara javne vodoopskrbe.

Po potpisivanju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za ovaj projekt još su u 2018. godini započete aktivnosti vezane uz nabavu radova te usluga nadzora i upravljanja izvođenjem radova, kao i nabavu usluga vidljivosti i informiranja. Realizaciju planirane dinamike značajno je omela i usporila potreba za ponavljanjem postupka javnog natječaja za nabavu radova, s obzirom na cijene koje su u prvotno pristiglim ponudama bile znatno veće od planiranih i procijenjenih. Ovaj rast cijena građevinskih radova uzrokuje problem u realizaciji svih projekata financiranih iz europskih izvora, ne samo ovog na području pet jedinica lokalne samouprave: gradova Rijeke i Kastva te općina Viškovo, Čavle i Jelenje.

Točan početak radova i njihova dinamika izvođenja na cijelom području aglomeracije Rijeka, pa tako i na području Srdoča, moći će se iznijeti po završetku postupka nabave usluge izvođenja radova. Do tada se može iskazati trenutna procjena kako bi početak većine radova mogao započeti u 2021. godini.

Također se ističe kako su manji dijelovi ovoga projekta već realizirani ili je u tijeku njihova realizacija i to na područjima na kojima se on preklapao s planovima ostalih javnih izvršitelja. Tako je tijekom 2017. i 2018. godine na području naselja Škurinjska Draga

izgrađen 300 metara dug kolektor sanitarnih otpadnih voda, na Martinkovcu 200 metara dug rasteretni kanalizacijski kolektor, a u okviru izgradnje kružnog raskrižja Marinići izgrađeno je 240 metara fekalne kanalizacije i 180 metara vodovoda. Na isti način se njegova realizacija nastavila i u 2019. te 2020. godini i to na oko kilometar duljine u gradu Rijeci u Krešimirovoj ulici i u istoj dužini u općini Viškovo na dionici Mladenići – Ronjgi.

S poštovanjem,

GRADONAČELNIK

Mr.sc. Vojko Obersnel

