



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA

Odjel gradske uprave za komunalni sustav
Direkcija plana, razvoja i gradnje

KLASA: 363-02/20-04/36
URBROJ: 2170/01-02-10-20-1

Rijeka, dana 26. studenoga 2020. godine

**MATERIJAL ZA GRADONAČELNIKA
za donošenje**

**PREDMET: Prijedlog izmjena Programa građenja
komunalne infrastrukture za 2020. godinu**

MATERIJAL IZRADILI
Valentina Gnjato
Nedjeljka Grubiša

VODITELJ - RAVNATELJ
Zvonko Štimac

Pročelnik:

Irena Miličević



OBRAZLOŽENJE

Gradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednici održanoj 19. prosinca 2019. godine donijelo Program građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 23/19) u daljnjem tekstu: Program, a na sjednici održanoj 14. srpnja 2020. godine Izmjene i dopune Programa ("Službene novine Grada Rijeke" broj 11/20) čiji je sastavni dio Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom (Prilog I).

Program se temelji na investicijama koji su sastavni dio Financijskog plana Odjela gradske uprave za komunalni sustav, Financijskog plana Odjela gradske uprave poduzetništvo i Financijskog plana Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam i gospodarenje zemljištem kod kojih je došlo do promjena te je bilo potrebno pristupiti izmjenama istog.

Prijedlog izmjena procijenjenih troškova gradnje i izvora financiranja daje se u tabličnom prikazu koji slijedi za: građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja, građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja i postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije. Program 2020. godine sadrži podatke o planiranim rashodima koji uključuju i preraspodjele izvršene nakon Rebalansa usvojenog na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke 14. srpnja 2020. godine.

GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

1. Nerazvrstane ceste

Red.br.	Naziv	PROGRAM 2020.	IZMJENE PROGRAMA 2020.
1.	Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu	1.867.450,00	1.222.900,00
1.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	815.750,00	818.100,00
1.2.	Izvor financiranja: donacije	1.051.700,00	404.800,00
2.	Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet	150.000,00	0,00
2.1.	Izvor financiranja: proračun Grada	150.000,00	0,00
3.	Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj	50.000,00	50.000,00
3.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	50.000,00	50.000,00
4.	Labinska ulica – pristup RIO	242.500,00	230.000,00
4.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	242.500,00	230.000,00
5.	Pristup poslovno stambenom kompleksu Krnjevo	6.849.000,00	7.536.000,00
5.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	5.531.500,00	5.337.500,00
5.2.	Izvor financiranja: komunalna naknada	1.027.500,00	1.027.500,00
5.3.	Izvor financiranja: donacije	290.000,00	290.000,00
5.4.	Izvor financiranja: proračun Grada	0,00	80.000,00
5.5.	Izvor financiranja: naknada za koncesije	0,00	401.000,00
5.6.	Izvor financiranja: naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade	0,00	400.000,00
6.	Izgradnja sabirne ulice SUXI (čvor Pilepići)	566.520,00	69.000,00
6.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	566.520,00	69.000,00
7.	Izgradnja komunalne infrastrukture u radnoj zoni Bodulovo	438.782,00	23.510,00
7.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	160.000,00	23.510,00
7.2.	Izvor financiranja: proračun Grada	68.000,00	0,00
7.3.	Izvor financiranja: fondovi EU	210.782,00	0,00

8.	Sveukupno nerazvrstane ceste	10.164.252,00	9.131.410,00
8.1.	Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos	7.366.270,00	6.528.110,00
8.2.	Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada	218.000,00	80.000,00
8.3.	Sveukupno izvor financiranja: donacije	1.341.700,00	694.800,00
8.4.	Sveukupno izvor financiranja: naknada za koncesije	0,00	401.000,00
8.5.	Sveukupno izvor financiranja: fondovi EU	210.782,00	0,00
8.6.	Sveukupno izvor financiranja: komunalna naknada	1.027.500,00	1.027.500,00
8.7.	Sveukupno izvor financiranja: naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade	0,00	400.000,00

2. Javna rasvjeta

Red.br.	Naziv	PROGRAM 2020.	IZMJENE PROGRAMA 2020.
1.	Pristup poslovno stambenom kompleksu Krnjevo	260.000,00	325.000,00
1.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	260.000,00	325.000,00
2.	Izgradnja sabirne ulice SUXI (čvor Pilepići)	123.480,00	0,00
2.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	123.480,00	0,00
3.	Izgradnja komunalne infrastrukture u radnoj zoni Bodulovo	57.218,00	0,00
3.1.	Izvor financiranja: fondovi EU	57.218,00	0,00
4.	Sveukupno javna rasvjeta	440.698,00	325.000,00
4.1.	Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos	383.480,00	325.000,00
4.2.	Sveukupno izvor financiranja: fondovi EU	57.218,00	0,00

GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

1. Nerazvrstane ceste

Red.br.	Naziv	PROGRAM 2020.	IZMJENE PROGRAMA 2020.
1.	Prometnica Ž5025 – I. etapa Rujevica – Marinići	280.000,00	40.000,00
1.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	280.000,00	40.000,00
2.	Spoj ceste „A“ na lokaciji Bok Drenova	1.369.750,00	0,00
2.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	703.750,00	0,00
2.2.	Izvor financiranja: proračun Grada	265.000,00	0,00
2.3.	Izvor financiranja: naknada za koncesije	401.000,00	0,00
3.	Prometnice i promet	250.000,00	250.000,00
3.1.	Izvor financiranja: proračun Grada	250.000,00	250.000,00
4.	Priprema lokacija za gradske investicije – prometna infrastruktura	150.000,00	40.000,00

4.1.	Izvor financiranja: proračun Grada	150.000,00	40.000,00
5.	Martinkovac – ceste i javne površine	450.000,00	0,00
5.1.	Izvor financiranja: proračun Grada	450.000,00	0,00
6.	Trsat - ceste	354.000,00	2.000,00
6.1.	Izvor financiranja: proračun Grada	354.000,00	2.000,00
7.	Sveukupno nerazvrstane ceste	2.853.750,00	332.000,00
7.1.	Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos	983.750,00	40.000,00
7.2.	Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada	1.469.000,00	292.000,00
7.3.	Sveukupno izvor financiranja: naknada za koncesije	401.000,00	0,00

2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

Red.br.	Naziv	PROGRAM 2020.	IZMJENE PROGRAMA 2020.
1.	Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić	33.598.000,00	25.325.000,00
1.1.	Izvor financiranja: proračun Grada	28.443.600,00	20.100.600,00
1.2.	Izvor financiranja: komunalna naknada	5.154.400,00	5.224.400,00
2.	Glavni projekt ulica i trgova Stari grad	300.000,00	230.000,00
2.1.	Izvor financiranja: proračun Grada	300.000,00	230.000,00
3.	Obalna šetnica zapad	130.000,00	32.000,00
3.1.	Izvor financiranja: proračun Grada	130.000,00	32.000,00
4.	Sveukupno javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	34.028.000,00	25.587.000,00
4.1.	Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada	28.873.600,00	20.362.600,00
4.2.	Sveukupno izvor financiranja: komunalna naknada	5.154.400,00	5.224.400,00

3. Javna rasvjeta

Red.br.	Naziv	PROGRAM 2020.	IZMJENE PROGRAMA 2020.
1.	Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić	70.000,00	0,00
1.1.	Izvor financiranja: komunalna naknada	70.000,00	0,00
2.	Sveukupno javna rasvjeta	70.000,00	0,00
2.1.	Sveukupno izvor financiranja: komunalna naknada	70.000,00	0,00

4. Groblja

Red.br.	Naziv	PROGRAM 2020.	IZMJENE PROGRAMA 2020.
1.	Aleja hrvatskih branitelja na CGG Drenova	550.000,00	550.000,00
1.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	550.000,00	550.000,00
2.	Izgradnja općih polja na CGG Drenova	500.000,00	300.000,00
2.1.	Izvor financiranja: komunalna naknada	500.000,00	300.000,00
3.	Sveukupno groblja	1.050.000,00	850.000,00
3.1.	Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos	550.000,00	550.000,00
3.2.	Sveukupno izvor financiranja: komunalna naknada	500.000,00	300.000,00

POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE

1. Nerazvrstane ceste

Red. br.	Naziv	PROGRAM 2020.	IZMJENE PROGRAMA 2020.
1.	Rekonstrukcija Opatijske ceste, proširenje	5.577.000,00	4.916.000,00
1.1.	Izvor financiranja: donacije	1.591.900,00	0,00
1.2.	Izvor financiranja: komunalna naknada	3.985.100,00	4.160.500,00
1.3.	Izvor financiranja: proračun Grada	0,00	755.500,00
2.	Pristupne ceste na Donjoj Drenovi-Vrhak, Brca, proširenje i produženje	95.000,00	0,00
2.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	95.000,00	0,00
3.	Raskrižje Škurinjska draga, dovršetak aktivnosti	116.000,00	0,00
3.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	116.000,00	0,00
4.	Rekonstrukcija raskrižja u Osječkoj ulici-privoz Plodine, proširenje	50.000,00	0,00
4.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	50.000,00	0,00
5.	Rekonstrukcija Ulice Petra Kobeka planske oznake OU1 i OU2, proširenje	317.500,00	160.000,00
5.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	317.500,00	160.000,00
6.	Rekonstrukcija Ulice Mate Lovraka, produženje	0,00	20.000,00
6.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	0,00	20.000,00
7.	Rekonstrukcija Cambierieve ulice, proširenje	270.000,00	130.000,00
7.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	270.000,00	130.000,00
8.	Sveukupno nerazvrstane ceste	6.425.500,00	5.226.000,00
8.1	Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos	848.500,00	310.000,00
8.2.	Sveukupno izvor financiranja: donacije	1.591.900,00	0,00
8.3.	Sveukupno izvor financiranja: komunalna naknada	3.985.100,00	4.160.500,00
8.4.	Sveukupno izvor financiranja: proračun	0,00	755.500,00

	Grada		
--	-------	--	--

2. Javna rasvjeta

Red. br.	Naziv	PROGRAM 2020.	IZMJENE PROGRAMA 2020.
1.	Rekonstrukcija Opatijske ceste	683.000,00	684.000,00
1.1.	Izvor financiranja: komunalna naknada	683.000,00	684.000,00
2.	Sveukupno javna rasvjeta	683.000,00	684.000,00
2.1.	Sveukupno izvor financiranja: komunalna naknada	683.000,00	684.000,00

3. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

Red. br.	Naziv	PROGRAM 2020.	IZMJENE PROGRAMA 2020.
1.	Uređenje šetnice ispod TN Costabella	1.200.000,00	970.000,00
1.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	1.200.000,00	970.000,00
2.	Sveukupno javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	1.200.000,00	970.000,00
2.1.	Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos	1.200.000,00	970.000,00

Za realizaciju Programa za 2020. godinu planirana su ukupna sredstva u iznosu 56.915.200,00 kuna i to iz sredstava komunalnog doprinosa 11.332.000,00 kuna, iz sredstava Proračuna Grada Rijeke 30.560.600,00 kuna, iz sredstava komunalne naknade 11.420.000,00 kuna, iz sredstava donacija 2.933.600,00 kuna, iz naknade za koncesije 401.000,00 kuna te fondova EU u iznosu od 268.000,00 kuna. Izmjenama Programa ukupno se planiraju sredstva u iznosu od 43.105.410,00 kuna i to iz sredstava komunalnog doprinosa 8.723.110,00 kuna, iz sredstava Proračuna Grada Rijeke 21.490.100,00 kuna, iz sredstava donacija 694.800,00 kuna, iz sredstava naknade za koncesije 401.000,00 kuna, iz sredstava komunalne naknade 11.396.400,00 kuna te iz sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade 400.000,00 kuna.

U nastavku teksta daje se obrazloženje planiranih izmjena po zahvatima i po nadležnosti Odjela gradske uprave za komunalni sustav i Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam i gospodarenje zemljištem.

1. Odjel gradske uprave za komunalni sustav

Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu

Ceste po rješenju o komunalnom doprinosu grade se i preuzimaju temeljem Ugovora o međusobnom odnosu u svezi gradnje ceste i plaćanja komunalnog doprinosa sklopljenih temeljem zaključka Gradonačelnika. Ovim rebalansom planiraju se sredstva u manjem iznosu, a u skladu sa stvarno utvrđenim troškovima izgradnje cesta i obračuna komunalnog doprinosa objekata kojima ceste služe.

Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet

S obzirom na kompliciranu imovinsko pravnu pripremu i žalbe vlasnika čestice, početak gradnje planira se tijekom 2021. godine. Sukladno tome, sredstva se smanjuju u ukupno planiranom iznosu.

Labinska ulica – pristup RIO

Imovinsko pravnu pripremu zemljišta provodi Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam i gospodarenje zemljištem. Planirani iznos je smanjen sukladno planiranoj dinamici otkupa odnosno izvlaštenju.

Pristup poslovno stambenom kompleksu Krnjevo

Planirani iznos povećava se sukladno izvedenim radovima te se povećavaju sredstva za otkup zemljišta za ulicu planske oznake U1 u skladu sa zahtjevima Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam i gospodarenje zemljištem koji provodi imovinsko-pravnu pripremu zemljišta za gradnju. Dodatno, povećavaju se planirana sredstva i za imovinsko pravnu pripremu zemljišta za gradnju pristupnog puta planske oznake PP1 s obzirom da je potrebno do konca ove godine otkupiti zemljište i ishoditi građevinsku dozvolu za gradnju predmetnog puta.

Izgradnja sabirne ulice SU XI (čvor Pilepići)-I. faza

Izgradnja prometnice planira se u skladu s realizacijom servisno poslovnog centra. Zbog rješavanja imovinsko pravne pripreme i praćenja realizacije servisno poslovnog centra, smanjuje se iznos planiranih sredstava.

Izgradnja komunalne infrastrukture u radnoj zoni Bodulovo

Izgradnju Poslovne zone Bodulovo vodi Odjel gradske uprave za poduzetništvo temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020 koji je potpisan 31. svibnja 2019. godine s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU. Za provedbu projekta "Izgradnja komunalne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Bodulovo" dodijeljena su bespovratna sredstva u visini od 55% prihvatljivih troškova, a za dio troškova gradnje sredstva osigurava Odjel gradske uprave za komunalni sustav. Voditelj projekta je iz Odjela gradske uprave za poduzetništvo, dok Odjel gradske uprave za komunalni sustav koordinira gradnju komunalne infrastrukture.

Razdoblje provedbe projekta je od listopada 2019. do travnja 2022. godine. Svrha projekta je otvaranje novih radnih mjesta, stvaranje mogućnosti za ulaganja, kreiranje povoljne poduzetničke klime u okruženju, poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva te ukupan razvoj lokalne zajednice i regije. Planirani iznos smanjuje se zbog promjene dinamike provođenja aktivnosti na ovom projektu. Trenutno je u tijeku provedba postupka javne nabave izvođenja radova izgradnje komunalne infrastrukture te je zbog potrebe izmjene dokumentacije u nabavi produljen rok za dostavu ponuda. Uslijed navedenog, te uzimajući u obzir proceduru odabira izvođača radova, uvođenja u posao i sam početak izvođenja radova u poslovnoj zoni Bodulovo, iznos ovogodišnjeg umanjenja planiran je u proračunu za sljedeću godinu.

Prometnica Ž5025 – I etapa Rujevica – Marinići

Završetak imovinsko-pravne pripreme zemljišta za gradnju prometnice Rujevica–Marinići, od čvora Rujevica do administrativne granice Grada Rijeke, vezano na predmete koji su u žalbenim postupcima od 2010. godine, prolongira se u iduću godinu sukladno čemu se planirani iznos za 2020. smanjuje.

Spoj ceste "A" na lokaciji Bok – Drenova

Zbog dugotrajne imovinsko pravne pripreme odnosno izvlaštenja zemljišta u privatnom vlasništvu nastavak gradnje prolongira se u 2021. godini kada se planira da će navedena cesta biti dovršena. Sukladno tome, sredstva se smanjuju u ukupno planiranom iznosu.

Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić

Do kraja 2020. godine očekuje se završetak većine radova na infrastrukturi unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić. Završetak radova na uređenju javnih površina prolongira se u iduću godinu (2021. i 2022.), sukladno čemu se planirani iznos smanjuje.

Izgradnja općih polja na CGG Drenova

Obzirom da radovi na gradnji općih polja na CGG Drenova započinju tek u studenom 2020. godine, planirana sredstva smanjuju se za radove koji će se odvijati tijekom 2021. godine.

Rekonstrukcija Opatijske ulice

Rekonstrukcija Opatijske ceste započeta je u veljači 2020. godine i završena u srpnju 2020. godine. Izvršena je primopredaja i okončani obračun te se sukladno tome smanjuje planirani iznos.

Pristupne ceste na Donjoj Drenovi-Vrhak, Brca

Imovinsko-pravnu pripremu zemljišta provodi Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam i gospodarenje zemljištem. Do kraja ove godine neće biti realiziran otkup zemljišta za potrebe

gradnje Pristupne ceste na Donjoj Drenovi-Vrhak, Brca jer je provedba parcelacije još uvijek u tijeku. Sredstva za otkup zemljišta planiraju se u 2021. godini stoga se planirana sredstva smanjuju u potpunosti za 2020. godinu.

Raskrižje Škurinjska draga

Zbog dugotrajnosti procesa otkupa zemljišta očekuje se provedba u slijedećoj godini, stoga se planirana sredstva smanjuju u ukupnom planiranom iznosu.

Rekonstrukcija raskrižja u Osječkoj ulici-privoz Plodine

Sukladno novo utvrđenoj dinamici realizacije projekta, ishodovana je građevinska dozvola i do daljnjeg se neće poduzimati aktivnosti, stoga se planirani iznos smanjuje u cijelosti.

Rekonstrukcije Ulice Petra Kobeka planske oznake OU1 i OU2

Rekonstrukcija Ulice Petra Kobeka planira se u svrhu pristupa budućem stambeno-poslovnom kompleksu Novi Belveder s proširenjem i novom prometnom regulacijom. Zbog prolongiranja rokova izgradnje samog stambeno-poslovnog kompleksa i naplate komunalnog doprinosa, prolongira se i početak izgradnje prometnice te se planirani iznos za 2020. godinu smanjuje na iznos izrade projektne dokumentacije.

Rekonstrukcija Ulice Mate Lovraka

Realizacija ovog projekta se usklađuje sa planiranom dinamikom izgradnje stambenih objekata privatnog investitora sukladno pri čemu će se u 2020. godini realizirati geodetske usluge nužne za ishođenje lokacijske dozvole.

Rekonstrukcija Cambierieve ulice

Rekonstrukcija prometnice u dužini od 160 m planira se u skladu s dinamikom realizacije budućeg hotela na području Potok. Investitor budućeg hotela Potok odgodio je do daljnjeg realizaciju projekta pa je sukladno tome i dinamika završetka izrade projektne dokumentacije za ulice usporena stoga se smanjuje planirani iznos smanjuje u ovoj godini.

Uređenje šetnice ispod TN Costabella

Na dijelu obalnog pojasa Costabelle krajem kolovoza 2020. godine započelo je uređenje dijela obalne šetnice na potezu ispod TN Costabella i ista je u fazi završnih radova. Planirani iznos smanjuje se adekvatno ugovorenim iznosima radova i nadzora.

2. Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam i gospodarenje zemljištem

Priprema lokacija za gradske investicije – prometna infrastruktura

Planirana sredstva se smanjuju za 73,33% zbog odustajanja od realizacije otkupa zemljišta na Gornjoj Drenovi te zbog odgode dovršetka postupka izvlaštenja Vitezovićeve ulice radi izrade potrebne dokumentacije koja je još u tijeku.

Martinkovac – ceste i javne površine

Planirana sredstva se svode na nulu, a rješavanje imovinsko pravne pripreme prometnice uz planirani vrtić na Martinkovcu odgađa se do daljnjega.

Trsat – ceste

Planirana sredstva smanjuju se na razinu očekivane realizacije otkupa zemljišta kojom će Grad steći u vlasništvo dio zemljišta za izgradnju ulica OU1-A i OU1-B na Trsatu.

Glavni projekt ulica i trgova Stari grad

Planirani iznos se smanjuje za 23,33%, a odnose se na izradu projekta paviljona Ekumena na Delti.

Obalna šetnica zapad

Planirana sredstva za izradu projekta plaže Kostanj usklađuju se s očekivanom realizacijom.

Prijedlog Izmjena Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2020. godinu koji je sastavni dio Programa daje se u tabličnom prikazu koji slijedi za građevine za gospodarenje komunalnim otpadom na području grada Rijeke po izvorima financiranja i po procijenjenim troškovima gradnje.

GRADNJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM

Red. br.	Naziv	PROGRAM 2020.	IZMJENA PROGRAMA 2020.
1.	Izgradnja sortirnice na lokaciji Mihačeva draga	6.874.107,00	2.440.500,00
1.1.	Izvor financiranja: fondovi EU	4.727.800,00	0,00
1.2.	Izvor financiranja: naknada za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom	1.000.000,00	1.540.500,00
1.3.	Izvor financiranja: neutrošena sredstva naknade za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom iz prethodne godine	885.207,00	885.207,00
1.4.	Izvor financiranja: kapitalna pomoć općinskih i gradskih proračuna	261.100,00	14.793,00
2.	Reciklažna dvorišta	360.000,00	360.000,00
2.1.	Izvor financiranja: fondovi EU	38.000,00	38.000,00
2.2.	Izvor financiranja: naknada za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom	322.000,00	259.500,00
2.3.	Izvor financiranja: proračun Grada	0,00	62.500,00
3.	„0“ faza odlagališta na ŽCGO Marišćina-sanacija	1.087.000,00	300.000,00
3.1.	Izvor financiranja: proračun Grada	487.000,00	300.000,00
3.2.	Izvor financiranja: financijska pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	600.000,00	0,00
4.	Selekcija otpada	1.616.100,00	1.616.100,00
4.1.	Izvor financiranja: proračun Grada	1.616.100,00	1.616.100,00
5.	Održavanje i monitoring saniranog odlagališta Viševac	500.000,00	300.000,00
5.1.	Izvor financiranja: proračun Grada	500.000,00	300.000,00
6.	Monitoring „0“ faze odlagališta na ŽCGO Marišćina	108.000,00	108.000,00
6.1.	Izvor financiranja: proračun Grada	108.000,00	108.000,00
7.	Nabavka spremnika za selektirani otpad	1.450.000,00	398.000,00
7.1.	Izvor financiranja: proračun Grada	1.450.000,00	398.000,00
8.	Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom	2.246.000,00	2.246.000,00
8.1.	Izvor financiranja: fondovi EU	1.909.000,00	1.909.000,00
8.2.	Izvor financiranja: proračun Grada	337.000,00	337.000,00
9.	Sveukupno – aktivnosti u svezi gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom	14.241.207,00	7.768.600,00
9.1.	Sveukupno izvor financiranja: fondovi EU	6.674.800,00	1.947.000,00
9.2.	Sveukupno izvor financiranja: naknada za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom	1.322.000,00	1.800.000,00
9.3.	Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada	4.498.100,00	3.121.600,00

9.4.	Sveukupno izvor financiranja: financijska pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	600.000,00	0,00
9.5.	Sveukupno izvor financiranja: kapitalna pomoć općinskih i gradskih proračuna	261.100,00	14.793,00
9.6.	Sveukupno izvor financiranja: neutrošena sredstva naknade za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom iz prethodne godine	885.207,00	885.207,00

Izmjenama Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2020. godinu planirana sredstva u visini od 14.241.207,00 kuna smanjuju se za 6.472.607,00 kuna i sada iznose 7.768.600,00 kuna.

U nastavku daje se obrazloženje predloženih izmjena Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom.

Izgradnja sortirnice na lokaciji Mihačeva draga

Iznos planiranih sredstava smanjuje se sukladno procjeni mogućnosti početka radova na izgradnji sortirnice. Ugovor za sufinanciranje preko fondova EU potpisan je početkom godine kada se krenulo s provođenjem postupka javne nabave, ali se zbog opsežnih kontrola nadležnih tijela i postupaka nabava, ista produžila pa se ugovaranje očekuje do kraja godine.

„0“ faza odlagališta na ŽCGO Mariščina - sanacija

Na lokaciji "0" faze ŽCGO Mariščina zbog iskorištenja kapaciteta odlagališta prestalo se s odlaganjem otpada polovinom mjeseca rujna 2015. godine.

Izvršeni su dogovori sa nadležnim državnim tijelima i pokrenula se izrada dokumentacije te se tijekom 2021. godine planira započeti sa sanacijom odlagališta koja bi se dovršila tijekom 2022. godine. S obzirom na dugotrajnu pripremu dokumentacije i neophodne kontakte sa nadležnim tijelima očekuje se početak radova sredinom 2021. godine te je u skladu s tim smanjen iznos potrebnih sredstava koje će se utrošiti.

Održavanje i monitoring saniranog odlagališta Viševac

Monitoring odlagališta Viševac je zakonska obveza korisnika nakon završene sanacije i provodi se kroz vremenski period od 20 godina. Sukladno provedenim mjerama monitoringa i održavanja smanjuje se iznos planiranih sredstava za ovu godinu.

Nabavka spremnika za selektirani otpad

Gradu Rijeci isporučeni su spremnici za selektirani otpad temeljem prijave na službeni poziv Ministarstva zaštite okoliša i energetike (MZOIE) kroz Operativni program „Konkurentnosti i kohezija“, čime MZOIE osigurava 85% sredstava za nabavu spremnika, a preostali dio osigurava jedinica lokalne samouprave. Gradu Rijeci je isporučeno 2.032 spremnika od 1100 L i to polovina za papir i karton, a druga polovina za plastiku, metal i tetrapak. Preostalih 17.290 spremnika različitog volumena također za selektivni otpad planira se zaprimiti tijekom 2021. godine te je sukladno tome smanjen iznos planiranih sredstava u ovoj godini sufinanciran od 15%.

Temeljem naprijed navedenog, predlaže se Gradonačelniku slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se Prijedlog izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu, u priloženom tekstu.
2. Prijedlog izmjena Programa iz točke 1. ovoga Zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje.

Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20), članka 33. stavka 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) i članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 - pročišćeni tekst i 2/20) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici _____ 2020. godine, donijelo je

IZMJENE Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

Članak 1.

U Programu građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 23/19 i 11/20) - u daljnjem tekstu: Program, članak 2. mijenja se i glasi:

"Gradnja građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja u ukupnom iznosu od 9.456.410,00 kuna, financirat će se iz: komunalnog doprinosa u iznosu od 6.853.110,00 kuna, proračuna Grada u iznosu od 80.000,00 kuna, donacija u iznosu od 694.800,00 kuna, naknade za koncesije u iznosu od 401.000,00 kuna, komunalne naknade u iznosu od 1.027.500,00 kuna te naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u iznosu od 400.000,00 kuna kako slijedi:

1. Nerazvrstane ceste

Red. br.	Naziv	Iznos u kn
1.	Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu	1.222.900,00
1.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	818.100,00
1.2.	Izvor financiranja: donacije	404.800,00
2.	Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj	50.000,00
2.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	50.000,00
3.	Labinska ulica – pristup RIO	230.000,00
3.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	230.000,00
4.	Pristup poslovno stambenom kompleksu Krnjevo	7.536.000,00
4.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	5.337.500,00
4.2.	Izvor financiranja: komunalna naknada	1.027.500,00
4.3.	Izvor financiranja: donacije	290.000,00
4.4.	Izvor financiranja: proračun Grada	80.000,00
4.5.	Izvor financiranja: naknada za koncesije	401.000,00
4.6.	Izvor financiranja: naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade	400.000,00
5.	Izgradnja sabirne ulice SUXI (čvor Pilepići)	69.000,00
5.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	69.000,00
6.	Izgradnja komunalne infrastrukture u radnoj zoni Bodulovo	23.510,00
6.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	23.510,00
7.	Sveukupno nerazvrstane ceste	9.131.410,00
7.1.	Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos	6.528.110,00
7.2.	Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada	80.000,00
7.3.	Sveukupno izvor financiranja: donacije	694.800,00
7.4.	Sveukupno izvor financiranja: naknada za	401.000,00

	koncesije	
7.5.	Sveukupno izvor financiranja: komunalna naknada	1.027.500,00
7.6.	Sveukupno izvor financiranja: naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade	400.000,00

2. Javna rasvjeta

Red. br.	Naziv	Iznos u kn
1.	Pristup poslovno stambenom kompleksu Krnjevo	325.000,00
1.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	325.000,00
2.	Sveukupno javna rasvjeta	325.000,00
2.1.	Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos	325.000,00"

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

"Gradnja građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja u ukupnom iznosu od 26.769.000,00 kuna, financirat će se iz: komunalnog doprinosa u iznosu od 590.000,00 kuna, proračuna Grada u iznosu od 20.654.600,00 kuna te komunalne naknade u iznosu od 5.524.400,00 kuna kako slijedi:

1. Nerazvrstane ceste

Red. br.	Naziv	Iznos u kn
1.	Prometnica Ž5025 – I. etapa Rujevica – Marinići	40.000,00
1.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	40.000,00
2.	Prometnice i promet	250.000,00
2.1.	Izvor financiranja: proračun Grada	250.000,00
3.	Priprema lokacija za gradske investicije – prometna infrastruktura	40.000,00
3.1.	Izvor financiranja: proračun Grada	40.000,00
4.	Trsat - ceste	2.000,00
4.1.	Izvor financiranja: proračun Grada	2.000,00
5.	Sveukupno nerazvrstane ceste	332.000,00
5.1.	Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos	40.000,00
5.2.	Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada	292.000,00

2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

Red. br.	Naziv	Iznos u kn
1.	Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić	25.325.000,00
1.1.	Izvor financiranja: proračun Grada	20.100.600,00
1.2.	Izvor financiranja: komunalna naknada	5.224.400,00
2.	Glavni projekt ulica i trgova Stari grad	230.000,00
2.1.	Izvor financiranja: proračun Grada	230.000,00
3.	Obalna šetnica zapad	32.000,00
3.1.	Izvor financiranja: proračun Grada	32.000,00
4.	Sveukupno javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	25.587.000,00
4.1.	Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada	20.362.600,00
4.2.	Sveukupno izvor financiranja: komunalna naknada	5.224.400,00

3. Groblja

Red. br.	Naziv	Iznos u kn
1.	Aleja hrvatskih branitelja na CGG Drenova	550.000,00
1.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	550.000,00
2.	Izgradnja općih polja na CGG Drenova	300.000,00
2.1.	Izvor financiranja: komunalna naknada	300.000,00
3.	Sveukupno groblja	850.000,00
3.1.	Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos	550.000,00
3.2.	Sveukupno izvor financiranja: komunalna naknada	300.000,00"

Članak 3.

Članak 4. mijenja se i glasi:

"Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati u ukupnom iznosu od 6.880.000,00 kuna, financirat će se iz: komunalnog doprinosa u iznosu od 1.280.000,00 kuna, proračuna Grada u iznosu od 755.500,00 kuna te komunalne naknade u iznosu od 4.844.500,00 kuna, kako slijedi:

1. Nerazvrstane ceste

Red. br.	Naziv	Iznos u kn
1.	Rekonstrukcija Opatijske ceste, proširenje	4.916.000,00
1.1.	Izvor financiranja: proračun Grada	755.500,00
1.2.	Izvor financiranja: komunalna naknada	4.160.500,00
2.	Rekonstrukcija Ulice Petra Kobeka planske oznake OU1 i OU2, proširenje	160.000,00
2.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	160.000,00
3.	Rekonstrukcija Ulice Mate Lovraka, produženje	20.000,00
3.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	20.000,00
4.	Rekonstrukcija Cambierieve ulice, proširenje	130.000,00
4.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	130.000,00
5.	Sveukupno nerazvrstane ceste	5.226.000,00
5.1	Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos	310.000,00
5.2.	Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada	755.500,00
5.3.	Sveukupno izvor financiranja: komunalna naknada	4.160.500,00

2. Javna rasvjeta

Red. br.	Naziv	Iznos u kn
1.	Rekonstrukcija Opatijske ceste	684.000,00
1.1.	Izvor financiranja: komunalna naknada	684.000,00
2.	Sveukupno javna rasvjeta	684.000,00
2.1.	Sveukupno izvor financiranja: komunalna naknada	684.000,00

3. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

Red. br.	Naziv	Iznos u kn
1.	Uređenje šetnice ispod TN Costabella	970.000,00
1.1	Izvor financiranja: komunalni doprinos	970.000,00
2.	Sveukupno javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	970.000,00
2.1.	Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos	970.000,00"

Članak 4.

Članak 6. mijenja se i glasi:

"Ukupna sredstva za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 43.105.410,00 kuna."

Članak 5.

Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2020. godinu iz članka 5. Programa mijenja se i glasi kako je navedeno u privitku koji čini sastavni dio ovih Izmjena Programa.

Članak 6.

Ove Izmjene Programa stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u "Službenim novinama Grada Rijeke".

KLASA:
URBROJ:
Rijeka

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

**Predsjednik
Gradskog vijeća**

Andrej Poropat

IZMJENE
Programa gradnje građevina za gospodarenje
komunalnim otpadom za 2020. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2020. godinu članak 2. mijenja se i glasi:

"Gradnja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u ukupnom iznosu od 7.768.600,00 kuna, financirat će se iz: fondova EU u iznosu od 1.947.000,00 kuna, naknade za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u iznosu od 1.800.000,00 kuna, proračuna Grada u iznosu od 3.121.600,00 kuna, kapitalne pomoći općinskih i gradskih proračuna u iznosu od u iznosu od 14.793,00 kuna te neutrošenih sredstava naknade za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom iz prethodne godine u iznosu od 885.207,00 kuna, za namjene kako slijedi:

Red. br.	Naziv	Iznos u kn
1.	Izgradnja sortirnice na lokaciji Mihačeva draga	2.440.500,00
1.1.	Izvor financiranja: naknada za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom	1.540.500,00
1.2.	Izvor financiranja: neutrošena sredstva naknade za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom iz prethodne godine	885.207,00
1.3.	Izvor financiranja: kapitalna pomoć općinskih i gradskih proračuna	14.793,00
2.	Reciklažna dvorišta	360.000,00
2.1.	Izvor financiranja: fondovi EU	38.000,00
2.2.	Izvor financiranja: naknada za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom	259.500,00
2.3.	Izvor financiranja: proračun Grada	62.500,00
3.	„0“ faza odlagališta na ŽCGO Marišćina-sanacija	300.000,00
3.1.	Izvor financiranja: proračun Grada	300.000,00
4.	Selekcija otpada	1.616.100,00
4.1.	Izvor financiranja: proračun Grada	1.616.100,00
5.	Održavanje i monitoring saniranog odlagališta Viševac	300.000,00
5.1.	Izvor financiranja: proračun Grada	300.000,00
6.	Monitoring „0“ faze odlagališta na ŽCGO Marišćina	108.000,00
6.1.	Izvor financiranja: proračun Grada	108.000,00
7.	Nabavka spremnika za selektirani otpad	398.000,00
7.1.	Izvor financiranja: proračun Grada	398.000,00
8.	Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom	2.246.000,00
8.1.	Izvor financiranja: fondovi EU	1.909.000,00

8.2.	Izvor financiranja: proračun Grada	337.000,00
9.	Sveukupno – aktivnosti u svezi gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom	7.768.600,00
9.1.	Sveukupno izvor financiranja: fondovi EU	1.947.000,00
9.2.	Sveukupno izvor financiranja: naknada za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom	1.800.000,00
9.3.	Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada	3.121.600,00
9.4.	Sveukupno izvor financiranja: kapitalna pomoć općinskih i gradskih proračuna	14.793,00
9.5.	Sveukupno izvor financiranja: neutrošena sredstva naknade za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom iz prethodne godine	885.207,00"

Članak 2.

Članak 4. mijenja se i glasi:

"Ukupna sredstva za ostvarivanje Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2020. godinu utvrđuju se u iznosu od 7.768.600,00 kuna."

KLASA:
URBROJ:
Rijeka,

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća

Andrej Poropat



(L).

[Naslovna \(http://sn.rijeka.hr/\)](http://sn.rijeka.hr/)

[Arhiva \(https://sn.rijeka.hr/arhiva/\)](https://sn.rijeka.hr/arhiva/)

[Tražilica \(https://sn.rijeka.hr/trazilica/\)](https://sn.rijeka.hr/trazilica/)

[Impressum \(https://sn.rijeka.hr/impressum/\)](https://sn.rijeka.hr/impressum/)

[Rijeka.hr \(https://www.rijeka.hr/\)](https://www.rijeka.hr/)

Godina VII - broj 11.

GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja, Ponedjeljak, 20. srpnja 2020.

Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20), članka 33. stavka 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) i članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst i 2/20) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 14. srpnja 2020. godine, donijelo je

I Z M J E N E

Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

Članak 1.

U Programu građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 23/19) – u daljnjem tekstu: Program, članak 2. mijenja se i glasi:

"Gradnja građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja u ukupnom iznosu od 10.459.200,00 kuna, financirat će se iz: komunalnog doprinosa u iznosu od 7.604.000,00 kuna, proračuna Grada u iznosu od 218.000,00 kuna, fondova EU u iznosu od 268.000,00 kuna,

donacija u iznosu od 1.341.700,00 kuna te komunalne naknade u iznosu od 1.027.500,00 kuna, kako slijedi:

1. Nerazvrstane ceste




Red.br.	Naziv	Iznos u kn
1.	Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu	1.879.200,00
1.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	827.500,00
1.2.	Izvor financiranja: donacije	1.051.700,00
2.	Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet	150.000,00
2.1.	Izvor financiranja: proračun Grada	150.000,00
3.	Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj	50.000,00
3.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	50.000,00
4.	Labinska ulica – pristup RIO	250.000,00
4.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	250.000,00
5.	Pristup poslovno stambenom kompleksu Krnjevo	6.674.000,00
5.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	5.356.500,00
5.2.	Izvor financiranja: komunalna naknada	1.027.500,00
5.3.	Izvor financiranja: donacije	290.000,00
6.	Izgradnja sabirne ulice SUXI (čvor Pilepići)	576.520,00
6.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	576.520,00
7.	Izgradnja komunalne infrastrukture u radnoj zoni Bodulovo	438.782,00

7.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	160.000,00
7.2.	Izvor financiranja: proračun Grada	68.000,00
7.3.	Izvor financiranja: fondovi EU	210.782,00
8.	Sveukupno nerazvrstane ceste	10.018.502,00
8.1.	Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos	7.220.520,00
8.2.	Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada	218.000,00
8.3.	Sveukupno izvor financiranja: donacije	1.341.700,00
8.4.	Sveukupno izvor financiranja: fondovi EU	210.782,00
8.5.	Sveukupno izvor financiranja: komunalna naknada	1.027.500,00

2. Javna rasvjeta

Red.br.	Naziv	Iznos u kn
1.	Pristup poslovno stambenom kompleksu Krnjevo	260.000,00
1.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	260.000,00
2.	Izgradnja sabirne ulice SUXI (čvor Pilepići)	123.480,00
2.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	123.480,00
3.	Izgradnja komunalne infrastrukture u radnoj zoni Bodulovo	57.218,00

3.1.	Izvor financiranja: fondovi EU	57.218,00
		
4.	Sveukupno javna rasvjeta	440.698,00
4.1.	Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos	383.480,00
4.2.	Sveukupno izvor financiranja: fondovi EU	57.218,00"

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

“Gradnja građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja u ukupnom iznosu od 38.140.000,00 kuna, financirat će se iz: komunalnog doprinosa u iznosu od 1.540.000,00 kuna, proračuna Grada u iznosu od 30.342.600,00 kuna, naknada za koncesije u iznosu od 401.000,00 kuna te komunalne naknade u iznosu od 5.856.400,00 kuna kako slijedi:


1. Nerazvrstane ceste

Red.br.	Naziv	Iznos u kn
1.	Prometnica Ž5025 – I. etapa Rujevica – Marinići	280.000,00
1.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	280.000,00
2.	Spoj ceste „A“ na lokaciji Bok Drenova	1.376.000,00
2.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	710.000,00
2.2.	Izvor financiranja: proračun Grada	265.000,00
2.3.	Izvor financiranja: naknada za koncesije	401.000,00
3.	Prometnice i promet	250.000,00

3.1.	Izvor financiranja: proračun Grada	250.000,00
4.	Priprema lokacija za gradske investicije – prometna infrastruktura	150.000,00
4.1.	Izvor financiranja: proračun Grada	150.000,00
5.	Martinkovac – ceste i javne površine	450.000,00
5.1.	Izvor financiranja: proračun Grada	450.000,00
6.	Trsat – ceste	354.000,00
6.1.	Izvor financiranja: proračun Grada	354.000,00
7.	Sveukupno nerazvrstane ceste	2.860.000,00
7.1.	Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos	990.000,00
7.2.	Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada	1.469.000,00
7.3.	Sveukupno izvor financiranja: naknada za koncesije	401.000,00

2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila


Red. br.	Naziv	Iznos u kn
1.	Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić	33.730.000,00
1.1.	Izvor financiranja: proračun Grada	28.443.600,00
1.2.	Izvor financiranja: komunalna naknada	5.286.400,00

2.	Glavni projekt ulica i trgova Stari grad	300.000,00
2.1.	Izvor financiranja: proračun Grada	300.000,00 
3.	Obalna šetnica zapad	130.000,00
3.1.	Izvor financiranja: proračun Grada	130.000,00
4.	Sveukupno javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	34.160.000,00
4.1.	Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada	28.873.600,00
4.2.	Sveukupno izvor financiranja: komunalna naknada	5.286.400,00

3. Javna rasvjeta

Red.br.	Naziv	Iznos u kn
1.	Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić	70.000,00
1.1.	Izvor financiranja: komunalna naknada	70.000,00
2.	Sveukupno javna rasvjeta	70.000,00
2.1.	Sveukupno izvor financiranja: komunalna naknada	70.000,00

4. Groblja

Red.br.	Naziv	Iznos u kn
1.	Aleja hrvatskih branitelja na CGG Drenova	550.000,00 
1.1	Izvor financiranja: komunalni doprinos	550.000,00
2.	Izgradnja općih polja na CGG Drenova	500.000,00
2.1.	Izvor financiranja: komunalna naknada	500.000,00
3.	Sveukupno groblja	1.050.000,00
3.1.	Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos	550.000,00
3.2.	Sveukupno izvor financiranja: komunalna naknada	500.000,00"

Članak 3.

Članak 4. mijenja se i glasi:

"Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati u ukupnom iznosu od 8.316.000,00 kuna, financirat će se iz: komunalnog doprinosa u iznosu od 2.056.000,00 kuna, donacija u iznosu od 1.591.900,00 kuna te komunalne naknade u iznosu od 4.668.100,00 kuna, kako slijedi:


1. Nerazvrstane ceste

Red.br.	Naziv	Iznos u kn
1.	Rekonstrukcija Opatijske ceste, proširenje	5.577.000,00
1.1.	Izvor financiranja: donacije	1.591.900,00

1.2.	Izvor financiranja: komunalna naknada	3.985.100,00
2.	Pristupne ceste na Donjoj Drenovi-Vrhak, Brca, proširenje i produženje	100.000,00
2.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	100.000,00
3.	Raskrižje Škurinjska draga, dovršetak aktivnosti	116.000,00
3.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	116.000,00
4.	Rekonstrukcija raskrižja u Osječkoj ulici-privoz Plodine, proširenje	50.000,00
4.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	50.000,00
5.	Rekonstrukcija Ulice Petra Kobeka planske oznake OU1 i OU2, proširenje	320.000,00
5.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	320.000,00
6.	Rekonstrukcija Cambierieve ulice, proširenje	270.000,00
6.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	270.000,00
7.	Sveukupno nerazvrstane ceste	6.433.000,00
7.1	Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos	856.000,00
7.2.	Sveukupno izvor financiranja: donacije	1.591.900,00
7.3.	Sveukupno izvor financiranja: komunalna naknada	3.985.100,00

2. Javna rasvjeta

Red.br.	Naziv	Iznos u kn
---------	-------	------------

1.	Rekonstrukcija Opatijske ceste	683.000,00
1.1.	Izvor financiranja: komunalna naknada	683.000,00 
2.	Sveukupno javna rasvjeta	683.000,00
2.1.	Sveukupno izvor financiranja: komunalna naknada	683.000,00

3. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

Red.br.	Naziv	Iznos u kn
1.	Uređenje šetnice ispod TN Costabella	1.200.000,00
1.1	Izvor financiranja: komunalni doprinos	1.200.000,00
2.	Sveukupno javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	1.200.000,00
2.1.	Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos	1.200.000,00”

Članak 4.

Članak 6. mijenja se i glasi:

“Ukupna sredstva za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 56.915.200,00 kuna.”

Članak 5.

Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2020. godinu iz članka 5. Programa mijenja se i glasi kako je navedeno u pravitku koji čini sastavni dio ovih Izmjena Programa.



Članak 6.

Ove Izmjene Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

KLASA: 021-05/20-01/70

URBROJ: 2170-01-16-00-20-2

Rijeka, 14. srpnja 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Andrej Poropat, v.r.

[Izmjene Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2020. godinu](https://sn.rijeka.hr/wp-content/uploads/2020/07/Izmjene-Programa-gradnje-građevina-za-gospodarenje-komunalnim-otpadom-za-2020.-godinu.pdf)
(<https://sn.rijeka.hr/wp-content/uploads/2020/07/Izmjene-Programa-gradnje-građevina-za-gospodarenje-komunalnim-otpadom-za-2020.-godinu.pdf>).

© Grad Rijeka 2020. Sva prava pridržana. | Obratite se [webmasteru \(mailto:webadmin@rijeka.hr\)](mailto:webadmin@rijeka.hr) s pitanjima i komentarima.



(L).

[Naslovna \(http://sn.rijeka.hr/\)](http://sn.rijeka.hr/)

[Arhiva \(https://sn.rijeka.hr/arhiva/\)](https://sn.rijeka.hr/arhiva/)

[Tražilica \(https://sn.rijeka.hr/trazilica/\)](https://sn.rijeka.hr/trazilica/)

[Impressum \(https://sn.rijeka.hr/impressum/\)](https://sn.rijeka.hr/impressum/)

[Rijeka.hr \(https://www.rijeka.hr/\)](https://www.rijeka.hr/)

Godina VI - broj 23.

GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 24. prosinca 2019.

Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18 i 110/18), članka 33. stavka 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) i članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18–pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 19. prosinca 2019. godine, donijelo je

P R O G R A M

građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim Programom određuje se građenje komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) na području Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad) za 2020. godinu za:

– građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja,

– građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja,



– postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije.

Program sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekta građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja.


II. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

Članak 2.

Gradnja građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja u ukupnom iznosu od 13.868.646,00 kuna, financirat će se iz: komunalnog doprinosa u iznosu od 9.462.000,00 kuna, proračuna Grada u iznosu od 1.078.656,00 kuna, naknada za koncesije u iznosu od 400.000,00 kuna, fondova EU u iznosu od 2.061.190,00 kuna te donacija u iznosu od 866.800,00 kuna, kako slijedi:

1. Nerazvrstane ceste

Red.br.	Naziv	Iznos u kn
1.	Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu	1.577.100,00
1.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	710.300,00
1.2.	Izvor financiranja: donacije	866.800,00
2.	Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet	965.000,00
2.1	Izvor financiranja: naknada za koncesije	400.000,00
2.2.	Izvor financiranja: proračun Grada	565.000,00

3.	Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj	50.000,00
3.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	50.000,00 
4.	Labinska ulica – pristup RIO	250.000,00
4.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	250.000,00
5.	Izgradnja kolno-pristupnog priključka na Istarsku ulicu (D8)	1.000.000,00
5.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	1.000.000,00
6.	Pristup poslovno stambenom kompleksu Krnjevo	4.787.000,00
6.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	4.787.000,00
7.	Izgradnja sabirne ulice SU XI (čvor Pilepići)	1.020.000,00
7.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	1.020.000,00
8.	Izgradnja komunalne infrastrukture u radnoj zoni Bodulovo	2.996.546,00
8.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	861.700,00
8.2.	Izvor financiranja: proračun Grada	513.656,00
8.3.	Izvor financiranja: fondovi EU	1.621.190,00
9.	Sveukupno nerazvrstane ceste	12.645.646,00
9.1.	Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos	8.679.000,00
9.2.	Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada	1.078.656,00
9.3.	Sveukupno izvor financiranja: donacije	866.800,00
9.4.	Sveukupno izvor financiranja: naknada za koncesije	400.000,00

9.5. Sveukupno izvor financiranja: fondovi EU 1.621.190,00



2. Javna rasvjeta

Red.br.	Naziv	Iznos u kn
1.	Pristup poslovno stambenom kompleksu Krnjevo	243.000,00
1.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	243.000,00
2.	Izgradnja sabirne ulice SU XI (čvor Pilepići)	180.000,00
2.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	180.000,00
3.	Izgradnja komunalne infrastrukture u radnoj zoni Bodulovo	800.000,00
3.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	360.000,00
3.2.	Izvor financiranja: fondovi EU	440.000,00
4.	Sveukupno javna rasvjeta	1.223.000,00
4.1.	Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos	783.000,00
4.2.	Sveukupno izvor financiranja: fondovi EU	440.000,00

III. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

Članak 3.



Gradnja građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja u ukupnom iznosu od 37.700.000,00 kuna, financirat će se iz: komunalnog doprinosa u iznosu od 9.577.000,00 kuna, proračuna Grada u iznosu od 27.623.000,00 kuna te komunalne naknade u iznosu od 500.000,00 kuna kako slijedi:

1. Nerazvrstane ceste

Red.br.	Naziv	Iznos u kn
1.	Prometnica Ž5025 – I. etapa Rujevica – Marinići	280.000,00
1.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	280.000,00
2.	Spoj ceste „A“ na lokaciji Bok Drenova	1.572.000,00
2.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	1.572.000,00
3.	Prometnice i promet	400.000,00
3.1.	Izvor financiranja: proračun Grada	400.000,00
4.	Priprema lokacija za gradske investicije – prometna infrastruktura	609.000,00
4.1.	Izvor financiranja: proračun Grada	609.000,00
5.	Martinkovac – ceste i javne površine	860.000,00
5.1.	Izvor financiranja: proračun Grada	860.000,00
6.	Trsat – ceste	354.000,00
6.1.	Izvor financiranja: proračun Grada	354.000,00

7.	Sveukupno nerazvrstane ceste	4.075.000,00
7.1.	Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos	1.852.000,00
7.2.	Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada	2.223.000,00

2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

Red.br.	Naziv	Iznos u kn
1.	Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić	32.055.000,00
1.1	Izvor financiranja: komunalni doprinos	7.055.000,00
1.2.	Izvor financiranja: proračun Grada	25.000.000,00
2.	Glavni projekt ulica i trgova Stari grad	200.000,00
2.1.	Izvor financiranja: proračun Grada	200.000,00
3.	Obalna šetnica zapad	200.000,00
3.1.	Izvor financiranja: proračun Grada	200.000,00
4.	Sveukupno javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	32.455.000,00
4.1.	Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos	7.055.000,00

4.2. Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada

25.400.000,00



3. Javna rasvjeta

Red.br.	Naziv	Iznos u kn
1.	Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić	70.000,00
1.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	70.000,00
2.	Sveukupno javna rasvjeta	70.000,00
2.1.	Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos	70.000,00

4. Groblja

Red.br.	Naziv	Iznos u kn
1.	Aleja hrvatskih branitelja na CGG Drenova	100.000,00
1.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	100.000,00
2.	Izgradnja općih polja na CGG Drenova	1.000.000,00
2.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	500.000,00
2.2.	Izvor financiranja: komunalna naknada	500.000,00

3.	Sveukupno groblja i krematorij	1.100.000,00
3.1.	Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos	600.000,00
3.2.	Sveukupno izvor financiranja: komunalna naknada	500.000,00

IV. POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE

Članak 4.


Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati u ukupnom iznosu od 10.386.000,00 kuna, financirat će se iz: komunalnog doprinosa u iznosu od 7.056.000,00 kuna te donacija u iznosu od 3.330.000,00 kuna, kako slijedi:

1. Nerazvrstane ceste

Red.br.	Naziv	Iznos u kn
1.	Rekonstrukcija Opatijske ceste, proširenje	6.640.000,00
1.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	3.310.000,00
1.2.	Izvor financiranja: donacije	3.330.000,00
2.	Pristupne ceste na Donjoj drenovi-Vrhak, Brca, proširenje i produženje	100.000,00
2.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	100.000,00
3.	Raskrižje Škurinjska draga, dovršetak aktivnosti	116.000,00

3.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	116.000,00
4.	Rekonstrukcija raskrižja u Osječkoj ulici-privoz Plodine, proširenje	50.000,00
4.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	50.000,00
5.	Rekonstrukcija Ulice Petra Kobeka planske oznake OU1 i OU2, proširenje	800.000,00
5.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	800.000,00
6.	Izgradnja/rekonstrukcija kolno-pristupnog puta na Biviju, proširenje i produženje	230.000,00
6.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	230.000,00
7.	Rekonstrukcija raskrižja Ulice Dražice i Ulice Tina Ujevića, proširenje	200.000,00
7.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	200.000,00
8.	Rekonstrukcija Ulice Mate Lovraka, produženje	120.000,00
8.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	120.000,00
9.	Rekonstrukcija Cambierieve ulice, proširenje	300.000,00
9.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	300.000,00
10.	Sveukupno nerazvrstane ceste	8.556.000,00
10.1	Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos	5.226.000,00
10.2.	Sveukupno izvor financiranja: donacije	3.330.000,00

2. Javna rasvjeta



Red.br.	Naziv	Iznos u kn
1.	Rekonstrukcija Opatijske ceste	1.060.000,00
1.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	1.060.000,00
2.	Izgradnja/rekonstrukcija kolno-pristupnog puta na Biviju	70.000,00
2.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	70.000,00
3.	Sveukupno javna rasvjeta	1.130.000,00
3.1.	Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos	1.130.000,00

3. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

Red.br.	Naziv	Iznos u kn
1.	Uređenje šetnice ispod TN Costabella	700.000,00
1.1	Izvor financiranja: komunalni doprinos	700.000,00
2.	Sveukupno javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	700.000,00
2.1.	Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos	700.000,00

Članak 5.

Sastavni dio ovoga Programa je Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2020. godinu koji se nalazi u prilogu (Prilog I).

Članak 6.

Ukupna sredstava za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 61.954.646,00 kuna.

Članak 7.

Ovaj Program objavit će se u "Službenim novinama Grada Rijeke", a stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.

KLASA: 021-05/19-01/184

URBROJ: 2170-01-16-00-19-2

Rijeka, 19. prosinca 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Andrej Poropat, v.r.

[Prilog I – Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2020. godinu](https://sn.rijeka.hr/wp-content/uploads/2019/12/Prilog-I-Program-gradnje-građevina-za-gospodarenje-komunalnim-otpadom-za-2020.-godinu.pdf)
(<https://sn.rijeka.hr/wp-content/uploads/2019/12/Prilog-I-Program-gradnje-građevina-za-gospodarenje-komunalnim-otpadom-za-2020.-godinu.pdf>)

