



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

**GRAD RIJEKA**

**Gradonačelnik**

KLASA: 023-01/21-04/177-8

URBROJ: 2170/01-15-00-21-33

Rijeka, 21. 12. 2021.

Gradonačelnik je 21. prosinca 2021. godine donio sljedeći

### **z a k l j u č a k**

1. Donose se Pete izmjene i dopune Plana nabave Grada Rijeke za 2021. godinu, u predloženom tekstu.

2. Zadužuje se Odjel gradske uprave za javnu nabavu da Plan iz točke 1. ovoga zaključka objavi u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske u roku od osam dana od dana donošenja.



**GRADONAČELNIK**

  
**Marko FILIPOVIĆ**

**Dostaviti:**

1. Odjel gradske uprave za javnu nabavu,  
n/r Nade Gunjače, Vanje Ivaniš Zdjelar,  
Vesne Jagičić
2. Odjel gradske uprave za financije, 2X

Temeljem članka 28. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16), članka 3. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 101/2017 i 144/2020) i članka 58. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Rijeke dana \_\_\_\_\_ godine donio je

**PETE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE GRADA RIJEKE ZA 2021. GODINU**

Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV oznaka	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Planirana vrijednost nabave	Vrsta postupka nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Ugovor / okvirni sporazum	Financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora / okvirnog sporazuma
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem</b>										
<b>Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju</b>										
01-01-01/2021	Izmjene i dopune DPU dijela naselja Srdoči	71410000-5	50.000,00	62.500,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	I.	01.02.2021 - 31.10.2021
01-01-02/2021	Radovi na uređenju interpretacijskog centra prirodne baštine	45211360-0	<del>11.894.342,17</del>	<del>14.867.927,71</del>	OTVORENI MV	DA	Ugovor	Da	<del>IV.</del>	<del>01.06.2021 - 31.12.2021</del>
	III. izmjene i dopune		<del>4.921.942,17</del>	<del>6.152.427,71</del>					VII.	<del>01.10.2021 - 30.06.2022</del>
	IV. izmjene i dopune	45112711-2	8.232.575,20	10.290.719,00					VIII.	02.01.2022 - 31.10.2022
	Grupa I. Radovi uređenja IC	<del>45211360-0</del>	<del>4.504.742,17</del>	<del>5.630.927,71</del>						
	IV. izmjene i dopune	45112711-2	7.293.600,00	9.117.000,00						
	Grupa II. Stručni nadzor	<del>71247000-1</del>	<del>96.000,00</del>	<del>120.000,00</del>						
	III. izmjene i dopune	Grupa II. Radovi na uređenju podzemnog dijela Zametske pećine	<del>45211360-0</del>	<del>417.200,00</del>	<del>521.500,00</del>					
	IV. izmjene i dopune	45000000-7	938.975,20	1.173.719,00						
01-01-03/2021	Interaktivni multimedijalni interpretacijski uređaj - IC PGŽ	31000000-6	516.800,00	646.000,00	OTVORENI MV	NE	Ugovor	Da	IV.	01.06.2021 - 31.12.2021
01-01-04/2021	Usluge izrade multimedijalnih aplikacija	72212000-4	272.000,00	340.000,00	OTVORENI MV	DA	Ugovor	Da	I.	15.03.2021 - 31.12.2021
	Grupa I. Izrada mobilne aplikacije (zajednička nabava Grad Rijeke i PGŽ)		88.000,00	110.000,00						
	Grupa II. Izrada multimedijalne aplikacije za touchscreen uređaje (zajednička nabava Grad Rijeke i PGŽ)		44.000,00	55.000,00						

Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV oznaka	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Planirana vrijednost nabave	Vrsta postupka nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Ugovor / okvirni sporazum	Financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora / okvirnog sporazuma
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Grupa III. Izrada web stranice projekta (zajednička nabava Grad Rijeka i PGŽ)		28.000,00	35.000,00						
	Grupa IV. Izrada kratkih dokumentarnih filmova za interpretaciju (zajednička nabava Grad Rijeka i PGŽ)		112.000,00	140.000,00						
<b>01-01-05/2021</b>	Usluge promocije i vidljivosti projekta IC PGŽ	79341400-0	217.920,00	272.400,00	OTVORENI MV	DA	Ugovor	Da	I.	01.03.2021 - 31.12.2021
	Grupa I. Izrada tiskanih promotivnih materijala		13.920,00	17.400,00						
	Grupa II. Osmišljavanje, dizajn i pakiranje autentičnih, autohtonih živih suvenira		18.400,00	23.000,00						
	Grupa III. Citylight i billboard oglašavanje		166.400,00	208.000,00						
	Grupa IV. Izrada vizualnog identiteta projekta		19.200,00	24.000,00						
<b>01-01-06/2021</b>	Samostalne interpretacijske točke s montažom: Grupa I. Samostalne interpretacijske točke s montažom u Rijeci (zajednička nabava koju provodi PGŽ)	31000000-6	88.000,00	110.000,00	OTVORENI MV	DA	Ugovor	Da	IV.	01.06.2021 - 31.12.2021
<b>01-01-07/2021</b>	Javni, državni, opći, u jednom stupnju, anonimni i anketni Projektni natječaj za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja Sekundarnog gradskog središta Rujevica u Rijeci (Zajednička nabava s privatnim naručiteljem - središnje tijelo Grad Rijeka)	71410000-5	920.000,00	1.150.000,00	NATJEČAJ	NE	Ugovor	Ne	†	<del>15.02.2021 - 31.12.2022</del>
<b>III. izmjene i dopune</b>	Javni, opći, u jednom stupnju, II. stupnja složenosti, anonimni i za realizaciju Projektni natječaj za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja Sekundarnog gradskog središta Rujevica u Rijeci (Zajednička nabava s privatnim naručiteljem - središnje tijelo Grad Rijeka)								IX.	15.10.2021 - 31.12.2022
<b>01-01-08/2021</b>	Projektno-tehnička dokumentacija za uređenje IC PGŽ i Zametske pećine - PONOVLJENI POSTUPAK	71320000-7	117.560,00	146.950,00	OTVORENI MV	DA	Ugovor	Da	I.	01.03.2021 - 31.12.2021

Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV oznaka	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Planirana vrijednost nabave	Vrsta postupka nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Ugovor / okvirni sporazum	Financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora / okvirnog sporazuma
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Grupa II. Nabava usluge izrade izvedbenog projekta multimedijalnih interpretacijskih točaka s radioničkim nacrtima i projektantskim nadzorom		59.560,00	74.450,00						
	Grupa III. Nabava usluge izrade idejnog projekta elektroinstalacijskog stupa u Zametskoj pećini i izrade Izvedbenog projekta unutarnjeg uređenja Zametske pećine s projektantskim nadzorom		58.000,00	72.500,00						
01-01-09/2021	Izmjene i dopune DPU područja Benčić	71410000-5	70.000,00	87.500,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	I.	01.02.2021 - 31.12.2021
01-01-10/2021	Izrada glavnog i izvedbenog projekta raskrižja Ulice Tome Strižića i Vjekoslava Đukića	71320000-7	<del>150.000,00</del>	<del>187.500,00</del>	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	<del>I.</del>	<del>01.02.2021 - 31.12.2021</del>
III. izmjene i dopune	Izrada glavnog i izvedbenog projekta raskrižja Ulice Tome Strižića i Ulice Vjekoslava Đukića - I. Faza		99.500,00	124.375,00					IX.	15.09.2021 - 15.01.2022.
I. izmjene i dopune 01-01-11/2021	Glavni i izvedbeni projekt parkirališta na prostoru kompleksa Benčić s privozom na ulicu V.C. Emina	71320000-7	35.000,00	43.750,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	III.	01.04.2021 - 30.04.2021
II. izmjene i dopune 01-01-12/2021	Uspostava nove kulturno turističke ponude kroz razvoj prekogranične rute te promidžba i vidljivost projekta "REVIVAL"	79342200-5	50.000,00	62.500,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Da	V.	15.05.2021 - 30.11.2021
III. izmjene i dopune 01-01-13/2021	Stručni nadzor na uređenju IC i uređenju Zametske pećine za posjećivanje	71247000-1	144.000,00	180.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	DA	Ugovor	Da	VII.	01.10.2021 - 30.06.2022
	Grupa I. Stručni nadzor na uređenju IC		96.000,00	120.000,00						
	Grupa II. Stručni nadzor na uređenju Zametske pećine za posjećivanje		48.000,00	60.000,00						
III. izmjene i dopune 01-01-14/2021	Projekt konstrukcije - radovi na uređenju okoliša bloka Rikard Benčić	71320000-7	70.200,00	87.750,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	VIII.	01.09.2021 - 15.10.2021
III. izmjene i dopune 01-01-15/2021	Projekt urbane opreme bloka Rikard Benčić	71320000-7	105.000,00	131.250,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	VIII.	01.09.2021 - 15.10.2021

Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV oznaka	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Planirana vrijednost nabave	Vrsta postupka nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Ugovor / okvirni sporazum	Financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora / okvirnog sporazuma
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
III. izmjene i dopune 01-01-16/2021	Projektantski nadzor uređenja javnih površina bloka Benčić	71248000-8	70.000,00	87.500,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	VII.	09.08.2021 - 15.09.2021
IV. izmjene i dopune 01-01-17/2021	Izvedbeni projekt uređenja bunkera i okoliša Katarina B (projekt REVIVAL)	71242000-6	65.000,00	81.250,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Da	IX.	01.10.2021 - 31.10.2021
IV. izmjene i dopune 01-01-18/2021	Prometna studija koridora Žabica - državna cesta DC 403	71335000-5	99.000,00	123.750,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	IX.	10.10.2021 - 09.02.2021
IV. izmjene i dopune 01-01-19/2021	Konzervatorski elaborat Dječja bolnica Kantrida	71300000-1	99.000,00	123.750,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	X.	15.11.2021 - 15.01.2022
IV. izmjene i dopune 01-01-20/2021	Glavni projekt uređenja STEM parka na Klobučarićevom trgu	71320000-7	70.000,00	87.500,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	X.	15.11.2021 - 15.02.2022
IV. izmjene i dopune 01-01-21/2021	Uređenje staze i unutrašnjosti utvrde Katarina B	45000000-7	115.200,00	144.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Da	XI.	15.11.2021 - 31.12.2021
V. izmjene i dopune 01-01-22/2021	Tematska oprema bunkera Katarina B - projekt Revival	79800000-2	46.400,00	58.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Da	XII.	10.12.2021 - 31.12.2021
V. izmjene i dopune 01-01-23/2021	Radovi na uređenju bunkera Katarina B projekt Revival	45112700-2	68.800,00	86.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Da	XII.	10.12.2021 - 31.12.2021
V. izmjene i dopune 01-01-24/2021	Strategija zelene infrastrukture grada Rijeke	71410000-5	199.000,00	248.750,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	XII.	02.01.2022 - 31.12.2022
V. izmjene i dopune 01-01-25/2021	Izrada glavnog i izvedbenog projekta raskrižja Ulice Tome Stričića i Ulice Vjekoslava Dukića - II. faza	71320000-7	99.500,00	124.375,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	XII.	02.01.2022 - 30.04.2022
V. izmjene i dopune 01-01-26/2021	Radovi na uređenju bunkera Katarina B projekt Revival - ponovljeni postupak	45112700-2	68.800,00	86.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Da	XII.	20.12.2021 - 31.12.2021
<b>Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju:</b>			<b>11.989.255,20</b>	<b>14.986.569,00</b>						

Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV oznaka	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Planirana vrijednost nabave	Vrsta postupka nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Ugovor / okvirni sporazum	Financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora / okvirnog sporazuma
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Direkcija za gospodarenje zemljištem</b>										
01-02-01/2021	Rušenje objekta na lokaciji Rujevica	45111213-4	120.000,00	150.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	V.	01.06.2021 - 31.07.2021
III. izmjene i dopune 01-02-02/2021	Glavni projekt za rušenje objekata na lokaciji ex Konstruktor Škurinje	71320000-7	35.000,00	43.750,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	VII.	09.08.2021 - 15.09.2021
IV. izmjene i dopune 01-02-03/2021	Rušenje i demontaža poslovne građevine A27 i A28 u Ružičevoj ulici- kompleks ex Tvornica papira	45111000-8	302.800,00	378.500,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	X.	15.11.2021 - 15.01.2022
V. izmjene i dopune 01-02-04/2021	Rušenje i demontaža dva građevinska objekta na lokaciji ex Konstruktor	45111000-8	70.000,00	87.500,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	XI.	10.12.2021 - 28.02.2022
<b>Direkcija za gospodarenje zemljištem:</b>			<b>527.800,00</b>	<b>659.750,00</b>						
<b>Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem:</b>			<b>12.517.055,20</b>	<b>15.646.319,00</b>						
<b>Odjel za komunalni sustav</b>										
<b>Direkcija plana, razvoja i gradnje</b>										
02-01-01/2021	Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet - usluge projektiranja	71320000-7	72.000,00	90.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	II.	<del>01.04.2021 - 31.12.2021</del>
III. izmjene i dopune 02-01-02/2021	Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet - građenje (zajednička nabava Grad Rijeka, VIK, Energo)	45233120-6	2.000.000,00	2.500.000,00	OTVORENI MV	NE	Ugovor	Ne	V.	01.07.2021 - 31.12.2021
02-01-03/2021	Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet - usluga nadzora (zajednička nabava Grad Rijeka, VIK, Energo)	71521000-6	48.000,00	60.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	V.	01.07.2021 - 01.07.2022
02-01-04/2021	Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet - geodetske usluge (zajednička nabava Grad Rijeka, VIK, Energo)	71355000-1	40.000,00	50.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	V.	01.07.2021 - 01.07.2022
02-01-05/2021	Labinska ulica pristup RIO - građenje (zajednička nabava: Grad Rijeka, VIK, Energo)	45233120-6	<del>2.952.000,00</del>	<del>3.690.000,00</del>	OTVORENI MV	NE	Ugovor	Ne	I.	<del>01.03.2021 - 31.12.2021</del>

Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV oznaka	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Planirana vrijednost nabave	Vrsta postupka nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Ugovor / okvirni sporazum	Financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora / okvirnog sporazuma
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. izmjene i dopune			3.300.000,00	4.125.000,00					III.	15.05.2021 - 31.12.2021
<del>02-01-06/2021</del>	Labinska ulica pristup RIO - usluge nadzora i koordinatora zaštite na radu (zajednička nabava: Grad Rijeka, VIK, Energo)	71521000-6	56.000,00	70.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	I.	03.02.2021 - 01.10.2021
<del>02-01-07/2021</del>	Labinska ulica pristup RIO - geodetske usluge (zajednička nabava: Grad Rijeka, VIK, Energo)	71355000-1	32.000,00	40.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	I.	03.02.2021 - 01.10.2021
<del>02-01-08/2021</del>	<b>Brisano V. izmjenama i dopunama</b> <del>Izgradnja sabirne ulice SU XI (čvor Pilepići) – I. faza – građenje (zajednička nabava: Grad Rijeka, VIK, Energo, HEP)</del>	<del>45233120-6</del>	<del>2.152.000,00</del>	<del>2.690.000,00</del>	<del>OTVORENI MV</del>	<del>NE</del>	<del>Ugovor</del>	<del>Ne</del>	<del>III.</del>	<del>01.05.2021 – 31.12.2021</del>
III. izmjene i dopune									<del>X.</del>	<del>01.02.2022 – 31.12.2022</del>
<del>02-01-09/2021</del>	<b>Brisano V. izmjenama i dopunama</b> <del>Izgradnja sabirne ulice SU XI (čvor Pilepići) – I. faza – usluge nadzora i koordinatora zaštite na radu (zajednička nabava: Grad Rijeka, VIK, Energo, HEP)</del>	<del>71521000-6</del>	<del>56.000,00</del>	<del>70.000,00</del>	<del>JEDNOSTAVNA NABAVA</del>	<del>NE</del>	<del>Ugovor</del>	<del>Ne</del>	<del>III.</del>	<del>01.05.2021 – 31.12.2021</del>
III. izmjene i dopune									<del>XII.</del>	<del>01.02.2022 – 31.12.2022</del>
<del>02-01-10/2021</del>	<b>Brisano V. izmjenama i dopunama</b> <del>Izgradnja sabirne ulice SU XI (čvor Pilepići) – I. faza – geodetske usluge (zajednička nabava: Grad Rijeka, VIK, Energo, HEP)</del>	<del>71355000-1</del>	<del>32.000,00</del>	<del>40.000,00</del>	<del>JEDNOSTAVNA NABAVA</del>	<del>NE</del>	<del>Ugovor</del>	<del>Ne</del>	<del>III.</del>	<del>01.05.2021 – 31.12.2021</del>
III. izmjene i dopune									<del>XII.</del>	<del>01.02.2022 – 31.12.2022</del>
<del>02-01-11/2021</del>	<b>Brisano V. izmjenama i dopunama</b> <del>Pristupna cesta za TC Kaufland Škurinje – građenje (zajednička nabava: Grad Rijeka, VIK, Energo)</del>	<del>45233120-6</del>	<del>1.281.000,00</del>	<del>1.601.250,00</del>	<del>OTVORENI MV</del>	<del>NE</del>	<del>Ugovor</del>	<del>Ne</del>	<del>V.</del>	<del>01.07.2021 – 31.12.2021</del>
III. izmjene i dopune									<del>X.</del>	<del>01.02.2022 – 01.09.2022</del>

Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV oznaka	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Planirana vrijednost nabave	Vrsta postupka nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Ugovor / okvirni sporazum	Financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora / okvirnog sporazuma
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<del>02-01-12/2021</del>	<b>Brisano V. izmjenama i dopunama</b> Pristupna cesta za TC Kaufland Škurinje – usluge nadzora i koordinatora zaštite na radu (zajednička nabava: Grad Rijeka, VIK, Energo)	71521000-6	44.000,00	55.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	V.	<del>01.07.2021 – 31.12.2021</del>
III. izmjene i dopune									XII.	<del>01.02.2022 – 01.09.2022</del>
<del>02-01-13/2021</del>	<b>Brisano V. izmjenama i dopunama</b> Pristupna cesta za TC Kaufland Škurinje – geodetske usluge (zajednička nabava: Grad Rijeka, VIK, Energo)	<del>71355000-1</del>	35.000,00	43.750,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	VI.	<del>01.07.2021 – 31.12.2021</del>
III. izmjene i dopune									XII.	<del>01.02.2022 – 01.09.2022</del>
02-01-14/2021	Izrada idejnog projekta za pristupnu cestu na Baredicama	71320000-7	35.000,00	43.750,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	III.	<del>01.04.2021 – 31.12.2021</del>
III. izmjene i dopune									IX.	01.11.2021 - 01.04.2022
02-01-15/2021	Geodetske usluge za pristupnu cestu na Baredicama	71355000-1	30.000,00	37.500,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	III.	<del>01.04.2021 – 31.12.2021</del>
III. izmjene i dopune									IX.	01.11.2021 - 01.04.2022
02-01-16/2021	Pješačka površina PP21 na Martinkovcu - građenje	45233120-6	<del>625.000,00</del>	<del>781.250,00</del>	OTVORENI MV	NE	Ugovor	Ne	VII.	01.11.2021 - 01.04.2022
III. izmjene i dopune									IX.	01.12.2021 - 01.06.2022
02-01-17/2021	Pješačka površina PP21 na Martinkovcu - usluga nadzora i koordinatora zaštite na radu	71521000-6	<del>22.000,00</del>	<del>27.500,00</del>	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	VII.	01.11.2021 - 01.04.2022
III. izmjene i dopune									IX.	01.12.2021 - 01.06.2022
02-01-18/2021	Izgradnja sortirnice na lokaciji Mihačeva draga - EU - usluge vidljivosti projekta	79342200-5	138.786,40	173.483,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Da	II.	01.03.2021 - 14.01.2022
02-01-19/2021	Izgradnja sortirnice na lokaciji Mihačeva draga - EU - usluge nadzora	71521000-6	909.288,80	1.136.611,00	OTVORENI MV	NE	Ugovor	Da	I.	01.03.2021 - 15.04.2022



Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV oznaka	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Planirana vrijednost nabave	Vrsta postupka nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Ugovor / okvirni sporazum	Financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora / okvirnog sporazuma
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02-01-20/2021	Izgradnja sortirnice na lokaciji Mihačeva draga - EU - usluge nadzora, projektantski nadzor	71521000-6	201.000,00	251.250,00	PREG BEZ PRET OBJ MV	NE	Ugovor	Da	I.	01.03.2021 - 15.04.2022
I. izmjene i dopune 02-01-21/2021	Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić - usluge tehničkog projektiranja	71320000-7	50.000,00	62.500,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	II.	15.03.2021 - 15.04.2021
V. izmjene i dopune 02-01-22/2021	Pristup poslovno stambenom kompleksu Krnjevo - građenje pješačke površine PP2	45233120-6	780.000,00	975.000,00	OTVORENI MV	NE	Ugovor	Ne	XII.	01.03.2022 - 01.05.2022
<b>Direkcija plana, razvoja i gradnje:</b>			<b>8.502.075,20</b>	<b>10.627.594,00</b>						
<b>Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti</b>										
02-04-01/2021	Geodetske usluge za upis cesta u zemljišne knjige	71355000-1	160.000,00	200.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	X.	01.01.2022 - 31.12.2022
02-04-02/2021	Postavljanje i održavanje izložbenih panoa	50800000-3	84.000,00	105.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	X.	01.01.2022 - 31.12.2022
02-04-03/2021	Održavanje ploča s nazivom ulica i kućnih brojeva, spomenika i ostali kamenarski radovi na području grada Rijeke za razdoblje od 4 godine	45262511-6	457.600,00	572.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Okvirni sporazum	Ne	✕	01.01.2022 - 31.12.2025
I. izmjene i dopune									VI.	
02-04-04/2021	Zaštita hortikulture na području grada Rijeke	77300000-3	400.000,00	500.000,00	OTVORENI MV	NE	Ugovor	Ne	I.	01.03.2021 - 31.12.2021
02-04-05/2021	Održavanje hortikulture i uklanjanje otpada na pomorskom dobru od Pećina do Preluka	77340000-5	44.000,00	55.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	II.	01.04.2021 - 30.11.2021
02-04-06/2021	Održavanje javnih sanitarnih čvorova s automatskim čišćenjem (inox WC-i) za razdoblje od 4 godine	50760000-0	1.280.000,00	1.600.000,00	OKVIRNI OTV MV	NE	Okvirni sporazum	Ne	VI.	01.01.2022 - 31.12.2025
02-04-07/2021	Tehnička priprema za uređenje igrališta za igru loptom u Ulici Antuna Mihića, zapadno od kućnog broja 2F	71320000-7	40.000,00	50.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	I.	<del>01.02.2021 - 30.07.2021</del>

Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV oznaka	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Planirana vrijednost nabave	Vrsta postupka nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Ugovor / okvirni sporazum	Financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora / okvirnog sporazuma
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I. izmjene i dopune</b>									II.	01.03.2021 - 31.08.2021
<b>02-04-08/2021</b>	Održavanje autobusnih čekaonica, oznaka stajališta, city lighta, reklamnih stupova i plana grada, oglasnih površina za potrebe mjesnih odbora i ploča riječkih šetnica na području grada Rijeke	45453000-7	330.400,00	413.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	I.	01.02.2021 - 31.12.2021
<b>02-04-09/2021</b>	Održavanje klupa i dječjih sprava na području grada Rijeke za razdoblje od 4 godine	50870000-4	2.560.000,00	3.200.000,00	OKVIRNI OTV VV	NE	Okvirni sporazum	Ne	<del>IX.</del>	01.01.2022 - 31.12.2025
<b>I. izmjene i dopune</b>									VI.	
<b>02-04-10/2021</b>	Geodetske usluge	71250000-5	41.600,00	52.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	I.	01.02.2021 - 31.12.2021
<b>02-04-11/2021</b>	Održavanje riječkog akvatorija - čišćenje mora za vrijeme sezone kupanja za razdoblje od 4 godine	<del>73112000-0</del>	1.897.600,00	2.372.000,00	OKVIRNI OTV VV	NE	Okvirni sporazum	Ne	<del>VII.</del>	01.01.2022 - 31.12.2025
<b>III. izmjene i dopune</b>									VII.	
<b>02-04-12/2021</b>	Pružanje usluga provođenja preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području grada Rijeke za razdoblje od 4 godine	90921000-9	9.888.000,00	12.360.000,00	OKVIRNI OTV VV	NE	Okvirni sporazum	Ne	VI.	01.01.2022 - 31.12.2025
<b>02-04-13/2021</b>	Veterinarske usluge (veterinarsko-higijenski servis) na području grada Rijeke za razdoblje od 2 godine	85200000-1	1.600.000,00	2.000.000,00	<del>OKVIRNI OTV VV</del>	NE	Okvirni sporazum	Ne	<del>VII.</del>	<del>01.01.2022 - 31.12.2023</del>
<b>II. izmjene i dopune</b>					OKVIRNI DPU				V.	01.07.2021 - 30.06.2023
<b>02-04-14/2021</b>	Sanacija stjenskih pokosa na javnim površinama	45211360-0	80.000,00	100.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	III.	01.05.2021 - 31.12.2021
<b>02-04-15/2021</b>	Održavanje fontana i slavina s pitkom vodom na području grada Rijeke za razdoblje od 4 godine	50510000-3	2.835.200,00	3.544.000,00	OKVIRNI OTV VV	NE	Okvirni sporazum	Ne	VI.	01.01.2022 - 31.12.2025
<b>02-04-16/2021</b>	<del>Održavanje sustava video nadzora</del>	50410000-2	<del>48.000,00</del>	<del>60.000,00</del>	JEDNOSTAVNA NABAVA	<del>DA</del>	Ugovor	Ne	<del>I.</del>	<del>01.02.2021 - 31.12.2021</del>

Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV oznaka	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Planirana vrijednost nabave	Vrsta postupka nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Ugovor / okvirni sporazum	Financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora / okvirnog sporazuma
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Grupa I. Održavanje kamera na javnim površinama		24.000,00	30.000,00						
	Grupa II. Održavanje sustava automatskog video nadzora nepropisno parkiranih vozila		24.000,00	30.000,00						
I. izmjene i dopune	Održavanje kamera na javnim površinama		24.000,00	30.000,00		NE			III.	15.04.2021 - 31.12.2021
02-04-17/2021	Radovi na cjelokupnom održavanju svih javnih površina u gradu Rijeci za razdoblje od 4 godine	45211360-0	4.960.000,00	6.200.000,00	OKVIRNI OTV MV	NE	Okvirni sporazum	Ne	VI.	<del>01.01.2022 - 31.12.2025</del>
III. izmjene i dopune	Radovi na cjelokupnom održavanju svih javnih površina u gradu Rijeci za razdoblje od 2 godine		2.480.000,00	3.100.000,00						01.01.2022 - 31.12.2023
02-04-18/2021	Prioritetna sanacija plaža na području grada Rijeke	45244000-9	234.400,00	293.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	II.	01.03.2021 - 31.05.2021
02-04-19/2021	Održavanje plaža na području grada Rijeke za radoblje od 4 godine	45244000-9	860.800,00	1.076.000,00	OKVIRNI OTV MV	NE	Okvirni sporazum	Ne	VI.	01.01.2022 - 31.12.2025
02-04-20/2021	Dohranjivanje plaža šljunkom	45244000-9	248.000,00	310.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	I.	01.05.2021 - 30.09.2021
02-04-21/2021	Održavanje objekata i uređaja na plažama (građevinsko - obrtnički radovi)	45244000-9	176.000,00	220.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	I.	<del>01.04.2021 - 31.10.2021</del>
I. izmjene i dopune			376.000,00	470.000,00					III.	<del>15.04.2021 - 31.10.2021</del>
II. izmjene i dopune									IV.	26.04.2021 - 31.10.2021
02-04-22/2021	Uređenje plažnog pojasa kampa Preluk	45244000-9	160.000,00	200.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	II.	<del>01.04.2021 - 31.05.2021</del>
I. izmjene i dopune									IV.	01.05.2021 - 31.05.2021
02-04-23/2021	Opskrba električnom energijom Grada Rijeke i proračunskih korisnika za razdoblje od 4 godine	09310000-5	30.074.414,16	33.984.088,00	OKVIRNI OTV VV	NE	Okvirni sporazum	Ne	VI.	01.01.2022 - 31.12.2025
III. izmjene i dopune			30.098.414,16	34.011.208,00						
IV. izmjene i dopune			32.270.293,58	36.465.431,74						

Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV oznaka	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Planirana vrijednost nabave	Vrsta postupka nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Ugovor / okvirni sporazum	Financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora / okvirnog sporazuma	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
02-04-24/2021	Nabavka zastava	35821000-5	34.400,00	43.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	II.	01.03.2021 - 15.04.2021	
02-04-25/2021	Održavanje i isticanje zastava	50800000-3	160.000,00	200.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	XI.	01.01.2022 - 31.12.2022	
02-04-26/2021	Nabavka sprava za dječja igrališta	37535200-9	144.000,00	180.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	III.	01.04.2021 - 15.05.2021	
02-04-27/2021	Geodetski elaborati izvedenog stanja komunalne infrastrukture	71355000-1	80.000,00	100.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	I.	01.02.2021 - 31.12.2021	
02-04-28/2021	Radovi iluminacije i dekoracije za Božićne i novogodišnje blagdane	45317000-2	<del>664.000,00</del>	<del>830.000,00</del>	OTVORENI MV	NE	Ugovor	Ne	<del>IX.</del>	15.10.2021 - 31.01.2022	
I. izmjene i dopune									<del>VII.</del>		
III. izmjene i dopune			712.000,00	890.000,00						VIII.	
02-04-29/2021	Privremeni priključci za potrebe održavanje raznih manifestacija (montaža, demontaža, dežurstvo)	65320000-2	432.000,00	540.000,00	OTVORENI MV	NE	Ugovor	Ne	<del>VII.</del>	01.01.2022 - 31.12.2022	
I. izmjene i dopune									VII.		
02-04-30/2021	Dekoriranje grada za manifestacije	<del>45451000-3</del>	188.800,00	236.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	<del>X.</del>	01.01.2022 - 31.12.2022	
I. izmjene i dopune									<del>VII.</del>		
III. izmjene i dopune		79952100-3									VIII.
02-04-31/2021	Održavanje javnih satova za razdoblje od 4 godine	50432000-2	928.000,00	1.160.000,00	OKVIRNI OTV MV	NE	Okvirni sporazum	Ne	VI.	01.01.2022 - 31.12.2025	
02-04-32/2021	Održavanja pokretnih stepenica, muljnih pumpi, električnih instalacija u pothodniku I. Zajca, održavanje dizala i elektroinstalacija u Ul. Ivana Pavla II. i održavanje platformi za osobe sa posebnim potrebama na plažnom pojasu u zoni kompleksa plivališta Kantrida i u parku Pomerio za razdoblje od 4 godine	50800000-3	1.558.400,00	1.948.000,00	OKVIRNI OTV MV	NE	Okvirni sporazum	Ne	VI.	01.01.2022 - 31.12.2025	
02-04-33/2021	Održavanje trgova i stubišta na području grada Rijeke	45222000-9	152.000,00	190.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	I.	01.02.2021 - 31.12.2021	

Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV oznaka	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Planirana vrijednost nabave	Vrsta postupka nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Ugovor / okvirni sporazum	Financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora / okvirnog sporazuma
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. izmjene i dopune 02-04-34/2021	Održavanje trgova i stubišta na području grada Rijeke - ponovljeni postupak	45222000-9	152.000,00	190.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	III.	22.03.2021 - 31.12.2021
III. izmjene i dopune 02-04-35/2021	Mjere zaštite - ograđivanje građevine na plaži hotel Park u Rijeci	45244000-9	28.800,00	36.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	VII.	23.08.2021 - 10.09.2021
IV. izmjene i dopune 02-04-36/2021	Dodatno opremanje dječjeg igrališta ispod vijadukta Svilno	37535200-9	40.000,00	50.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	X.	01.10.2021 - 31.12.2021
IV. izmjene i dopune 02-04-37/2021	Održavanje ploča s nazivom ulica i kućnih brojeva, spomenika i ostali kamenarski radovi na području grada Rijeke za razdoblje od 4 godine - ponovljeni postupak	45262511-6	457.600,00	572.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Okvirni sporazum	Ne	X.	01.01.2022 - 31.12.2025
IV. izmjene i dopune 02-04-38/2021	Dekoriranje grada za manifestacije - ponovljeni postupak	79952100-3	188.800,00	236.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	X.	01.01.2022 - 31.12.2022
V. izmjene i dopune 02-04-39/2021	Održavanje klupa i dječjih sprava na području grada Rijeke za razdoblje od 4 godine - ponovljeni postupak	50870000-4	2.560.000,00	3.200.000,00	OKVIRNI OTV VV	NE	Okvirni sporazum	Ne	XI.	01.01.2022 - 31.12.2025
V. izmjene i dopune 02-04-40/2021	Opskrba električnom energijom Grada Rijeke i proračunskih korisnika za razdoblje 2 godine - ponovljeni postupak	09310000-5	16.238.722,04	18.349.755,90	OKVIRNI OTV VV	NE	Okvirni sporazum	Ne	XII.	01.03.2022 - 29.02.2024
<b>Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti:</b>			<b>82.407.415,62</b>	<b>97.188.187,64</b>						
<b>Direkcija za komunalno redarstvo</b>										
I. izmjene i dopune 02-05-01/2021	Uklanjanja kiosaka i drugih objekata s javnih površina u gradu Rijeci u 2022. godini	45111300-1	24.000,00	30.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	XI.	01.01.2022 - 31.12.2022
<b>Direkcija za komunalno redarstvo:</b>			<b>24.000,00</b>	<b>30.000,00</b>						

Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV oznaka	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Planirana vrijednost nabave	Vrsta postupka nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Ugovor / okvirni sporazum	Financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora / okvirnog sporazuma
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Direkcija za prometno redarstvo</b>										
I. izmjene i dopune 02-06-01/2021	Održavanje sustava automatskog video nadzora nepropisno parkiranih vozila	50410000-2	24.000,00	30.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	III.	15.04.2021 - 31.12.2021
<b>Direkcija za prometno redarstvo:</b>			<b>24.000,00</b>	<b>30.000,00</b>						
<b>Odjel za komunalni sustav:</b>			<b>90.957.490,82</b>	<b>107.875.781,64</b>						
<b>Odjel za poduzetništvo</b>										
03-00-01/2021	Geodetske usluge - izgradnja komunalne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Bodulovo	71355000-1	96.000,00	120.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	V.	02.07.2021 - 30.04.2022
03-00-02/2021	Radovi na rekonstrukciji i prenamjeni zgrade Energane u Inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju	<del>45200000-9</del>	19.200.000,00	24.000.000,00	OTVORENI MV	NE	Ugovor	Da	†	<del>01.04.2021 - 01.07.2022</del>
I. izmjene i dopune									V.	<del>01.10.2021 - 31.12.2022</del>
III. izmjene i dopune		45454000-4								01.12.2021 - 01.03.2023
03-00-03/2021	<del>Stručni nadzor i koordinator II projekta "Inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju - Energana"</del>	<del>71247000-1</del>	<del>250.000,00</del>	<del>312.500,00</del>	OTVORENI MV	NE	Ugovor	Da	†	<del>01.04.2021 - 01.07.2022</del>
I. izmjene i dopune									‡	<del>01.10.2021 - 31.12.2022</del>
III. izmjene i dopune	<del>Stručni nadzor i koordinator projekta "Inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju - Energana"</del>								‡	<del>01.12.2021 - 01.03.2023</del>
IV. izmjene i dopune	Stručni nadzor i koordinator zaštite na radu projekta "Inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju-Energana"	71521000-6								
<b>V. izmjene i dopune</b>			<b>300.000,00</b>	<b>375.000,00</b>					<b>XII.</b>	<b>15.02.2022 - 15.05.2023</b>

Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV oznaka	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Planirana vrijednost nabave	Vrsta postupka nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Ugovor / okvirni sporazum	Financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora / okvirnog sporazuma
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<del>03-00-04/2021</del>	<del><b>Brisano V. izmjenama i dopunama</b> Projektantski nadzor projekta "Inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju – Energana"</del>	<del>71248000-8</del>	<del>115.200,00</del>	<del>144.000,00</del>	<del>JEDNOSTAVNA-NABAVA</del>	<del>NE</del>	<del>Ugovor</del>	<del>Da</del>	<del>I.</del>	<del>01.04.2021– 01.07.2022</del>
<del>I. izmjene i dopune</del>			<del>96.000,00</del>	<del>120.000,00</del>					<del>V.</del>	<del>01.10.2021– 31.12.2022</del>
<del>III. izmjene i dopune</del>									<del>X.</del>	<del>01.12.2021– 01.03.2023</del>
<del>03-00-05/2021</del>	<del><b>Brisano I. izmjenama i dopunama</b> Foto/video-usluge za potrebe projekta "Inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju – Energana"</del>	<del>79960000-1</del>	<del>130.000,00</del>	<del>162.500,00</del>	<del>JEDNOSTAVNA-NABAVA</del>	<del>NE</del>	<del>Ugovor</del>	<del>Da</del>	<del>II.</del>	<del>01.05.2021– 31.12.2022</del>
<del>03-00-06/2021</del>	<del><b>Brisano I. izmjenama i dopunama</b> Izrada vizualnog identiteta i dizajn-promotivnog materijala za potrebe projekta "Inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju – Energana"</del>	<del>79822500-7</del>	<del>75.000,00</del>	<del>93.750,00</del>	<del>JEDNOSTAVNA-NABAVA</del>	<del>NE</del>	<del>Ugovor</del>	<del>Da</del>	<del>I.</del>	<del>01.04.2021– 31.12.2022</del>
<del>03-00-07/2021</del>	<del><b>Brisano I. izmjenama i dopunama</b> Tisak promotivnih materijala za potrebe projekta "Inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju – Energana"</del>	<del>79810000-5</del>	<del>65.000,00</del>	<del>81.250,00</del>	<del>JEDNOSTAVNA-NABAVA</del>	<del>NE</del>	<del>Ugovor</del>	<del>Da</del>	<del>II.</del>	<del>01.05.2021– 31.12.2022</del>
<del>03-00-08/2021</del>	<del><b>Brisano V. izmjenama i dopunama</b> Izrada i održavanje Internet stranice projekta "Inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju – Energana"</del>	<del>72212000-4</del>	<del>84.000,00</del>	<del>105.000,00</del>	<del>JEDNOSTAVNA-NABAVA</del>	<del>NE</del>	<del>Ugovor</del>	<del>Da</del>	<del>II.</del>	<del>01.05.2021– 31.12.2022</del>
<del>I. izmjene i dopune</del>									<del>V.</del>	<del>01.07.2021– 31.07.2023</del>
<del>III. izmjene i dopune</del>									<del>XI.</del>	<del>01.01.2022– 31.07.2023</del>
<del>03-00-09/2021</del>	<del><b>Brisano V. izmjenama i dopunama</b> Izrada detaljnog plana upravljanja za potrebe projekta "Inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju – Energana"</del>	<del>79420000-4</del>	<del>80.000,00</del>	<del>100.000,00</del>	<del>JEDNOSTAVNA-NABAVA</del>	<del>NE</del>	<del>Ugovor</del>	<del>Da</del>	<del>III.</del>	<del>01.05.2021– 01.07.2021</del>
<del>I. izmjene i dopune</del>									<del>XI.</del>	<del>01.02.2022– 01.05.2022</del>

Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV oznaka	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Planirana vrijednost nabave	Vrsta postupka nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Ugovor / okvirni sporazum	Financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora / okvirnog sporazuma
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>III. izmjene i dopune</b>									XII.	
<del>03-00-10/2021</del>	<b>Brisano I. izmjenama i dopunama</b> Dizajn interijera za potrebe projekta "Inkubator za kreativne tehnologije i IT-industriju - Energana"	71200000-0	190.000,00	237.500,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Da	III.	<del>01.06.2021 - 01.09.2022</del>
<del>03-00-11/2021</del>	<b>Brisano V. izmjenama i dopunama</b> Nabava konzultantskih usluga za upravljanje projektom i uspostavu programa edukacije za potrebe projekta "Inkubator kreativnih tehnologija i IT-industrija - Energana"	85312320-8	1.200.000,00	1.500.000,00	OTVORENI MV	NE	Ugovor	Da	II.	<del>01.05.2021 - 30.11.2022</del>
<b>I. izmjene i dopune</b>									IV.	<del>01.07.2021 - 31.07.2023</del>
<b>III. izmjene i dopune</b>									XII.	<del>01.02.2022 - 31.07.2023</del>
<del>03-00-12/2021</del>	<del>Projektantski nadzor - izgradnja komunalne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Bodulovo</del>	71248000-8	78.240,00	97.800,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	I.	<del>22.02.2021 - 01.03.2022</del>
<b>I. izmjene i dopune</b>	Usluga projektantskog nadzora nad izvođenjem radova izgradnje komunalne infrastrukture u PZ Bodulovo								III.	01.04.2021 - 15.06.2022
<del>03-00-13/2021</del>	<del>Stručni nadzor i koordinator zaštite na radu - izgradnja komunalne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Bodulovo (zajednička nabava: Grad Rijeka, VIK)</del>	71521000-6	313.040,00	391.300,00	OTVORENI MV	NE	Ugovor	Da	I.	<del>15.02.2021 - 01.04.2022</del>
<b>I. izmjene i dopune</b>										08.03.2021 - 15.06.2022
<del>I. izmjene i dopune</del> <del>03-00-14/2021</del>	<b>Brisano III. izmjenama i dopunama</b> Nabava softvera za upravljanje prostorom "Inkubatora za kreativne tehnologije i IT-industriju - Energana"	72210000-0	70.000,00	87.500,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Da	XII.	<del>01.03.2022 - 01.09.2022</del>



Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV oznaka	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Planirana vrijednost nabave	Vrsta postupka nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Ugovor / okvirni sporazum	Financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora / okvirnog sporazuma
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. izmjene i dopune- 03-00-15/2021	<b>Brisano V. izmjenama i dopunama</b> Usluge pripreme i provedbe aktivnosti-vidljivosti i promocije za potrebe projekta "Inkubator za kreativne tehnologije i IT-industriju"	79810000-5	270.000,00	337.500,00	OTVORENI-MV	DA	Ugovor	Da	IV.	<del>01.07.2021</del> <del>31.07.2023</del>
III. izmjene i dopune-		79960000-1							IX.	<del>02.11.2021</del> <del>31.07.2023</del>
	Grupa I. Foto/video usluge za potrebe projekta	79810000-5	130.000,00	162.500,00						
III. izmjene i dopune-		79960000-1								
	Grupa II. Izrada vizualnog identiteta i dizajn-promotivnog materijala za potrebe projekta	79822500-7	75.000,00	93.750,00						
	Grupa III. Tisak promotivnih materijala za potrebe projekta	79960000-1	65.000,00	81.250,00						
III. izmjene i dopune-		79810000-5								
I. izmjene i dopune- 03-00-16/2021	<b>Brisano III. izmjenama i dopunama</b> Dizajn-interijera za potrebe projekta "Inkubator za kreativne tehnologije i IT-industriju - Energana"	71200000-0	200.000,00	250.000,00	OTVORENI-MV	NE	Ugovor	Da	VI.	<del>01.09.2021</del> <del>01.12.2022</del>
I. izmjene i dopune- 03-00-17/2021	<b>Brisano V. izmjenama i dopunama</b> Izrada plana oglašavanja, kreiranje oglasa i zakup oglasnog prostora za potrebe projekta "Inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju - Energana"	79341000-6	30.000,00	37.500,00	JEDNOSTAVNA-NABAVA	NE	Ugovor	Da	V.	<del>01.07.2021</del> <del>31.07.2023</del>
III. izmjene i dopune-									XI.	<del>01.01.2022</del> <del>31.07.2023</del>
I. izmjene i dopune- 03-00-18/2021	<b>Brisano III. izmjenama i dopunama</b> Organizacija konferencija i evenata za potrebe projekta "Inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju - Energana"	79952000-2	1.600.200,00	2.000.250,00	OTVORENI-VV	NE	Ugovor	Da	VI.	<del>01.07.2021</del> <del>31.07.2023</del>
I. izmjene i dopune- 03-00-19/2021	<b>Brisano V. izmjenama i dopunama</b> Nabava Data-centra za potrebe opremanja "Inkubatora za kreativne tehnologije i IT-industriju - Energana"	30236200-4	3.270.000,00	4.087.500,00	OTVORENI-VV	NE	Ugovor	Da	X.	<del>01.02.2022</del> <del>01.12.2022</del>

Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV oznaka	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Planirana vrijednost nabave	Vrsta postupka nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Ugovor / okvirni sporazum	Financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora / okvirnog sporazuma
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>III. izmjene i dopune</b>									XII.	
<b>II. izmjene i dopune</b> 03-00-20/2021	Usluga projektantskog nadzora nad izvođenjem radova izgradnje komunalne infrastrukture u PZ Bodulovo-ponovljeni postupak	71248000-8	78.240,00	97.800,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	IV.	10.05.2021 - 16.06.2022
<b>V. izmjene i dopune</b> 03-00-21/2021	Dobava, montaža i puštanje u rad audio i video opreme za coworking prostor u RiHub-u	32321200-1	56.000,00	70.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	XI.	10.12.2021 - 29.12.2021
<b>V. izmjene i dopune</b> 03-00-22/2021	Radovi na rekonstrukciji i prenamjeni zgrade Energane u Inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju-ponovljeni postupak	45454000-4	27.000.000,00	33.750.000,00	OTVORENI MV	NE	Ugovor	Da	XII.	15.02.2022 - 15.05.2023
<b>Odjel za poduzetništvo:</b>			<b>47.121.520,00</b>	<b>58.901.900,00</b>						
<b>Odjel za odgoj i školstvo</b>										
<b>I. izmjene i dopune</b> 04-00-01/2021	Dokumentarni film o radu pomoćnika u nastavi Rinkluzija	92100000-2	136.000,00	170.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Da	I.	01.02.2021 - 01.06.2021
<b>II. izmjene i dopune</b>	Snimanje dokumentarnog filma za projekt "Rinkluzija"-Riječki model podrške učenicima s teškoćama									
<b>III. izmjene i dopune</b> 04-00-02/2021	Nabava usluge savjetovanja i izrade projektne prijave uspostave i razvoja regionalnih STEM centara	71241000-9	69.800,00	87.250,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	VI.	31.05.2021 - 30.12.2021
<b>V. izmjene i dopune</b> 04-00-03/2021	Nabava higijenskih uložaka za učenice riječkih osnovnih škola	33700000-7	160.000,00	200.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	XII.	01.01.2022 - 31.12.2022
<b>Odjel za odgoj i školstvo:</b>			<b>365.800,00</b>	<b>457.250,00</b>						
<b>Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb:</b>										
<b>I. izmjene i dopune</b> 05-00-01/2021	Nabava usluge mentorstava za potrebe EU projekta MentoRI	80590000-6	460.800,00	576.000,00	OTVORENI MV	NE	Ugovor	Da	IV.	01.06.2021 - 15.02.2023
<b>III. izmjene i dopune</b>					OTVORENI MV DPU					

Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV oznaka	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Planirana vrijednost nabave	Vrsta postupka nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Ugovor / okvirni sporazum	Financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora / okvirnog sporazuma
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. izmjene i dopune 05-00-02/2021	Nabava usluge tiskanja promotivnog materijala za potrebe EU projekta MentoRI	79823000-9	77.520,00	96.900,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Da	IV.	10.04.2021 - 15.06.2021
III. izmjene i dopune 05-00-03/2021	Radionice informatičkog opismenjavanja za beskućnike - EU projekt UP.02.2.2.06.0362	80500000-9	3.600,00	3.600,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Da	IX.	10.09.2021 - 31.12.2022
<b>Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb:</b>			<b>541.920,00</b>	<b>676.500,00</b>						
<b>Odjel za kulturu</b>										
<b>Direkcija za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara</b>										
<del>06-02-01/2021</del>	<del>Brisano IV. izmjenama i dopunama Nabava opreme stalnog muzejskog postava - Grupa II. Nabava opreme stalnog muzejskog postava za m/b Galeb</del>	<del>39154000-6</del>	<del>3.700.000,00</del>	<del>4.625.000,00</del>	<del>OTVORENI VV</del>	<del>DA</del>	<del>Ugovor</del>	<del>Da</del>	<del>II.</del>	<del>01.03.2021 - 31.08.2021</del>
<del>III. izmjene i dopune</del>									<del>X.</del>	<del>01.11.2021 - 30.06.2022</del>
06-02-02/2021	Obnova i prenamjena broda Galeb u brod muzej - Grupa II - Restauratorski radovi na uređenju interijera	45453100-8	3.960.000,00	4.950.000,00	OTVORENI VV	DA	Ugovor	Da	I.	28.02.2021 - 30.09.2021
06-02-03/2021	Radovi na zamjeni i ugradnji stolarije MMSU-a	45450000-6	200.000,00	250.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	I.	15.02.2021 - 15.03.2021
06-02-04/2021	Monitoring konstrukcije kosog zvonika na Trgu pul Vele Crikve	71700000-5	32.000,00	40.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	III.	31.03.2021 - 01.04.2021
06-02-05/2021	Usluga izrade projektne dokumentacije potrebne za lokacijsku dozvolu za privez broda Galeb	71200000-0	24.000,00	30.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	<del>I.</del>	<del>01.02.2021 - 01.04.2021</del>
IV. izmjene i dopune									XII.	02.01.2022 - 01.03.2022
06-02-06/2021	Usluga financijskog i obračunskog nadzora nad II grupom radova na obnovi i prenamjeni broda Galeb - restauratorski radovi na uređenju interijera	71247000-1	<del>24.000,00</del>	<del>30.000,00</del>	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	II.	01.03.2021 - 01.09.2021
II. izmjene i dopune			54.000,00	67.500,00						

Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV oznaka	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Planirana vrijednost nabave	Vrsta postupka nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Ugovor / okvirni sporazum	Financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora / okvirnog sporazuma
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<del>06-02-07/2021</del>	<del>Brisano IV. izmjenama i dopunama Izvođenje radova na izgradnji pristupa za invalide na brodu Galeb</del>	<del>45313000-4</del>	<del>200.000,00</del>	<del>250.000,00</del>	<del>JEDNOSTAVNA NABAVA</del>	<del>NE</del>	<del>Ugovor</del>	<del>Ne</del>	<del>VII.</del>	<del>01.09.2021 - 31.10.2021</del>
I. izmjene i dopune 06-02-08/2021	Usluge projektiranja prilagodbe dijela brodske opreme i sustava radi optimizacije korištenja koncesijskog i muzejskog prostora na brodu	71320000-7	68.500,00	85.625,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	II.	01.03.2021 - 15.04.2021
I. izmjene i dopune 06-02-09/2021	Ugradnja stolarije prema mostovima - H objekt u kompleksu Benčić	45420000-7	100.000,00	125.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	IV.	01.05.2021 - 01.06.2021
I. izmjene i dopune 06-02-10/2021	Upravljanje projektom gradnje na "Rekonstrukciji T-objekta u bivšem industrijskom kompleksu Rikard Benčić u Rijeci"	71541000-2	190.000,00	237.500,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	III.	20.04.2021 - 01.06.2022
I. izmjene i dopune 06-02-11/2021	Usluga izrade projektne dokumentacije, projekta postava i usluga projektantskog nadzora nad radovima u kulturno turističkom posjetiteljskom centru u Rijeci	71242000-6	232.000,00	290.000,00	OTVORENI MV	DA	Ugovor	Da	X.	01.12.2021 - 01.02.2022
	Grupa I - Usluga izrade glavnog i izvedbenog projekta	71242000-6	130.000,00	162.500,00						
	Grupa II- Usluga izrade idejnog postava i izvedbenog projekta izložbe	71242000-6	90.000,00	112.500,00						
	Grupa III- Usluga projektantskog nadzora nad projektom adaptacije centra	71248000-8	12.000,00	15.000,00						
<del>I. izmjene i dopune 06-02-12/2021</del>	<del>Brisano III. izmjenama i dopunama Radovi na preuređenju prostora u kulturno-turističkom posjetiteljskom centru u Rijeci</del>	<del>45262700-8</del>	<del>1.785.600,00</del>	<del>2.232.000,00</del>	<del>OTVORENI MV</del>	<del>NE</del>	<del>Ugovor</del>	<del>Da</del>	<del>XII.</del>	<del>01.03.2022 - 01.07.2022</del>
<del>I. izmjene i dopune 06-02-13/2021</del>	<del>Brisano III. izmjenama i dopunama Opremanje kulturno turističkog posjetiteljskog centra u Rijeci- multimedijском opremom i namještajem</del>	<del>39150000-8</del>	<del>400.000,00</del>	<del>500.000,00</del>	<del>OTVORENI MV</del>	<del>NE</del>	<del>Ugovor</del>	<del>Da</del>	<del>IX.</del>	<del>01.11.2021 - 01.01.2022</del>
I. izmjene i dopune 06-02-14/2021	Izvođenje radova na instalacijama spoja s priključnim oknom za potrebe Ciglenog objekta	45450000-6	60.000,00	75.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	III.	17.03.2021 - 23.03.2021

Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV oznaka	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Planirana vrijednost nabave	Vrsta postupka nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Ugovor / okvirni sporazum	Financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora / okvirnog sporazuma
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II. izmjene i dopune 06-02-15/2021	Izvođenje preostalih radova ispitivanja i puštanja u pogon instalacije grijanja i hlađenja na objektu Palača šećerane	45351000-2	43.650,00	54.562,50	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	III.	03.04.2021 - 03.05.2021
IV. izmjene i dopune 06-02-16/2021	Nabava usluge izrade projekta preklapanja elektroinstalacija na brodu Galeb	71200000-0	85.000,00	106.250,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	X.	14.09.2021 - 31.12.2021
IV. izmjene i dopune 06-02-17/2021	Usluga izrade glavnog projekta energetske obnove H objekta u kompleksu Benčić	71320000-7	70.000,00	87.500,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	XI.	01.12.2021 - 31.12.2021
<del>IV. izmjene i dopune 06-02-18/2021</del>	<del>Nabava opreme tehničke zaštite – sustavi videonadzora i protuprovale za brod Galeb</del>	<del>32323500-8</del>	<del>128.000,00</del>	<del>160.000,00</del>	<del>JEDNOSTAVNA NABAVA</del>	<del>NE</del>	<del>Ugovor</del>	<del>Ne</del>	<del>XII.</del>	<del>15.12.2021 - 31.12.2021</del>
<del>IV. izmjene i dopune 06-02-19/2021</del>	<del>Usluga izrade projektne dokumentacije za obnovu i prenamjenu objekta Teatrino</del>	<del>71320000-7</del>	<del>240.000,00</del>	<del>300.000,00</del>	<del>OTVORENI MV</del>	<del>NE</del>	<del>Ugovor</del>	<del>Ne</del>	<del>XI.</del>	<del>15.12.2021 - 15.01.2022</del>
V. izmjene i dopune 06-02-20/2021	Sanacija spojnih mostova između Dječje kuće i MMSU-a	45400000-1	21.500,00	26.875,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	XII.	15.01.2022 - 15.04.2022
V. izmjene i dopune 06-02-21/2021	Usluga nadzornika gradnje nad obnovom i prenamjenom broda Galeb u brod muzej	71631000-0	85.000,00	106.250,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	XII.	20.12.2021 - 01.02.2022
<b>Direkcija za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara:</b>			<b>5.225.650,00</b>	<b>6.532.062,50</b>						
<b>Odjel za kulturu:</b>			<b>5.225.650,00</b>	<b>6.532.062,50</b>						
<b>Odjel za financije</b>										
08-00-01/2021	Usluga osiguranja službenika i namještenika Grad Rijeke i djelatnika proračunskih korisnika od posljedica nesretnog slučaja	66512100-3	<del>160.000,00</del>	<del>160.000,00</del>	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	XI.	01.01.2022 - 31.12.2022
IV. izmjene i dopune			170.000,00	170.000,00						
08-00-02/2021	Usluga osiguranja informatičke opreme	66513200-1	50.000,00	50.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	XI.	01.01.2022 - 31.12.2022

Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV oznaka	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Planirana vrijednost nabave	Vrsta postupka nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Ugovor / okvirni sporazum	Financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora / okvirnog sporazuma
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>IV. izmjene i dopune</b> <b>08-00-03/2021</b>	Usluge osiguranja imovine Grada Rijeke i imovine Rijeka sporta d.o.o.	66510000-8	5.800.000,00	5.800.000,00	OKVIRNI OTV VV	DA	Okvirni sporazum	Ne	XII.	06.04.2022 - 05.04.2024
	GRUPA I - osiguranje imovine Grada Rijeke		5.000.000,00	5.000.000,00						
	GRUPA II - osiguranje imovine Rijeka sporta d.o.o.		800.000,00	800.000,00						
<b>Odjel za financije:</b>			<b>6.020.000,00</b>	<b>6.020.000,00</b>						
<b>Odjel za gradsku samoupravu i upravu</b>										
<b>09-00-01/2021</b>	Usluga ispitivanja instalacija, uređaja i opreme	71632000-7	64.400,00	80.500,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	I.	01.02.2021 - 31.12.2021
<b>09-00-02/2021</b>	Opskrba toplinskom energijom za 2021. godinu	09300000-2	<del>1.101.500,00</del>	<del>1.376.875,00</del>	PREG BEZ PRET OBJ MV	NE	Ugovor	Ne	I.	<del>16.02.2021 - 15.02.2022</del>
<b>I. izmjene i dopune</b>			1.102.300,00	1.377.875,00					II.	01.03.2021 - 28.02.2022
<b>09-00-03/2021</b>	Nabava odora i osobnih zaštitnih sredstava za djelatnike Grada Rijeke	18100000-0	76.000,00	95.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	II.	01.03.2021 - 31.12.2021
<b>09-00-04/2021</b>	Nabava zaštitne obuće za djelatnike Grada Rijeke	18800000-7	44.000,00	55.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	II.	01.03.2021 - 31.12.2021
<b>09-00-05/2021</b>	Nabava uredskih stolica	39130000-2	40.000,00	50.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	II.	01.03.2021 - 31.12.2021
<b>09-00-06/2021</b>	Održavanje i servisiranje klima uređaja	50730000-1	40.000,00	50.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	III.	01.04.2021 - 31.12.2021
<b>09-00-07/2021</b>	Dezinfekcijska sredstva, zaštitne maske, jednokratne rukavice	24455000-8	40.000,00	50.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	II.	01.03.2021 - 31.12.2021
<b>09-00-08/2021</b>	Poštanske usluge	64110000-0	1.080.000,00	1.350.000,00	DUŠTVENE / POSEBNE USLUGE	NE	Ugovor	Ne	XI.	<del>01.01.2022 - 31.12.2022</del>
<b>V. izmjene i dopune</b>										<b>01.02.2022 - 31.01.2023</b>
<b>09-00-09/2021</b>	Nabava higijenskog materijala	33760000-5	<del>100.000,00</del>	<del>125.000,00</del>	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	XI.	01.01.2022 - 31.12.2022
<b>V. izmjene i dopune</b>			<b>108.000,00</b>	<b>135.000,00</b>						
<b>09-00-10/2021</b>	Nabava uredskog materijala	30192000-1	112.000,00	140.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	XI.	01.01.2022 - 31.12.2022

Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV oznaka	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Planirana vrijednost nabave	Vrsta postupka nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Ugovor / okvirni sporazum	Financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora / okvirnog sporazuma
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
09-00-11/2021	Najam fotokopirnih aparata	30121000-3	<del>152.000,00</del>	<del>190.000,00</del>	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	XI.	01.01.2022 - 31.12.2022
<b>V. izmjene i dopune</b>			<b>176.000,00</b>	<b>220.000,00</b>						
09-00-12/2021	Usluge oglašavanja u dnevnom tisku	79341000-6	<del>180.641,60</del>	<del>225.802,00</del>	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	XI.	01.01.2022 - 31.12.2022
<b>V. izmjene i dopune</b>			<b>166.400,00</b>	<b>208.000,00</b>						
09-00-13/2021	Usluge čuvanja osoba i imovine	79713000-5	<del>1.064.400,00</del>	<del>1.330.500,00</del>	OKVIRNI DPU	NE	Okvirni sporazum	Ne	XI.	01.01.2022 - 31.12.2023
<b>III. izmjene i dopune</b>			<b>1.137.600,00</b>	<b>1.422.000,00</b>						
09-00-14/2021	Usluga obrade arhivske građe	79995100-6	40.000,00	50.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	I.	01.02.2021 - 01.07.2021
09-00-15/2021	Najam skutera za potrebe prometnog redarstva	34100000-8	48.000,00	60.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	XII.	01.01.2022 - 31.12.2022
09-00-16/2021	Opskrba prirodnim plinom za 2022. godinu	09123000-7	<del>100.000,00</del>	<del>125.000,00</del>	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	XI.	01.01.2022 - 31.12.2022
<b>II. izmjene i dopune</b>			<b>160.000,00</b>	<b>200.000,00</b>						
09-00-17/2021	Održavanje i servisiranje vatrogasnih aparata	50413200-5	22.240,00	27.800,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	I.	01.02.2021 - 31.12.2021
<b>I. izmjene i dopune</b> 09-00-18/2021	Pružanje javne govorne usluge u fiksnoj telefoniji i usluga prijenosa podataka	64210000-1	346.200,00	432.750,00	PREG BEZ PRET OBJ MV	NE	Ugovor	Ne	I.	01.02.2021 - 31.01.2023
<b>II. izmjene i dopune</b> 09-00-19/2021	Usluga ispisa i kuvertiranja	79820000-8	80.000,00	100.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	IV.	01.07.2021 - 30.06.2022
<b>V. izmjene i dopune</b> 09-00-20/2021	Usluga čišćenja - zidnih i podnih površina, opreme, inventara i okoliša	90919000-2	<b>1.800.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>OKVIRNI OTV VV</b>	<b>NE</b>	<b>Okvirni sporazum</b>	<b>Ne</b>	<b>XII.</b>	<b>01.03.2022 - 29.02.2024</b>
<b>Odjel za gradsku samoupravu i upravu:</b>			<b>6.683.140,00</b>	<b>8.353.925,00</b>						
<b>Ured Grada</b>										
10-00-01/2021	Usluge tiskanja materijala	79810000-5	111.420,00	139.275,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	I.	15.01.2021 - 31.12.2021

Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV oznaka	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Planirana vrijednost nabave	Vrsta postupka nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Ugovor / okvirni sporazum	Financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora / okvirnog sporazuma
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10-00-02/2021	Restoranske usluge zatvorenog tipa (za potrebe protokola)	55311000-3	80.000,00	100.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	I.	12.01.2021 - 31.12.2021
10-00-03/2021	Cvjetne dekoracije (dekoracija prostora, buketi za potrebe protokola, vijenci i sl.)	03121000-5	56.000,00	70.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	I.	11.01.2021 - 31.12.2021
10-00-04/2021	Pića (za potrebe protokola i javnih manifestacija)	15900000-7	34.000,00	42.500,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	I.	11.01.2021 - 31.12.2021
10-00-05/2021	Razni prehrambeni proizvodi (za potrebe protokola i javnih manifestacija)	15800000-6	22.000,00	27.500,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	I.	11.01.2021 - 31.12.2021
10-00-06/2021	Hotelske usluge (za potrebe protokola)	55100000-1	75.000,00	93.750,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	I.	11.01.2021 - 31.12.2021
10-00-07/2021	Restoranske usluge otvorenog tipa (za potrebe protokola)	55312000-0	80.000,00	100.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	I.	11.01.2021 - 31.12.2021
10-00-08/2021	Usluge cateringa (za potrebe protokola)	55520000-1	50.000,00	62.500,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	I.	11.01.2021 - 31.12.2021
10-00-09/2021	<del>Usluga organizacije festivala Melodije Istre i Kvarnera 2020</del>	79953000-9	<del>112.000,00</del>	<del>140.000,00</del>	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	<del>VI.</del>	<del>10.06.2021 - 30.06.2021</del>
III. izmjene i dopune	Usluga organizacije festivala Melodije Istre i Kvarnera 2021		104.000,00	130.000,00					VIII.	30.08.2021 - 05.09.2021
10-00-10/2021	Usluge fotokopiranja i uvezivanja materijala	79521000-2	23.000,00	28.750,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	I.	11.01.2021 - 31.12.2021
10-00-11/2021	Usluge prijevoza putnika	63000000-9	40.000,00	50.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	I.	11.01.2021 - 31.12.2021
10-00-12/2021	Usluge poduke klizanja	92600000-7	24.000,00	30.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	XI.	15.11.2021 - 15.01.2022
10-00-13/2021	Najam video zida za novogodišnji koncert	32321200-1	34.000,00	42.500,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	XII.	<del>15.12.2021 - 01.01.2022</del>
V. izmjene i dopune										30.12.2021 - 01.01.2022
10-00-14/2021	Usluge praćenja, prikupljanja, selekcije i analize medijskih objava	79310000-0	88.000,00	110.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	I.	01.01.2021 - 31.12.2021
I. izmjene i dopune	Usluga promocije projekata i programa namijenjenih građanima Rijeke na društvenim mrežama Grada Rijeke	79341000-6	48.000,00	60.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	I.	01.02.2021 - 31.12.2021
10-00-15/2021										
I. izmjene i dopune	Izrada investicijskog koncepta održive energije grada Rijeke	79314000-8	360.000,00	450.000,00	OTVORENI MV	NE	Ugovor	Da	III.	01.04.2021 - 31.10.2021
10-00-16/2021										



Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV oznaka	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Planirana vrijednost nabave	Vrsta postupka nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Ugovor / okvirni sporazum	Financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora / okvirnog sporazuma
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. izmjene i dopune 10-00-17/2021	Najam opreme za rasvjetu i ozvučenje prigodom održavanja javnih manifestacija	32321200-1	95.000,00	118.750,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	III.	25.03.2021 - 01.01.2022
II. izmjene i dopune 10-00-18/2021	Usluge izrade Strategije za razvoj ekosustava Jadranske Hrvatske i Komunikacijskog plana promocije strategije	73300000-5	55.000,00	68.750,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Da	IV.	14.05.2021 - 15.09.2021
II. izmjene i dopune 10-00-19/2021	<del>Prilagodba aplikacije repozitorija pilot projekta</del>	48780000-9	<del>46.400,00</del>	<del>58.000,00</del>	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Da	<del>VI.</del>	<del>10.06.2021 - 10.07.2021</del>
V. izmjene i dopune	Analiza programa i osnovna ekonomska analiza Art kvarta Benčić s mogućnostima financiranja i kataloga potencijalnih projekata		72.000,00	90.000,00					XII.	16.12.2021 - 30.12.2021
II. izmjene i dopune 10-00-20/2021	<del>Definiranje i izrada plana pilot akcija u Rijeci</del>	73300000-5	<del>48.000,00</del>	<del>60.000,00</del>	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Da	<del>VI.</del>	<del>20.06.2021 - 10.07.2021</del>
V. izmjene i dopune	Analiza zakonodavnog okvira u području viškova hrane i zbrinjavanja viškova hrane te definiranje i izrada plana pilot akcija u Rijeci		64.000,00	80.000,00					XII.	16.12.2021 - 30.12.2021
III. izmjene i dopune 10-00-21/2021	Usluge tiskanja materijala - ponovljeni postupak	79810000-5	89.200,00	111.500,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	V.	01.06.2021 - 31.12.2021
III. izmjene i dopune 10-00-22/2021	Usluge najma aluminijskih krovnih konstrukcija prigodom održavanja javnih manifestacija	44212320-8	52.000,00	65.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	VI.	10.06.2021 - 01.01.2022
V. izmjene i dopune 10-00-23/2021	Mapiranje stanja lučke baštine i analiza postojećih mjera očuvanja i razvoja s pregledom mogućnosti financiranja	48780000-9	80.000,00	100.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Da	XII.	20.12.2021 - 30.12.2021
V. izmjene i dopune 10-00-24/2021	Knjigovodstvene usluge (za potrebe vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za grad Rijeku)	79211100-7	64.000,00	80.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	XII.	01.01.2022 - 31.12.2022
<b>Ured Grada:</b>			<b>1.800.620,00</b>	<b>2.250.775,00</b>						

Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV oznaka	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Planirana vrijednost nabave	Vrsta postupka nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Ugovor / okvirni sporazum	Financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora / okvirnog sporazuma
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Zavod za informatičku djelatnost</b>										
<del>11-00-01/2021</del>	<b>Brisano II. izmjenama i dopunama</b> Usluga nadzora i održavanja centralnog-informacijsko-komunikacijskog sustava Rijeka-City Card	48000000-8	40.000,00	50.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	I.	<del>01.02.2021 - 31.12.2021</del>
11-00-02/2021	Usluga održavanja sustava PisScan, NetSign, SMS servisa	72261000-2	20.000,00	25.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	I.	01.02.2021 - 31.12.2021
11-00-03/2021	Usluga održavanja i dorade sustava "Objedinjena naplata troškova stanovanja"	72261000-2	64.000,00	80.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	I.	01.02.2021 - 31.12.2021
11-00-04/2021	Usluga održavanja i dorade sustava IIS, eUred, iRazmjena i SMARTEM	72261000-2	60.000,00	75.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	I.	01.02.2021 - 31.12.2021
11-00-05/2021	Usluga održavanja winGPS licenci i sustava s proširenim održavanjem	72261000-2	<del>1.208.000,00</del>	<del>1.510.000,00</del>	PREG BEZ PRET OBJ MV	NE	Ugovor	Ne	I.	01.02.2021 - 31.12.2021.
<b>II. izmjene i dopune</b>			1.248.200,00	1.560.250,00						
11-00-06/2021	Usluga održavanja i nadogradnje licenci za aplikacijski server Magic RIA	48000000-8	<del>104.000,00</del>	<del>130.000,00</del>	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	I.	01.02.2021 - 31.12.2021
<b>I. izmjene i dopune</b>			64.000,00	80.000,00						
11-00-07/2021	Usluga održavanja i dorade sustava eSjednice	72261000-2	100.000,00	125.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	I.	01.02.2021 - 31.12.2021
11-00-08/2021	Nabava centralnih preklopnika putem operativnog leasinga (zajednička nabava s komunalnim društvima)	32420000-3	2.720.000,00	3.400.000,00	OTVORENI VV	NE	Ugovor	Ne	I.	01.05.2021 - 30.04.2028
11-00-09/2021	Izrada promotivnih video uradaka	92111000-2	<del>140.000,00</del>	<del>140.000,00</del>	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	I.	01.01.2021 - 31.12.2021
<b>IV. izmjene i dopune</b>			145.700,00	145.700,00						
11-00-10/2021	Nabava antivirusnog softvera za 2021. (zajednička nabava s komunalnim društvima)	48761000-0	114.700,00	143.375,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	I.	15.01.2021 - 14.01.2022
11-00-11/2021	Nabava skenera	30216110-0	33.600,00	42.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	I.	01.02.2021 - 28.02.2021
<b>I. izmjene i dopune</b>	Upravljanje, održavanje i nadogradnja sustava besplatnog bežičnog pristupa internetu (ponovljeni postupak)	64227000-3	640.000,00	800.000,00	OKVIRNI OTV MV	NE	Okvirni sporazum	Ne	II.	01.03.2021 - 01.03.2025
11-00-12/2021										

Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV oznaka	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Planirana vrijednost nabave	Vrsta postupka nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Ugovor / okvirni sporazum	Financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora / okvirnog sporazuma
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. izmjene i dopune 11-00-13/2021	Nabava usluge održavanja sustava računalno-komunikacijske opreme u okviru programa e-Škole	72261000-2	240.000,00	300.000,00	OTVORENI MV	NE	Ugovor	Ne	III.	01.09.2021 - 30.06.2022
I. izmjene i dopune 11-00-14/2021	Nabava produljenja održavanja programske opreme VMware vSphere	48621000-7	184.000,00	230.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	III.	01.05.2021 - 30.04.2022
I. izmjene i dopune 11-00-15/2021	Održavanje softvera za nadzor prometa sa i prema Internetu - Fortigate	48220000-6	<del>216.000,00</del>	<del>270.000,00</del>	<del>OTVORENI MV</del>	NE	Ugovor	Ne	V.	07.07.2021 - 06.07.2022
III. izmjene i dopune			199.200,00	249.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA					
I. izmjene i dopune 11-00-16/2021	Održavanje softvera za nadzor prometa sa i prema Internetu - Fortianalyzer	48220000-6	<del>36.000,00</del>	<del>45.000,00</del>	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	V.	01.07.2021 - 30.06.2022
III. izmjene i dopune			28.000,00	35.000,00						
I. izmjene i dopune 11-00-17/2021	Usluga obnove licenci Cisco Smartnet	48900000-7	32.000,00	40.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	VII.	01.08.2021 - 31.07.2022
I. izmjene i dopune 11-00-18/2021	Nabava softvera proizvođača Red Hat - Linux (nabava za 1 g.)	48620000-0	102.400,00	128.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	IV.	03.06.2021 - 02.06.2022
II. izmjene i dopune 11-00-19/2021	Usluga održavanja sustava "Rijeka Kontakt-Centar"	72261000-2	20.000,00	25.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	IV.	01.05.2021 - 31.12.2021
III. izmjene i dopune	Usluga održavanja sustava "Kontakt Centar"									
III. izmjene i dopune 11-00-20/2021	Licence za AutoCAD - godišnji najam	48700000-5	128.000,00	160.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	VI.	01.08.2021 - 31.07.2022
III. izmjene i dopune 11-00-21/2021	Usluga ispisa - najam uređaja i programa za upravljanje ispisom - okvirni sporazum na 4 godine	30232100-5	3.840.000,00	4.800.000,00	OKVIRNI OTV VV	NE	Okvirni sporazum	Ne	VIII.	01.10.2021 - 30.09.2025
III. izmjene i dopune 11-00-22/2021	Širokopojasna gradska mreža - Izgradnja svjetlovodnih prstenova 6. faza (Sporazum Grad Rijeka - CARNET Ministarstvo uprave)	32570000-9	52.000,00	65.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	VIII.	01.09.2021 - 31.12.2021

Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV oznaka	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Planirana vrijednost nabave	Vrsta postupka nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Ugovor / okvirni sporazum	Financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora / okvirnog sporazuma
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
III. izmjene i dopune 11-00-23/2021	Usluga obnove licenci Cisco Smartnet - ponovljeni postupak	48900000-7	32.000,00	40.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	VII.	01.08.2021 - 31.07.2022
IV. izmjene i dopune 11-00-24/2021	Nabava osobnih računala putem operativnog leasinga	30213000-5	1.230.000,00	1.537.500,00	OTVORENI MV	NE	Ugovor	Ne	IX.	01.01.2022 - 31.12.2026
IV. izmjene i dopune 11-00-25/2021	Nabava skenera - druga faza	30216110-0	38.000,00	47.500,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	IX.	01.11.2021 - 01.12.2022
IV. izmjene i dopune 11-00-26/2021	Informatička edukacija građana	80533200-1	22.800,00	28.500,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	IX.	01.10.2021 - 31.12.2021
IV. izmjene i dopune 11-00-27/2021	Anonimizirani podaci za uslugu analize masovnih skupova podataka	72261000-2	45.600,00	57.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Da	IX.	01.10.2021 - 31.12.2021
IV. izmjene i dopune 11-00-28/2021	Nabava antivirusnog softvera za 2022. (zajednička nabava s komunalnim društvima)	48761000-0	128.000,00	160.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	X.	01.01.2022 - 31.12.2022
IV. izmjene i dopune 11-00-29/2021	Održavanje servisa u Intranetu za 2022.	72261000-2	72.000,00	90.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	XI.	01.01.2022 - 31.12.2022
IV. izmjene i dopune 11-00-30/2021	Održavanje servisa u Internet Edge-u za 2022.	72261000-2	88.000,00	110.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	XI.	01.01.2022 - 31.12.2022
IV. izmjene i dopune 11-00-31/2021	Održavanje softvera Linux i cPanel za 2022.	72261000-2	160.000,00	200.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	XI.	01.01.2022 - 31.12.2022
IV. izmjene i dopune 11-00-32/2021	Održavanje MS SQL za 2022.	72261000-2	40.000,00	50.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	XI.	01.01.2022 - 31.12.2022
IV. izmjene i dopune 11-00-33/2021	Održavanje MS System center i patch za 2022.	72261000-2	143.200,00	179.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	XI.	01.01.2022 - 31.12.2022
IV. izmjene i dopune 11-00-34/2021	<b>Brisano V. izmjenama i dopunama</b> Nabava rabljenih računala i monitora	<del>30214000-2</del>	<del>55.200,00</del>	<del>69.000,00</del>	<del>JEDNOSTAVNA NABAVA</del>	<del>NE</del>	<del>Ugovor</del>	<del>Ne</del>	<del>XII.</del>	<del>01.01.2022 - 31.12.2022</del>

Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV oznaka	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Planirana vrijednost nabave	Vrsta postupka nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Ugovor / okvirni sporazum	Financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora / okvirnog sporazuma
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>IV. izmjene i dopune 11-00-35/2021</b>	Usluga održavanja i nadogradnje pasivne komunikacijske opreme za 2022.	50312300-8	24.000,00	30.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	XII.	01.01.2022 - 31.12.2022
<b>IV. izmjene i dopune 11-00-36/2021</b>	Usluga održavanja uređaja za besprekidno napajanje električnom energijom za 2022.	31154000-0	56.000,00	70.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	XII.	01.01.2022 - 31.12.2022
<b>IV. izmjene i dopune 11-00-37/2021</b>	Nabava potrošnog materijala (obrasci, tinte, CD, DVD, beskonačni papir) za 2022.	30200000-1	60.000,00	75.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	XII.	01.01.2022 - 31.12.2022
<b>V. izmjene i dopune 11-00-38/2021</b>	Usluge nadogradnje i održavanja portala otvorenih podataka	72261000-2	28.800,00	36.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Da	XI.	20.12.2021 - 20.12.2022
<b>V. izmjene i dopune 11-00-39/2021</b>	Održavanje softvera za dokumentacijski sustav (DMS) za 2022.	72261000-2	52.000,00	65.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	XII.	01.01.2022 - 31.12.2022
<b>V. izmjene i dopune 11-00-40/2021</b>	Održavanje sustava "Sustav upravljanja zaštitom na radu" za 2022.	72261000-2	48.000,00	60.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	XII.	01.01.2022 - 31.12.2022
<b>V. izmjene i dopune 11-00-41/2021</b>	Održavanje softvera za prometno i komunalno redarstvo za 2022.	72261000-2	144.000,00	180.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	XII.	01.01.2022 - 31.12.2022
<b>V. izmjene i dopune 11-00-42/2021</b>	Održavanje i dorade sustava IIS, eUred, iRazmjena i SMARTEM za 2022.	72261000-2	48.000,00	60.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	XII.	01.01.2022 - 31.12.2022
<b>V. izmjene i dopune 11-00-43/2021</b>	Održavanje Oracle baza podataka za 2022.	72261000-2	104.000,00	130.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	XII.	01.01.2022 - 31.12.2022
<b>V. izmjene i dopune 11-00-44/2021</b>	Usluga održavanja i dorade sustava eSjednice za 2022.	72261000-2	96.000,00	120.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	XII.	01.01.2022 - 31.12.2022
<b>V. izmjene i dopune 11-00-45/2021</b>	Održavanje i dorade sustava "Objedinjena naplata troškova stanovanja" (ONTIS) za 2022.	72261000-2	64.000,00	80.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	XII.	01.01.2022 - 31.12.2022
<b>V. izmjene i dopune 11-00-46/2021</b>	Održavanje i nadogradnje Oracle Apex i Designer aplikacija za 2022.	72261000-2	48.000,00	60.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	XII.	01.01.2022 - 31.12.2022

Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV oznaka	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Planirana vrijednost nabave	Vrsta postupka nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Ugovor / okvirni sporazum	Financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora / okvirnog sporazuma
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
V. izmjene i dopune 11-00-47/2021	Održavanje Geomedia licenci za 2022.	38221000-0	199.920,00	249.900,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	XII.	01.01.2022 - 31.12.2022
V. izmjene i dopune 11-00-48/2021	Usluge nadogradnje i održavanja portala otvorenih podataka - ponovljeni postupak	72261000-2	28.800,00	36.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Da	XII.	24.12.2021 - 24.12.2022
<b>Zavod za informatičku djelatnost:</b>			<b>13.036.920,00</b>	<b>16.259.725,00</b>						
<b>Odjel za gospodarenje imovinom</b>										
17-00-01/2021	Izvođenje radova na sanaciji dimnjaka objekta javne namjene - Filodrammatica, Korzo 28, Rijeka	45300000-0	56.000,00	70.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	IV.	19.04.2021 - 17.08.2021
17-00-02/2021	Izvođenje radova na sanaciji ventilacije kuhinje u PPO Potok, Josipa Završnika 3, Rijeka	45331000-6	48.000,00	60.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	II.	<del>22.02.2021 - 24.03.2021</del>
I. izmjene i dopune	Izvođenje radova na sanaciji ventilacije kuhinje u PPO Potok, Josipa Završnika 3, Rijeka - I. faza								III.	<del>01.04.2021 - 15.06.2021</del>
II. izmjene i dopune									VI.	16.08.2021 - 30.10.2021
17-00-03/2021	Rekonstrukcija ulaza u poslovni prostor i uređenje pročelja na adresi Pavla Rittera-Vitezovića 11, Rijeka	45450000-6	110.000,00	137.500,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	III.	<del>22.03.2021 - 06.05.2021</del>
IV. izmjene i dopune	Izvođenje radova u poslovnom prostoru na adresi Pavla Rittera Vitezovića 11								X.	<del>20.11.2021 - 15.01.2022</del>
V. izmjene i dopune										25.10.2021 - 30.11.2021
17-00-04/2021	Sanacija temeljne kanalizacije i priključivanje na sustav javne odvodnje zgrade na adresi Cvetkov trg 1, Rijeka	45231300-8	96.000,00	120.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	II.	<del>22.02.2021 - 08.04.2021</del>
I. izmjene i dopune										22.02.2021 - 01.05.2021
17-00-05/2021	Sanacija sanitarnih čvorova - vertikala jug na zgradi HNK Ivana pl. Zajca, Ivana Zajca 1, Rijeka	45232410-9	<del>280.000,00</del>	<del>350.000,00</del>	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	I.	<del>25.01.2021 - 26.03.2021</del>

Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV oznaka	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Planirana vrijednost nabave	Vrsta postupka nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Ugovor / okvirni sporazum	Financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora / okvirnog sporazuma
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>III. izmjene i dopune</b>			200.000,00	250.000,00					VII.	25.07.2021 - 26.09.2021
<del>17-00-06/2021</del>	Radovi na zamjeni dotrajalih kotlova za centralno grijanje u OŠ-SE San Nicolo, Mirka Čurbega 18, Rijeka	45351000-2	<del>180.000,00</del>	<del>225.000,00</del>	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	I.	<del>25.01.2021 - 11.03.2021</del>
<b>I. izmjene i dopune</b>			195.800,00	244.750,00					III.	01.07.2021 - 15.08.2021
<del>17-00-07/2021</del>	<b>Brisano II. izmjenama i dopunama</b> <del>Radovi na sanaciji postojećeg dimnjaka u OŠ Fran Franković, Ivana Žorža 17a, Rijeka</del>	<del>45450000-6</del>	<del>64.000,00</del>	<del>80.000,00</del>	<del>JEDNOSTAVNA NABAVA</del>	<del>NE</del>	<del>Ugovor</del>	<del>Ne</del>	<del>I.</del>	<del>25.01.2021 - 26.03.2021</del>
17-00-08/2021	Radovi uređenja okoliša škole/uklanjanje drveća radi sigurnosti učenika i korisnika u OŠ Ivana Zajca, Škurinjska cesta 7a, Rijeka	45112710-5	104.000,00	130.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	III.	22.03.2021 - 21.04.2021
17-00-09/2021	Radovi na izgradnji dimnjaka kotlovnice upravne zgrade Korzo 16, Rijeka	45000000-7	144.000,00	180.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	III.	22.03.2021 - 21.04.2021
17-00-10/2021	Usluga izrade projektne dokumentacije za radove na izgradnji plinske kondenzacijske kotlovnice u MO Kantrida na adresi Lovranska 10, Rijeka	71320000-7	25.600,00	32.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	I.	25.01.2021 - 24.02.2021
17-00-11/2021	Radovi na I fazi sanacije dijela kamenog pročelja upravne zgrade Korzo 16, Rijeka	45262512-3	76.000,00	95.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	IV.	19.04.2021 - 03.06.2021
17-00-12/2021	Radovi na sanaciji dimnjaka kotlovnice MO Draga na adresi Brig 24, Rijeka	45453100-8	32.000,00	40.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	IV.	19.04.2021 - 04.05.2021
<del>17-00-13/2021</del>	<b>Brisano II. izmjenama i dopunama</b> <del>Izrada vanjskog dimnjaka za kotlovnice (više poslovnih prostora) na adresi Zametska 63, Rijeka</del>	<del>45300000-0</del>	<del>40.000,00</del>	<del>50.000,00</del>	<del>JEDNOSTAVNA NABAVA</del>	<del>NE</del>	<del>Ugovor</del>	<del>Ne</del>	<del>III.</del>	<del>22.03.2021 - 21.05.2021</del>
17-00-14/2021	Usluga održavanja sustava daljinskog očitavanja potrošnje energenata i vode za zgrade u vlasništvu Grada Rijeke u 2022. godini	71314200-4	<del>97.200,00</del>	<del>121.500,00</del>	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	XI.	01.01.2022 - 31.12.2022
<b>IV. izmjene i dopune</b>			93.600,00	117.000,00						
17-00-15/2021	Odštopavanje kanalizacije u objektima u vlasništvu Grada Rijeke	90400000-1	192.000,00	240.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	II.	04.03.2021 - 04.03.2022

Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV oznaka	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Planirana vrijednost nabave	Vrsta postupka nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Ugovor / okvirni sporazum	Financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora / okvirnog sporazuma
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17-00-16/2021	Usluge energetskog certificiranja stambenih i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke za 2022. godinu	71314200-4	<del>80.000,00</del>	<del>100.000,00</del>	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	XI.	01.01.2022 - 31.12.2022
<b>V. izmjene i dopune</b>			64.000,00	80.000,00						
17-00-17/2021	Usluga izrade procjembenih elaborata stambenih i poslovnih prostora, objekata javne namjene te revizije istih u 2022. godini	71310000-4	<del>64.000,00</del>	<del>80.000,00</del>	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	<del>XI.</del>	01.01.2022 - 31.12.2022
<b>V. izmjene i dopune</b>			40.000,00	50.000,00					XII.	
17-00-18/2021	<del>Obavljanje geodetskih usluga gruntovno-katastarske identifikacije objekata javne, poslovne i/ili stambene namjene u 2022. godini</del>	71355000-1	<del>24.000,00</del>	<del>30.000,00</del>	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	VI.	<del>01.07.2021 - 31.12.2021</del>
<b>II. izmjene i dopune</b>			56.000,00	70.000,00						01.07.2021 - 30.06.2022
<b>III. izmjene i dopune</b>			64.000,00	80.000,00						
17-00-19/2021	Usluga izrade dokumentacije potrebne za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene u 2022. godini	71320000-7	<del>56.000,00</del>	<del>70.000,00</del>	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	<del>XI.</del>	01.01.2022 - 31.12.2022
<b>V. izmjene i dopune</b>			36.000,00	45.000,00					XII.	
17-00-20/2021	Usluga izrade elaborata o etažiranju za objekte javne, poslovne i stambene namjene u vlasništvu Grada Rijeke	71251000-2	24.000,00	30.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	I.	01.02.2021 - 31.12.2021
17-00-21/2021	Radovi na izgradnji novog dimnjaka za kotlovnici na zgradi Zametska 63, Rijeka	45000000-7	44.000,00	55.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	<del>V.</del>	<del>01.06.2021 - 30.06.2021</del>
<b>II. izmjene i dopune</b>									VI.	01.07.2021 - 14.08.2021



Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV oznaka	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Planirana vrijednost nabave	Vrsta postupka nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Ugovor / okvirni sporazum	Financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora / okvirnog sporazuma
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I. izmjene i dopune 17-00-22/2021</b>	Sanacija vanjske ovojnice OŠ Centar, Podhumskih žrtava 5, Rijeka	45000000-7	1.861.200,00	2.326.500,00	OTVORENI MV	NE	Ugovor	Ne	III.	01.06.2021 - 15.09.2021
<b>III. izmjene i dopune 17-00-23/2021</b>	Radovi na zamjeni starih plinskih bojlera novim kondenzacijskim uređajima u dva poslovna prostora na adresi Janeza Trdine 7 (zakupnici: GHETALDUS- Očna optika d.o.o. i LUMBRELA d.o.o.)	45351000-2	92.000,00	115.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	VI.	01.07.2021 - 15.08.2021
<b>III. izmjene i dopune 17-00-24/2021</b>	Stručni nadzor nad izvođenjem radova i koordinator zaštite na radu tijekom građenja za sanaciju vanjske ovojnice OŠ Centar, Podhumskih žrtava 5, Rijeka	71247000-1	24.000,00	30.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	VI.	05.07.2021 - 20.10.2021
<b>III. izmjene i dopune 17-00-25/2021</b>	Radovi na izgradnji dimnjaka kotlovnice upravne zgrade Korzo 16, Rijeka - ponovljeni postupak	45000000-7	144.000,00	180.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	VII.	01.08.2021 - 01.10.2021
<b>III. izmjene i dopune 17-00-26/2021</b>	Sanacija nestabilnog dijela ogradnog zida između dvorišta podružnice Dječjeg doma Ivana Brlić Mažuranić Lovran i Trgovačke tekstilne škole u Rijeci	45262620-3	109.600,00	137.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	VII.	02.08.2021 - 10.09.2021
<b>III. izmjene i dopune 17-00-27/2021</b>	Radovi na zamjeni ulaznih vrata OŠ - SE Dolac, Dolac 12 u Rijeci	45421000-4	30.000,00	37.500,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	VII.	16.08.2021 - 15.10.2021
<b>III. izmjene i dopune 17-00-28/2021</b>	Radovi na zamjeni ulaznih vrata OŠ SE Dolac, Dolac 12 u Rijeci - ponovljeni postupak	45421000-4	30.000,00	37.500,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	VIII.	01.10.2021 - 01.12.2021
<b>III. izmjene i dopune 17-00-29/2021</b>	Izvođenje radova na ugradnji plinskog kondenzacijskog uređaja za grijanje u PPO Radost, Franje Čandeka 16, Rijeka	45331000-6	200.000,00	250.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	IX.	20.09.2021 - 30.10.2021
<b>IV. izmjene i dopune 17-00-30/2021</b>	Sustav upravljanja imovinom - Baza imovine VI. faza - održavanje i podrška za licence postojećeg softvera "baza imovine" u periodu od 12 mjeseci	72211000-7	175.000,00	218.750,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	IX.	30.12.2021 - 30.12.2022
<b>V. izmjene i dopune 17-00-31/2021</b>	Sanacija kamenih ploča na fasadi HKD-a na Sušaku, Strossmayerova 1	45443000-4	21.190,00	26.487,50	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	XI.	15.11.2021 - 20.12.2021

Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV oznaka	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Planirana vrijednost nabave	Vrsta postupka nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Ugovor / okvirni sporazum	Financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora / okvirnog sporazuma
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
V. izmjene i dopune 17-00-32/2021	Sanacija dimnjaka za loženje peći na pelete u stanu na adresi Ivana Sušnja 4	45300000-0	21.600,00	27.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	XI.	15.11.2021 - 20.12.2021
V. izmjene i dopune 17-00-33/2021	Izvođenje radova u poslovnom prostoru na adresi Pavla Rittera Vitezovića 11 - ponovljeni postupak	45450000-6	110.000,00	137.500,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	XI.	16.12.2021 - 28.01.2022
V. izmjene i dopune 17-00-34/2021	Usluge preseljenja stvari iz stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke te iz stanova i poslovnih prostora u vlasništvu ovršenika u postupcima prisilne naplate u 2022. godini	60100000-9	384.800,00	481.000,00	OTVORENI MV	NE	Ugovor	Ne	XII.	01.02.2022 - 31.01.2023
V. izmjene i dopune 17-00-35/2021	Nabava ključarsko-bravarskih usluga s materijalom prilikom preuzimanja stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke te u ovršnim postupcima radi naplate potraživanja Grada Rijeke u 2022. godini	44521000-8	43.200,00	54.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	XII.	01.01.2022 - 31.12.2022
V. izmjene i dopune 17-00-36/2021	Izvođenje radova na postavljanju ograde oko dvorišta PPO Kozala, Ante Kovačića 21, Rijeka	45421160-3	93.600,00	117.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	XII.	20.12.2021 - 31.12.2021
V. izmjene i dopune 17-00-37/2021	Radovi na uređenju sanitarnih čvorova u HNK Ivana pl. Zajca, Ivana Zajca 1, Rijeka	45232410-9	390.000,00	487.500,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	XII.	25.12.2021 - 25.01.2022
<b>Odjel za gospodarenje imovinom:</b>			<b>5.375.190,00</b>	<b>6.718.987,50</b>						
<b>Sveukupno:</b>			<b>189.645.306,02</b>	<b>229.693.225,64</b>						



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA  
**GRAD RIJEKA**

Odjel gradske uprave za javnu nabavu

KLASA: 406-09/21-13/12  
URBROJ: 2170/01-18-00-21-1  
Rijeka, 20.12.2021.

**GRADONAČELNIKU**  
**Marku Filipoviću**

**PREDMET: PRIJEDLOG PETIH IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE**  
**GRADA RIJEKE ZA 2021. GODINU**

Materijal izradili:  
Vanja Ivaniš Zdjelar, dipl. oec.  
Vesna Jagičić, oec.

**Pročelnica**

**Nada Gunjača**



## **OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PETIH IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE GRADA RIJEKE ZA 2021. GODINU**

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16) kojim je utvrđena obveza donošenja godišnjeg plana nabave, Gradonačelnik je zaključkom od 18. siječnja 2021. godine donio Plan nabave Grada Rijeke za 2021. godinu.

Planom nabave Grada Rijeke za 2021. godinu planirane su nabave roba, radova i usluga ukupne procijenjene vrijednosti (vrijednost nabave bez PDV-a) u iznosu od 122.443.893,13 kuna, odnosno ukupne planirane vrijednosti (vrijednost nabave s PDV-om) u iznosu od 149.358.436,71 kune.

Člankom 28. Zakona o javnoj nabavi propisano je da naručitelj može, ako je to potrebno, izmijeniti i dopuniti plan nabave, te izmjene i dopune objaviti na internetskim stranicama.

Nadalje, Pravilnikom o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 101/2017 i 144/2020) propisan je sadržaj plana nabave, rok donošenja, način i rokovi objavljivanja te način promjene plana nabave.

Plan nabave Grada Rijeke sadrži podatke o predmetu nabave, evidencijskom broju nabave, CPV oznaci, procijenjenoj vrijednosti nabave, planiranoj vrijednosti nabave, vrsti postupka javne nabave, naznaku je li predmet podijeljen u grupe, naznaku sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum, planirani početak postupka nabave, te planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma.

Pravilnikom je propisano da naručitelj može izmijeniti ili dopuniti plan nabave tijekom proračunske godine, a sve izmjene i dopune plana moraju biti vidljivo naznačene u odnosu na osnovni plan nabave. Člankom 4. Pravilnika propisano je da je javni naručitelj obavezan svoj plan nabave i sve njegove izmjene i dopune objaviti u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (dalje: EOJN RH) u roku od osam dana od dana donošenja plana, odnosno izmjena i dopuna plana.

Prve izmjene i dopune Plana nabave Grada Rijeke za 2021. godinu Gradonačelnik je donio zaključkom od 02. travnja 2021. godine. Prvim izmjenama i dopunama Plana nabave Grada Rijeke za 2021. godinu planirane su nabave roba, radova i usluga ukupne procijenjene vrijednosti u iznosu od 135.905.713,13 kuna odnosno ukupna planirana vrijednost nabave iznosi 166.185.711,71 kunu.

Druge izmjene i dopune Plana nabave Grada Rijeke za 2021. godinu Gradonačelnik je donio zaključkom od 04. svibnja 2021. godine. Drugim izmjenama i dopunama Plana nabave Grada Rijeke za 2021. godinu planirane su nabave roba, radova i usluga ukupne procijenjene vrijednosti u iznosu od 136.345.203,13 kuna odnosno ukupna planirana vrijednost nabave iznosi 166.735.074,71 kunu.

Treće izmjene i dopune Plana nabave Grada Rijeke za 2021. godinu Gradonačelnik je donio zaključkom od 13. rujna 2021. godine. Trećim izmjenama i dopunama Plana nabave Grada Rijeke za 2021. godinu planirane su nabave roba, radova i usluga ukupne procijenjene vrijednosti u iznosu od 135.632.703,13 kuna odnosno ukupna planirana vrijednost nabave iznosi 165.840.669,21 kunu.

Četvrte izmjene i dopune Plana nabave Grada Rijeke za 2021. godinu Gradonačelnik je donio zaključkom od 22. studenog 2021. godine. Četvrtim izmjenama i dopunama Plana nabave Grada Rijeke za 2021. godinu planirane su nabave roba, radova i usluga ukupne procijenjene vrijednosti u iznosu od 147.325.515,58 kuna odnosno ukupna planirana vrijednost nabave iznosi 178.742.134,24 kunu.

Petim izmjenama i dopunama Plana nabave za 2021. godinu planiraju se nabave koje su nužne za osiguranje redovnog poslovanja odjela gradske uprave te nabave za koje su dodijeljena sredstva pomoći iz EU fondova te je sukladno ugovorima o dodjeli sredstava, kojima su propisani i rokovi izvršenja projekata, nužna njihova provedba.

Plan nabave Grada Rijeke čine objedinjeni planovi nabava svih odjela gradske uprave koji prijedlogom plana predlažu sve nabave koje je potrebno provesti tijekom godine, a koje provodi Odjel

gradske uprave za javnu nabavu ili sami odjeli, ovisno o visini procijenjene vrijednosti nabave i izvora financiranja.

Neovisno o tome provodi li se nabava velike vrijednosti, nabava male vrijednosti ili jednostavna nabava, Zakon o javnoj nabavi propisuje da svi predmeti nabave koje javni naručitelj nabavlja tijekom proračunske godine, a koji imaju procijenjenu vrijednost jednaku ili veću od 20.000,00 kuna, moraju biti planirana stavka u planu nabave.

**Za sve nabave koje se predlažu ovim izmjenama i dopunama plana osigurana su sredstva u Proračunu Grada Rijeke za 2021. godinu, odnosno Projekcijama Proračuna za 2022. – 2023. godinu.**

**Ukupna procijenjena vrijednost nabave Grada Rijeke za 2021. godinu (iznos nabave bez PDV-a) koja se predlaže Petim izmjenama i dopunama Plana nabave za 2021. godinu iznosi 189.645.306,02 kune odnosno ukupna planirana vrijednost nabave (iznos nabave sa PDV-om) iznosi 229.693.225,64 kune.**

Nastavno se daje prikaz planirane vrijednosti nabave po pojedinom odjelu gradske uprave, njihov udio u ukupnoj planiranoj vrijednosti nabave na razini Grada, te indeks odnosa Četvrtih izmjena i dopuna Plana nabave za 2021. godinu i Petih izmjena i dopuna Plana nabave za 2021. godinu.

**Tablica 1: Planirana vrijednost nabave za 2021. godinu po odjelima gradske uprave - usporedba Četvrtih izmjena i dopuna Plana nabave za 2021. godinu i Pete izmjena i dopuna Plana nabave za 2021. godinu**

- u kunama

RED. BR.	Odjel gradske uprave	Četvrti izmjene i dopune plana nabave za 2021.	Struktura %	Pete izmjene i dopune plana nabave za 2021.	Struktura %	Indeks 5/3*100
1	2	5	6	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem</b>	<b>14.955.694,00</b>	<b>8,4</b>	<b>15.646.319,00</b>	<b>6,8</b>	<b>104,6</b>
1.1.	Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju	14.383.444,00		14.986.569,00		
1.2.	Direkcija za gospodarenje zemljištem	572.250,00		659.750,00		
1.3.	Direkcija za ITU	0,00		0,00		
<b>2.</b>	<b>Odjel za komunalni sustav</b>	<b>89.851.025,74</b>	<b>50,3</b>	<b>107.875.781,64</b>	<b>47,0</b>	<b>120,1</b>
2.1.	Direkcija plana, razvoja i izgradnje	14.152.594,00		10.627.594,00		
2.2.	Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti	75.638.431,74		97.188.187,64		
2.3.	Direkcija za komunalno redarstvo	30.000,00		30.000,00		
2.4.	Direkcija za prometno redarstvo	30.000,00		30.000,00		
<b>3.</b>	<b>Odjel za poduzetništvo</b>	<b>31.306.900,00</b>	<b>17,5</b>	<b>58.901.900,00</b>	<b>25,7</b>	<b>188,1</b>
<b>4.</b>	<b>Odjel za odgoj i školstvo</b>	<b>257.250,00</b>	<b>0,1</b>	<b>457.250,00</b>	<b>0,2</b>	<b>177,7</b>
<b>5.</b>	<b>Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb</b>	<b>676.500,00</b>	<b>0,4</b>	<b>676.500,00</b>	<b>0,3</b>	<b>100,0</b>
<b>6.</b>	<b>Odjel za kulturu</b>	<b>6.858.937,50</b>	<b>3,8</b>	<b>6.532.062,50</b>	<b>2,8</b>	<b>95,2</b>
6.1.	Direkcija za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara	6.858.937,50		6.532.062,50		
<b>7.</b>	<b>Odjel za sport i tehničku kulturu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>8.</b>	<b>Odjel za financije</b>	<b>6.020.000,00</b>	<b>3,4</b>	<b>6.020.000,00</b>	<b>2,6</b>	<b>100,0</b>
<b>9.</b>	<b>Odjel za gradsku samoupravu i upravu</b>	<b>6.081.727,00</b>	<b>3,4</b>	<b>8.353.925,00</b>	<b>3,6</b>	<b>137,4</b>
<b>10.</b>	<b>Ured Grada</b>	<b>2.018.775,00</b>	<b>1,1</b>	<b>2.250.775,00</b>	<b>1,0</b>	<b>111,5</b>
<b>11.</b>	<b>Zavod za informatičku djelatnost</b>	<b>15.251.825,00</b>	<b>8,5</b>	<b>16.259.725,00</b>	<b>7,1</b>	<b>106,6</b>

12.	Odjel za gospodarenje imovinom	5.463.500,00	3,1	6.718.987,50	2,9	123,0
	<b>SVEUKUPNO:</b>	<b>178.742.134,24</b>	<b>100,0</b>	<b>229.693.225,64</b>	<b>100,0</b>	<b>128,5</b>

**Petim izmjenama i dopunama Plana nabave za 2021. godinu predlaže se povećanje ukupno planiranih sredstava za nabavu u iznosu od 50.951.091,40 kuna ili za 28,5% u odnosu na Četvrte izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu.**

Iz Tablice 1. vidljivo je da **najveće povećanje planirane vrijednosti nabava** predlaže Odjel gradske uprave za poduzetništvo, i to za 27.595.000,00 kuna što čini povećanje za 88,1% u odnosu na Četvrte izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu. Navedeno povećanje odnosi se na ponovljeni postupak nabave za radove rekonstrukcije i prenamjene zgrade Energane u Inkubator za kreativne tehnologije i IT industrije. Nadalje, Odjel pojedine predmete nabave koji se odnose na popratne aktivnosti na projektu Energane briše iz Plana nabave za 2021. godinu te će ih uvrstiti u Plan nabave za 2022. godinu.

Odjel gradske uprave za komunalni sustav predlaže povećanje svog plana nabave za 18.024.755,90 kuna ili 20,1% u odnosu na prethodni plan. Povećanje plana Odjela odnosi se na ponovljeni postupak nabave održavanja klupa i dječjih sprava te ponovljeni postupak nabave opskrbe električnom energijom za Grad Rijeku i 40 korisnika.

Odjel za gradsku samoupravu i upravu predlaže povećanje svog plana nabave za 2.272.198,00 kuna ili 37,4% u odnosu na Četvrte izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu. Povećanje plana Odjela se najvećim dijelom odnosi na planiranje novog postupka nabave za usluge čišćenja putem okvirnog sporazuma za razdoblje od dvije godine.

Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom povećava svoj plan nabave za 1.255.487,50 kuna uvrštavanjem novih postupaka nabave sanacije i izvođenja radova u poslovnim prostorima te nabave za usluge preseljenja u postupcima prisilne naplate, što predstavlja povećanje od 23,0% u odnosu na prethodni plan nabave.

Zavod za informatičku djelatnost ovim izmjenama i dopunama planira povećanje u iznosu od 1.007.900,00 kuna ili 6,6% u odnosu na Četvrte izmjene i dopune Plana nabave. Zavod svojim prijedlogom u plan uvrštava 11 novih nabava koje se provode krajem godine za iduće razdoblje, a odnose se na usluge održavanja i nadogradnju aplikacija, softvera i licenci.

Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem predlaže povećanje svog plana u iznosu od 690.625,00 kuna ili za 4,6% u odnosu na prethodni plan nabave. Odjel svojim planom uvrštava nove postupke nabave u sklopu projekta Revival, te nabave za usluge izrade strategije i projekta.

Ured Grada povećava vrijednost svog plana nabave za 232.000,00 kuna što predstavlja povećanje od 11,5% koje proizlazi iz povećanja procijenjenih vrijednosti postojećih nabava te uvrštavanja dva nova postupka nabave u plan nabave, dok Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo predlaže novi postupak nabave higijenskih uložaka za učenice riječkih osnovnih škola što predstavlja povećanje od 200.000,00 kuna ili 77,7% u odnosu na prethodni plan.

Ovim izmjenama i dopunama plana nabave Odjel gradske uprave za kulturu predlaže smanjenje plana nabave za 326.875,00 kuna ili 4,8% što je rezultat odustajanja od pojedinih nabava planiranih Četvrtim izmjenama i dopunama Plana nabave za 2021. godinu.

Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu te Odjel gradske uprave za financije ovim izmjenama i dopunama ne mijenjaju svoje planove nabava.

Tablica 1. prikazuje strukturu plana nabave po odjelima gradske uprave, iz koje je vidljivo da Petim izmjenama i dopunama Plana za 2021. godinu najviše sredstava za nabavu predlaže Odjel gradske uprave za komunalni sustav, i to iznos od 107.875.781,64 kune ili 47,0% ukupno planiranih sredstava za nabavu na razini Grada. Odjel gradske uprave za poduzetništvo predlaže provedbu nabava u iznosu od 58.901.900,00 kuna ili 25,7% udjela u ukupno planiranim nabavama.

Slijedi Zavod za informatičku djelatnost s iznosom od 16.259.725,00 kuna ili sa udjelom od 7,1% u ukupnom iznosu nabava, Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem s iznosom 15.646.319,00 kuna ili 6,8% udjela, Odjel za gradsku samoupravu i upravu s iznosom od 8.353.925,00 kuna ili 3,6% udjela te Odjel gradske uprave za


gospodarenje imovinom s iznosom od 6.718.987,50 kuna ili 2,9% udjela u ukupno planiranim nabavama na razini Grada.

Nadalje, u ukupno planiranim sredstvima za nabave na razini Grada, Odjel gradske uprave za kulturu sudjeluje sa iznosom od 6.532.062,50 kuna ili 2,8% udjela, Odjel gradske uprave za financije sa iznosom od 6.020.000,00 kuna ili 2,6% udjela, dok Ured Grada sudjeluje s planiranim iznosom od 2.250.775,00 kuna ili 1,0% udjela.

Predložene nabave Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb u iznosu od 676.500,00 kuna te Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo u iznosu od 457.250,00 kuna, čine manje od 1,0% udjela u ukupno planiranim sredstvima za nabave na razini Grada.

Slijedi grafički prikaz planiranih vrijednosti nabava po Odjelima gradske uprave predloženih Petim izmjenama i dopunama Plana nabave za 2021. godinu.

**Grafikon 1: Planirana vrijednost nabave po odjelima gradske uprave**



Petim izmjenama i dopunama Plana nabave Grada Rijeke za 2021. godinu za nabavu roba, radova i usluga planira se provedba otvorenih postupaka nabave velike vrijednosti, nabava male vrijednosti putem otvorenih postupaka i pregovaračkih postupaka bez prethodne objave, provedba postupaka za društvene i druge posebne usluge, provedba natječaja, te provedba postupaka jednostavne nabave.

Nastavno se daje pregled nabava koje se predlažu Petim izmjenama i dopunama Plana nabave Grada Rijeke za 2021. godinu prema kategorijama vrijednosnih pragova i vrstama predmeta nabave.

**Tablica 2: Planirana vrijednost nabave za 2021. godinu prema vrijednosnim pragovima i vrstama predmeta nabave – Pete izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu**

- u kunama

RED. BR.	Vrijednosni prag/ Vrsta predmeta nabave	Nabava roba		Nabava radova		Nabava usluga		SVEUKUPNO	
		Planirana vrijednost	Broj nab.	Planirana vrijednost	Broj nab.	Planirana vrijednost	Broj nab.	Planirana vrijednost	Broj nab.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Nabava velike vrijednosti	63.015.187,64	4	4.950.000,00	1	32.726.000,00	7	100.691.187,64	12
2.	Nabava male vrijednosti	2.133.875,00	3	84.014.469,00	11	19.473.511,00	24	105.621.855,00	38
3.	Jednostavna nabava	4.055.150,00	28	7.774.175,00	45	11.550.858,00	121	23.380.183,00	194
	<b>SVEUKUPNO:</b>	<b>69.204.212,64</b>	<b>35</b>	<b>96.738.644,00</b>	<b>57</b>	<b>63.750.369,00</b>	<b>152</b>	<b>229.693.225,64</b>	<b>244</b>

**Petim izmjenama i dopunama Plana nabave za 2021. godinu ukupno se planira 244 nabave, koje se prema procijenjenoj vrijednosti nabave mogu razvrstati na:**

- 12 postupaka nabave velike vrijednosti ukupne planirane vrijednosti nabava u iznosu od 100.691.187,64 kune,
- 38 postupaka nabave male vrijednosti ukupne planirane vrijednosti u iznosu od 105.621.855,00 kuna,
- 194 jednostavne nabave ukupne planirane vrijednosti 23.380.183,00 kune.

**Prema vrsti predmeta nabave (nabava roba, radova i usluga), Petim izmjenama i dopunama Plana nabave za 2021. godinu planira se:**

- za nabavu roba 35 nabava ukupne planirane vrijednosti u iznosu od 69.204.212,64 kune,
- za nabavu radova 57 nabava ukupne planirane vrijednosti u iznosu od 96.738.644,00 kuna,
- za nabavu usluga 152 nabave ukupne planirane vrijednosti u iznosu od 63.750.369,00 kuna.

**Slijedom navedenog, predlaže se Gradonačelniku Grada Rijeke da donese sljedeći**

### **ZAKLJUČAK**

1. Donose se Pete izmjene i dopune Plana nabave Grada Rijeke za 2021. godinu, u predloženom tekstu.
2. Zadužuje se Odjel gradske uprave za javnu nabavu da Plan iz točke 1. ovoga zaključka objavi u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske u roku od osam dana od dana donošenja.