



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA

Gradonačelnik

KLASA: 024-02/24-01/95-86

URBROJ: 2170-1-02-00-24-25

Rijeka, 22. 7. 2024.

Gradonačelnik je 22. srpnja 2024. godine donio sljedeći

z a k l j u č a k

1. Daje se suglasnost za sklapanje Dodatka I. Ugovoru o međusobnim pravima i obvezama u svezi hortikulturnog uređenja javnih površina unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić, 2. i 3. faza, u predloženom tekstu.
2. Zadužuje se Upravni odjel za komunalni sustav i promet za provedbu ovog zaključka.



GRADONAČELNIK

Marko FILIPOVIĆ

Dostaviti:

1. Upravni odjel za komunalni sustav i promet,
n/r Maje Malnar, Željka Ševerdije,
Andree Bakarčić, Dunje Baković
2. Upravni odjel za financije, 2X

GRAD RIJEKA, Rijeka, Korzo 16, OIB: 54382731928, zastupan po Gradonačelniku Marku Filipoviću (u daljnjem tekstu: Grad) s jedne strane

i

KD ČISTOĆA d.o.o., Dolac 14, 51000 Rijeka, OIB: 06531901714 zastupan po Direktoru društva Bojan Jurdana (u daljnjem tekstu: KD Čistoća) s druge strane, sklopili su sljedeći

DODATAK I. UGOVORU
o međusobnim pravima i obvezama u svezi hortikulturnog uređenja javnih površina
unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić, 2. i 3. faze

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su dana 12.03.2024. godine sklopile Ugovor o međusobnim pravima i obvezama u svezi hortikulturnog uređenja javnih površina unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić – 2. i 3. faze, KLASA: 363-02/22-05/2, URBROJ: 2170-1-07-00-24-52 (u daljnjem tekstu: Ugovor).

Članak 2.

Člankom 3. Ugovora definirano je da će se radovi izvršiti u roku od 30 (trideset) dana od dana završetka građevinskih radova te da će KD Čistoća započeti s radovima nakon što se Grad pisano očituje da su građevinski radovi na uređenju javnih površina 2. i 3. faze završeni. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se Grad pisano očitovao prema KD Čistoći na dan 27.05.2024.g. s informacijom da su građevinski radovi završeni te da se može započeti s hortikulturnim uređenjem.

Članak 3.

Dana 28.06.2024. godine KD Čistoća uputila je zahtjev za produljenjem ugovorenog roka. Pozivom na članak 4. Ugovora, ugovorene strane sporazumno utvrđuju da se članak 3. stavak 1. Ugovora mijenja i glasi:
„Ugovorne strane suglasne su da će KD Čistoća ugovorene radove izvršiti najkasnije do 01.11.2024. godine.“

Članak 4.

Ostale odredbe Ugovora koje nisu u suprotnosti s ovim Dodatkom I. Ugovoru ostaju na snazi neizmijenjene.

Članak 5.

Ovaj Dodatak I. Ugovoru sklopljen je u 4 (slovima: četiri) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 (slovima: dva) primjerka, a svaki od primjeraka smatra se izvornikom.

KLASA: 363-02/22-05/2
URBROJ: 2170-1-07-00-24-70
Rijeka, _____

KD ČISTOĆA
Direktor

Bojan Jurdana

GRAD RIJEKA
Gradonačelnik

Marko Filipović



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA

Upravni odjel za komunalni sustav i promet

KLASA: 024-02/24-07/74

URBROJ: 2170-1-07-00-24-1

Rijeka, 19.07.2024.

MATERIJAL ZA GRADONAČELNIKA
za donošenje

PREDMET: Prijedlog zaključka o sklapanju Dodatka I. Ugovoru o međusobnim pravima i obvezama u svezi hortikulturnog uređenja javnih površina unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić, 2. i 3. faza

MATERIJAL IZRADILE:

Andrea Bakarčić

Dunja Baković

VODITELJ ODSJEKA:

Željko Ševerdija



Pročelnica

Maja Malnar

OBRAZLOŽENJE

Dana 4. ožujka 2024. godine Gradonačelnik Grada Rijeke donio je Zaključak KLASAQ: 024-02/24-01/28-66, URBROJ: 2170-1-02-00-24-12 kojim se utvrđuje da će Grad Rijeka sklopiti sa KD Čistoća d.o.o. Ugovor o međusobnim pravima i obvezama u svezi hortikulturnog uređenja 2. i 3. faze javnih površina bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić (u daljnjem tekstu: Ugovor). Predmetnim Ugovorom, koji je na temelju spomenutog Zaključka Gradonačelnika zaključen dana 12. ožujka 2024. godine, utvrđeno je da će KD Čistoća d.o.o., nakon završetka građevinskih radova na uređenju javnih površina unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić, 2. i 3. faza, izvesti radove prema troškovniku koji je sastavni dio Ugovora, odnosno radove na dobavi, dopremi i sadnji sadnog materijala i prateće opreme, dobaviti, dopremiti i razastrti malč i kamenu sipinu na površinama te izvršiti sjetvu i hidrosjetvu na travnatim površinama.

Ugovorom je nadalje definirano da će se radovi izvršiti u roku od 30 dana od dana završetka građevinskih radova te da će KD Čistoća d.o.o. započeti s radovima nakon što se Grad Rijeka pisano očituje da su građevinski radovi na uređenju javnih površina 2. i 3. faze završeni.

Grad Rijeka se pisano očitovao prema KD Čistoća d.o.o. dana 27. svibnja 2024. godine s informacijom da su građevinski radovi završeni te da se može započeti sa hortikulturnim uređenjem. Dana 28. lipnja 2024. godine Upravni odjel za komunalni sustav i promet, Odsjek za plan, razvoj i gradnju infrastrukture i promet zaprimio je zahtjev KD Čistoća d.o.o. za produžetak roka ugovorenih radova prema Ugovoru. Navedeni zahtjev KD Čistoća d.o.o. temelji na činjenici da prema pravilima struke nije uputno da se sjetva vrši u ljetnim mjesecima te stoga predlažu produženje roka do 1. studenog 2024. godine, kako bi se navedeni radovi mogli obaviti na jesen. Napominje se da je člankom 4. Ugovora definirano da ugovorne strane utvrđuju da će se u slučaju potrebe za dodatnim ili drugačijim definiranjem njihovih međusobnih odnosa o tome sklopiti pisani dodatak Ugovoru.

S obzirom da se razlozi za produženje roka navedeni u dopisu KD Čistoća d.o.o. od dana 28. lipnja 2024. godine ocjenjuju opravdanim, predlaže se sklopiti Dodatak I. Ugovoru.

Člankom 1. i 2. predloženog Dodatka I. Ugovoru utvrđuju se generalne odredbe, sukladno prethodno iznesenom. **Člankom 3.** Dodatka I. Ugovoru predlaže se izmijeniti članak 3. stavak 1. Ugovora na način da se definira da su ugovorne strane suglasne da će KD Čistoća d.o.o. ugovorene radove izvršiti najkasnije do 1. studenog 2024. godine. **Člankom 4.** Dodatka I. Ugovoru predlaže se utvrditi da ostale odredbe Ugovora koje nisu u suprotnosti s Dodatkom I. ostaju na snazi neizmijenjene, a **člankom 5.** predlaže se utvrditi broj primjeraka Dodatka I. Ugovora.

Temeljem iznijetog, predlaže se Gradonačelniku Grada Rijeke donošenje sljedećeg

ZAKLJUČKA

- 1. Daje se suglasnost za sklapanje Dodatka I. Ugovoru o međusobnim pravima i obvezama u svezi hortikulturnog uređenja javnih površina unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić, 2. i 3. faza, u predloženom tekstu.**
- 2. Zadužuje se Upravni odjel za komunalni sustav i promet za provedbu ovog Zaključka.**

GRAD RIJEKA, Rijeka, Korzo 16, OIB: 54382731928, zastupan po Gradonačelniku Marku Filipoviću (u daljnjem tekstu: Grad) s jedne strane

i

KD ČISTOĆA d.o.o., Dolac 14, 51000 Rijeka, OIB: 06531901714 zastupan po Direktor društva Bojan Jurdana (u daljnjem tekstu: KD Čistoća) s druge strane,
sklopili su sljedeći

DODATAK I. UGOVORU

o međusobnim pravima i obvezama u svezi hortikulturnog uređenja javnih površina unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić, 2. i 3. faze

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su dana 12.03.2024. godine sklopile Ugovor o međusobnim pravima i obvezama u svezi hortikulturnog uređenja javnih površina unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić – 2. i 3. faze, KLASA: 363-02/22-05/2, URBROJ: 2170-1-07-00-24-52 (u daljnjem tekstu: Ugovor).

Članak 2.

Člankom 3. Ugovora definirano je da će se radovi izvršiti u roku od 30 (trideset) dana od dana završetka građevinskih radova te da će KD Čistoća započeti s radovima nakon što se Grad pisano očituje da su građevinski radovi na uređenju javnih površina 2. i 3. faze završeni.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se Grad pisano očitovao prema KD Čistoći na dan 27.05.2024.g. s informacijom da su građevinski radovi završeni te da se može započeti s hortikulturnim uređenjem.

Članak 3.

Dana 28.06.2024. godine KD Čistoća uputila je zahtjev za produljenjem ugovorenog roka. Pozivom na članak 4. Ugovora, ugovorene strane sporazumno utvrđuju da se članak 3. stavak 1. Ugovora mijenja i glasi:
„Ugovorne strane suglasne su da će KD Čistoća ugovorene radove izvršiti najkasnije do 01.11.2024. godine.“

Članak 4.

Ostale odredbe Ugovora koje nisu u suprotnosti s ovim Dodatkom I. Ugovoru ostaju na snazi neizmijenjene.

Članak 5.

Ovaj Dodatak I. Ugovoru sklopljen je u 4 (slovima: četiri) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 (slovima: dva) primjerka, a svaki od primjeraka smatra se izvornikom.

KLASA: 363-02/22-05/2
URBROJ: 2170-1-07-00-24-70
Rijeka, _____

KD ČISTOĆA
Direktor

Bojan Jurdana

GRAD RIJEKA
Gradonačelnik

Marko Filipović