



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

**GRAD RIJEKA**

**Gradonačelnik**

KLASA: 024-02/24-01/140-102

URBROJ: 2170-1-02-00-24-40

Rijeka, 2. 12. 2024.

Gradonačelnik je 2. prosinca 2024. godine donio sljedeći

**z a k l j u č a k**

1. Utvrđuje se Prijedlog izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu, u priloženom tekstu.
2. Prijedlog iz točke 1. ovog zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje.



**GRADONAČELNIK**

  
**Marko FILIPOVIĆ**

**Dostaviti:**

1. Gradskom vijeću, n/r predsjednice
2. Upravni odjel za komunalni sustav i promet,  
n/r Maje Malnar, Željka Ševerdije, Valentine Gnjato,
3. Upravni odjel za urbanizam, prostorno uređenje  
i graditeljstvo, n/r Ljiljane Buljan, Zdenke Radić Kordić,  
Lorelle Mekić
4. Upravni odjel za gradsku imovinu,  
n/r Denis Šuline, Gabrijele Kiš Jerčinović, Jasmine Pavličić
5. Upravni odjel za poslove Gradonačelnika,  
Gradskog vijeća i mjesnu samoupravu,  
n/r Dunje Kuhar



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

**GRAD RIJEKA**

**Gradonačelnik**

Rijeka, 2. 12. 2024.

**Gradsko vijeće Grada Rijeke**  
**n/r predsjednice Ane Trošelj**

*Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) podnosim Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje **Prijedlog izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu.***

*Na temelju članka 66. stavka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13 i 22/13-ispr. i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/17, 14/18, 2/19-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) za izvjestiteljice na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke određujem Maju Malnar, pročelnicu Upravnog odjela za komunalni sustav i promet, Ljiljanu Buljan, pročelnicu Upravnog odjela za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo te Denis Šulinu, pročelnicu Upravnog odjela za gradsku imovinu.*



**GRADONAČELNIK**

**Marko FILIPOVIĆ**



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA  
GRAD RIJEKA

**Upravni odjel za komunalni sustav i promet**

KLASA: 024-02/24-07/132

URBROJ: 2170-1-07-00-24-1

Rijeka, 29.11.2024.

**MATERIJAL ZA GRADONAČELNIKA  
za donošenje**

**PREDMET: Prijedlog izmjena Programa građenja  
komunalne infrastrukture za 2024. godinu**

**MATERIJAL IZRADILI:**

Valentina Gnjato

Jasmina Pavličić

Lorella Mekić

**VODITELJI-RAVNATELJI:**

Željko Ševerdija

Zdenka Radić Kordić

Gabrijela Kiš Jerčinović



**Pročelnice**

**Maja Malnar**

**Ljiljana Buljan**

**Denis Šulina**

## O B R A Z L O Ž E N J E

Gradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednici održanoj 7. prosinca 2023. godine donijelo Program građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 18/23), a na sjednici održanoj 6. lipnja 2024. godine Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 10/24) - u daljnjem tekstu: Program. Program je donesen na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20) – u daljnjem tekstu: Zakon, u kojem je propisana obveza donošenja programa građenja komunalne infrastrukture, a člancima 68., 69. i 70. propisan je sadržaj toga programa.

Program se temelji na investicijama koji su sastavni dio Financijskog plana Upravnog odjela za komunalni sustav i promet, Upravnog odjela za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo te Upravnog odjela za gradsku imovinu. S obzirom da je došlo do promjena u Financijskim planovima upravnih tijela na čijim se investicijama temelji Program, bilo je potrebno pristupiti izmjenama Programa.

Prijedlog izmjena Programa po izvorima financiranja i po procijenjenim troškovima gradnje daje se u tabličnom prikazu koji slijedi za: građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja, građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja i postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije.

### GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADU UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

#### 1. Nerazvrstane ceste

| Red.br.   | Naziv                                                                             | PROGRAM<br>2024.  | IZMJENE<br>PROGRAMA<br>2024. |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu</b>                         | <b>457.000,00</b> | <b>111.000,00</b>            |
| 1.1.      | Izvor financiranja: komunalni doprinos                                            | 164.000,00        | 53.000,00                    |
| 1.2.      | Izvor financiranja: donacije                                                      | 293.000,00        | 58.000,00                    |
| <b>2.</b> | <b>Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet</b>                                  | <b>39.800,00</b>  | <b>0,00</b>                  |
| 2.1.      | Izvor financiranja: komunalni doprinos                                            | 31.200,00         | 0,00                         |
| 2.2.      | Izvor financiranja: proračun Grada                                                | 8.600,00          | 0,00                         |
| <b>3.</b> | <b>Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj</b>                                    | <b>101.300,00</b> | <b>10.000,00</b>             |
| 3.1.      | Izvor financiranja: komunalni doprinos                                            | 101.300,00        | 10.000,00                    |
| <b>4.</b> | <b>Gradska ulica oznake GU-3 na Diračju</b>                                       | <b>35.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>             |
| 4.1.      | Izvor financiranja: komunalni doprinos                                            | 5.000,00          | 12.000,00                    |
| 4.2.      | Izvor financiranja: naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru | 30.000,00         | 0,00                         |
| <b>5.</b> | <b>Izgradnja kolno-pristupnog priključka na Istarsku ulicu (D8)</b>               | <b>20.000,00</b>  | <b>18.700,00</b>             |
| 5.1.      | Izvor financiranja: komunalni doprinos                                            | 20.000,00         | 18.700,00                    |
| <b>6.</b> | <b>Izgradnja sabirne ulice SU XI (čvor Pilepići) – I. faza</b>                    | <b>92.500,00</b>  | <b>92.000,00</b>             |
| 6.1.      | Izvor financiranja: donacije                                                      | 26.500,00         | 26.500,00                    |
| 6.2.      | Izvor financiranja: proračun Grada                                                | 66.000,00         | 65.500,00                    |
| <b>7.</b> | <b>Stambena ulica OUVla – faza 2 na Martinkovcu</b>                               | <b>100.800,00</b> | <b>124.500,00</b>            |
| 7.1.      | Izvor financiranja: komunalni doprinos                                            | 100.800,00        | 64.500,00                    |
| 7.2.      | Izvor financiranja: proračun Grada                                                | 0,00              | 60.000,00                    |
|           | <b>Stambena ulica SUII na Martinkovcu sa</b>                                      |                   |                              |

|            |                                                                                             |                     |                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>8.</b>  | <b>spojem na ulicu planske oznake GU 3</b>                                                  | <b>100.000,00</b>   | <b>18.000,00</b>  |
| 8.1.       | Izvor financiranja: komunalni doprinos                                                      | 100.000,00          | 18.000,00         |
| <b>9.</b>  | <b>Izgradnja ulice planske oznake OU4-a faza II na Martinkovcu</b>                          | <b>173.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   |
| 9.1.       | Izvor financiranja: komunalni doprinos                                                      | 173.000,00          | 5.000,00          |
| <b>10.</b> | <b>Izgradnja nerazvrstane ceste za pristup TSC RIO Kantrida II faza</b>                     | <b>144.000,00</b>   | <b>100.000,00</b> |
| 10.1.      | Izvor financiranja: komunalni doprinos                                                      | 60.000,00           | 28.300,00         |
| 10.2.      | Izvor financiranja: naknada za koncesije                                                    | 60.700,00           | 0,00              |
| 10.3.      | Izvor financiranja: proračun Grada                                                          | 13.300,00           | 1.000,00          |
| 10.4.      | Izvor financiranja: naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru           | 10.000,00           | 0,00              |
| 10.5.      | Izvor financiranja: komunalna naknada                                                       | 0,00                | 70.700,00         |
| <b>11.</b> | <b>Izgradnja Sveučilišne avenije na Trsatu-faza 2</b>                                       | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>  |
| 11.1.      | Izvor financiranja: proračun Grada                                                          | 50.000,00           | 50.000,00         |
|            |                                                                                             |                     |                   |
| <b>12.</b> | <b>Sveukupno nerazvrstane ceste</b>                                                         | <b>1.313.400,00</b> | <b>541.200,00</b> |
| 12.1.      | Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos                                            | 755.300,00          | 209.500,00        |
| 12.2.      | Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada                                                | 137.900,00          | 176.500,00        |
| 12.3.      | Sveukupno izvor financiranja: donacije                                                      | 319.500,00          | 84.500,00         |
| 12.4.      | Sveukupno izvor financiranja: naknada za koncesije                                          | 60.700,00           | 0,00              |
| 12.5.      | Sveukupno izvor financiranja: naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru | 40.000,00           | 0,00              |
| 12.6.      | Sveukupno izvor financiranja: komunalna naknada                                             | 0,00                | 70.700,00         |

## 2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

| Red.br.   | Naziv                                                                                   | PROGRAM 2024.     | IZMJENE PROGRAMA 2024. |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Pješačka most "Žakalj" preko Rječine</b>                                             | <b>200.000,00</b> | <b>210.000,00</b>      |
| 1.1.      | Izvor financiranja: komunalni doprinos                                                  | 200.000,00        | 0,00                   |
| 1.2.      | Izvor financiranja: naknada za koncesije                                                | 0,00              | 60.700,00              |
| 1.3.      | Izvor financiranja: komunalna naknada                                                   | 0,00              | 129.300,00             |
| 1.4.      | Izvor financiranja: proračun Grada                                                      | 0,00              | 7.000,00               |
| 1.5.      | Izvor financiranja: naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru       | 0,00              | 13.000,00              |
|           |                                                                                         |                   |                        |
| <b>2.</b> | <b>Sveukupno javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila</b> | <b>200.000,00</b> | <b>210.000,00</b>      |
| 2.1.      | Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos                                        | 200.000,00        | 0,00                   |
| 2.2.      | Sveukupno izvor financiranja: naknada za koncesije                                      | 0,00              | 60.700,00              |
| 2.3.      | Sveukupno izvor financiranja: komunalna naknada                                         | 0,00              | 129.300,00             |
| 2.4.      | Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada                                            | 0,00              | 7.000,00               |
|           | Sveukupno izvor financiranja: naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u      |                   |                        |

|      |          |      |           |
|------|----------|------|-----------|
| 2.5. | prostoru | 0,00 | 13.000,00 |
|------|----------|------|-----------|

### 3. Javna rasvjeta

| Red.br.   | Naziv                                                                   | PROGRAM<br>2024. | IZMJENE<br>PROGRAMA<br>2024. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Stambena ulica OUVla – faza 2 na Martinkovcu</b>                     | <b>39.000,00</b> | <b>0,00</b>                  |
| 1.1.      | Izvor financiranja: komunalni doprinos                                  | 39.000,000       | 0,00                         |
| <b>2.</b> | <b>Izgradnja ulice planske oznake OU4-a faza II na Martinkovcu</b>      | <b>7.000,00</b>  | <b>0,00</b>                  |
| 2.1.      | Izvor financiranja: komunalni doprinos                                  | 7.000,00         | 0,00                         |
| <b>3.</b> | <b>Izgradnja nerazvrstane ceste za pristup TSC RIO Kantrida II faza</b> | <b>6.000,00</b>  | <b>0,00</b>                  |
| 3.1.      | Izvor financiranja: komunalni doprinos                                  | 6.000,00         | 0,00                         |
| <b>4.</b> | <b>Sveukupno javna rasvjeta</b>                                         | <b>52.000,00</b> | <b>0,00</b>                  |
| 4.1.      | Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos                        | 52.000,00        | 0,00                         |

## GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

### 1. Nerazvrstane ceste

| Red.br.   | Naziv                                                                         | PROGRAM<br>2024.    | IZMJENE<br>PROGRAMA<br>2024. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Prometnica Ž5025 – I. etapa Rujevica – Marinići</b>                        | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>             |
| 1.1.      | Izvor financiranja: komunalni doprinos                                        | 30.000,00           | 30.000,00                    |
| <b>2.</b> | <b>Spoj ceste „A“ na lokaciji Bok Drenova</b>                                 | <b>218.700,00</b>   | <b>45.000,00</b>             |
| 2.1.      | Izvor financiranja: komunalni doprinos                                        | 218.700,00          | 45.000,00                    |
| <b>3.</b> | <b>Pristupne ceste na Donjoj Drenovi-Vrhak, Brca</b>                          | <b>17.300,00</b>    | <b>4.000,00</b>              |
| 3.1.      | Izvor financiranja: komunalni doprinos                                        | 17.300,00           | 4.000,00                     |
| <b>4.</b> | <b>Spoj ulica Dinka Šimunovića i Andrije Mohorovičića</b>                     | <b>122.000,00</b>   | <b>0,00</b>                  |
| 4.1.      | Izvor financiranja: komunalni doprinos                                        | 22.000,00           | 0,00                         |
| 4.2.      | Izvor financiranja: preneseni višak iz prethodnih godina - komunalni doprinos | 100.000,00          | 0,00                         |
| <b>5.</b> | <b>Prometnice i promet</b>                                                    | <b>110.000,00</b>   | <b>25.000,00</b>             |
| 5.1.      | Izvor financiranja: proračun Grada                                            | 110.000,00          | 25.000,00                    |
| <b>6.</b> | <b>Priprema lokacija za gradske investicije – prometna infrastruktura</b>     | <b>59.000,00</b>    | <b>11.200,00</b>             |
| 6.1.      | Izvor financiranja: proračun Grada                                            | 59.000,00           | 11.200,00                    |
| <b>7.</b> | <b>Produžena ulica Riva i Trg Žabica</b>                                      | <b>1.075.000,00</b> | <b>675.000,00</b>            |
| 7.1.      | Izvor financiranja: proračun Grada                                            | 1.041.000,00        | 669.000,00                   |
| 7.2.      | Izvor financiranja: komunalni doprinos                                        | 34.000,00           | 6.000,00                     |
| <b>8.</b> | <b>Izgradnja stambene ulice planske oznake OU11 na Martinkovcu</b>            | <b>25.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>             |
| 8.1.      | Izvor financiranja: komunalni doprinos                                        | 25.000,00           | 10.000,00                    |
| <b>9.</b> | <b>Sveukupno nerazvrstane ceste</b>                                           | <b>1.657.000,00</b> | <b>800.200,00</b>            |

|      |                                                                                         |              |            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 9.1. | Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos                                        | 347.000,00   | 95.000,00  |
| 9.2. | Sveukupno izvor financiranja: preneseni višak iz prethodnih godina - komunalni doprinos | 100.000,00   | 0,00       |
| 9.3. | Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada                                            | 1.210.000,00 | 705.200,00 |

## 2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

| Red.br.   | Naziv                                                                                                                   | PROGRAM 2024.       | IZMJENE PROGRAMA 2024. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić</b> | <b>1.121.000,00</b> | <b>1.121.000,00</b>    |
| 1.1.      | Izvor financiranja: proračun Grada                                                                                      | 690.000,00          | 690.000,00             |
| 1.2.      | Izvor financiranja: komunalna naknada                                                                                   | 216.678,00          | 216.678,00             |
| 1.3.      | Izvor financiranja: višak - naknade za koncesije                                                                        | 129.401,00          | 129.401,00             |
| 1.4.      | Izvor financiranja: višak – prihod od vodnog doprinosa                                                                  | 84.921,00           | 84.921,00              |
| <b>2.</b> | <b>Glavni projekt uređenja ulica i trgova Stari grad</b>                                                                | <b>38.000,00</b>    | <b>18.000,00</b>       |
| 2.1.      | Izvor financiranja: proračun Grada                                                                                      | 38.000,00           | 18.000,00              |
| <b>3.</b> | <b>Obalna šetnica zapad</b>                                                                                             | <b>146.000,00</b>   | <b>20.000,00</b>       |
| 3.1.      | Izvor financiranja: proračun Grada                                                                                      | 146.000,00          | 20.000,00              |
|           |                                                                                                                         |                     |                        |
| <b>4.</b> | <b>Sveukupno javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila</b>                                 | <b>1.305.000,00</b> | <b>1.159.000,00</b>    |
| 4.1.      | Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada                                                                            | 874.000,00          | 728.000,00             |
| 4.2.      | Sveukupno izvor financiranja: komunalna naknada                                                                         | 216.678,00          | 216.678,00             |
| 4.3.      | Sveukupno izvor financiranja: višak - naknade za koncesije                                                              | 129.401,00          | 129.401,00             |
| 4.4.      | Sveukupno izvor financiranja: višak – prihod od vodnog doprinosa                                                        | 84.921,00           | 84.921,00              |

## 3. Javna rasvjeta

| Red.br.   | Naziv                                                                                                                   | PROGRAM 2024.     | IZMJENE PROGRAMA 2024. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Spoj ceste „A“ na lokaciji Bok Drenova</b>                                                                           | <b>31.300,00</b>  | <b>0,00</b>            |
| 1.1.      | Izvor financiranja: komunalni doprinos                                                                                  | 31.300,00         | 0,00                   |
| <b>2.</b> | <b>Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić</b> | <b>97.000,00</b>  | <b>97.000,00</b>       |
| 2.1.      | Izvor financiranja: komunalna naknada                                                                                   | 97.000,00         | 97.000,00              |
| <b>3.</b> | <b>Sveukupno javna rasvjeta</b>                                                                                         | <b>128.300,00</b> | <b>97.000,00</b>       |
| 3.1.      | Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos                                                                        | 31.300,00         | 0,00                   |

|      |                                                 |           |           |
|------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 3.2. | Sveukupno izvor financiranja: komunalna naknada | 97.000,00 | 97.000,00 |
|------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|

**POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE**

1. Nerazvrstane ceste

| Red.br.   | Naziv                                                                                   | PROGRAM 2024.       | IZMJENE PROGRAMA 2024. |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Raskrižje Škurinjska draga, dovršetak aktivnosti</b>                                 | <b>15.400,00</b>    | <b>0,00</b>            |
| 1.1.      | Izvor financiranja: komunalni doprinos                                                  | 15.400,00           | 0,00                   |
| <b>2.</b> | <b>Rekonstrukcija Ulice Petra Kobeka planske oznake OU2, proširenje</b>                 | <b>52.000,00</b>    | <b>0,00</b>            |
| 2.1.      | Izvor financiranja: komunalni doprinos                                                  | 2.000,00            | 0,00                   |
| 2.2.      | Izvor financiranja: preneseni višak iz prethodnih godina - komunalni doprinos           | 50.000,00           | 0,00                   |
| <b>3.</b> | <b>Izgradnja/rekonstrukcija kolno pristupnog puta na Biviu, produženje</b>              | <b>350.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>      |
| 3.1.      | Izvor financiranja: preneseni višak iz prethodnih godina - komunalni doprinos           | 350.000,00          | 266.000,00             |
| 3.2.      | Izvor financiranja: komunalni doprinos                                                  | 0,00                | 34.000,00              |
| <b>4.</b> | <b>Izgradnja pješačke površine planske oznake PP1 na Krnjevu, proširenje</b>            | <b>6.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>        |
| 4.1.      | Izvor financiranja: komunalni doprinos                                                  | 6.000,00            | 6.000,00               |
| <b>5.</b> | <b>Rekonstrukcija križanja GUVb na Martinkovcu, proširenje i produženje</b>             | <b>100.000,00</b>   | <b>40.000,00</b>       |
| 5.1.      | Izvor financiranja: komunalni doprinos                                                  | 100.000,00          | 40.000,00              |
| <b>6.</b> | <b>Rekonstrukcija raskrižja ulica Vjekoslava Dukića i Tome Strižića, proširenje</b>     | <b>1.450.000,00</b> | <b>1.077.000</b>       |
| 6.1.      | Izvor financiranja: proračun Grada                                                      | 1.450.000,00        | 1.077.000              |
|           |                                                                                         |                     |                        |
| <b>7.</b> | <b>Sveukupno nerazvrstane ceste</b>                                                     | <b>1.973.400,00</b> | <b>1.423.000,00</b>    |
| 7.1.      | Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos                                        | 123.400,00          | 80.000,00              |
| 7.2.      | Sveukupno izvor financiranja: preneseni višak iz prethodnih godina - komunalni doprinos | 400.000,00          | 266.000,00             |
| 7.3.      | Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada                                            | 1.450.000,00        | 1.077.000,00           |

## 2. Javna rasvjeta

| Red.br.   | Naziv                                                                  | PROGRAM<br>2024. | IZMJENE<br>PROGRAMA<br>2024. |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Rekonstrukcija raskrižja ulica Vjekoslava Dukića i Tome Stržića</b> | <b>79.000,00</b> | <b>79.000,00</b>             |
| 1.1.      | Izvor financiranja: proračun Grada                                     | 79.000,00        | 79.000,00                    |
|           |                                                                        |                  |                              |
| <b>2.</b> | <b>Sveukupno javna rasvjeta</b>                                        | <b>79.000,00</b> | <b>79.000,00</b>             |
| 2.1.      | Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada                           | 79.000,00        | 79.000,00                    |

Za realizaciju Programa za 2024. godinu planirana su ukupna sredstva u iznosu 6.708.100,00 eura i to iz komunalnog doprinosa u iznosu od 1.509.000,00 eura, prenesenog viška iz prethodnih godina – komunalni doprinos u iznosu od 500.000 eura, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu od 40.000,00 eura, naknade za koncesije u iznosu od 60.700,00 eura, iz sredstava komunalne naknade 313.678,00 eura, proračuna Grada Rijeke u iznosu od 3.750.900,00 eura, donacija u iznosu od 319.500,00 eura, iz sredstava viška - naknade za koncesije 129.401,00 eura te iz sredstva viška – prihod od vodnog doprinosa 84.921,00 eura.

Izmjenama Programa ukupno se planiraju sredstva u iznosu od 4.309.400,00 eura i to iz sredstava komunalnog doprinosa 384.500,00 eura, iz sredstva prenesenog viška iz prethodnih godina – komunalni doprinos 266.000,00 eur, iz sredstava proračuna Grada 2.772.700,00 eura, iz sredstava donacija 84.500,00 eura, iz sredstava komunalne naknade 513.678,00 eura, iz sredstava naknade za koncesije 60.700,00 eura, iz sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru 13.000,00 eura, iz sredstava viška - naknade za koncesije 129.401,00 eura te iz sredstva viška – prihod od vodnog doprinosa 84.921,00 eura.

U nastavku teksta daje se obrazloženje planiranih izmjena po zahvatima i po nadležnosti Upravnog odjela za komunalni sustav i promet, Upravnog odjela za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo te Upravnog odjela za gradsku imovinu.

### 1. Upravni odjel za komunalni sustav i promet

#### **Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu**

Ceste po rješenju o komunalnom doprinosu grade se i preuzimaju temeljem Ugovora o međusobnom odnosu u svezi gradnje ceste i plaćanja komunalnog doprinosa sklopljenih temeljem zaključka Gradonačelnika. Ovim izmjenama planiraju se sredstva u manjem iznosu, a u skladu sa utvrđenim troškovima izgradnje cesta i obračuna komunalnog doprinosa objekata kojima ceste služe.

#### **Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet**

Planirana sredstva smanjuju se u potpunosti obzirom da je Lokacijska dozvola za navedenu prometnicu poništena i vraćena na ponovno postupanje prvostupanjskom tijelu. Po ovom kapitalnom projektu neće se dalje postupati dok se ne riješe imovinsko pravni odnosi.

#### **Spoj ulica Tina Ujevića prema Dražičkoj ulici**

Planirana sredstva smanjuju se budući da se zbog neriješenih imovinsko pravnih odnosa neće realizirati izrada projektne dokumentacije (glavni i izvedbeni projekti) u ovoj godini. Preostala sredstva planirana su za geodetske usluge potrebne za rješavanje problematike katastarskih i gruntovnih čestica u obuhvatu zahvata ceste.

#### **Gradska ulica oznake GU-3 na Diračju**

Planirana sredstva obuhvaćala su izradu projektne dokumentacije te je do sada izrađeno idejno rješenje te su ishođeni posebni uvjeti. Zbog odstupanja od DPU-a za nastavak projektiranja potrebna je potvrda Upravnog odjela za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo čije ishođenje je u tijeku. Do kraja godine planiraju se izvršiti geotehnička ispitivanja, dok se glavni projekti, ishođenje dozvole i izrada izvedbenih projekata očekuju u sljedećoj godini, stoga se planirana sredstva smanjuju.

### **Izgradnja kolno- pristupnog priključka na Istarsku ulicu (D8)**

Planirana sredstva smanjuju se sukladno konačnom obračunu investicije te se stoga ne očekuju daljnji troškovi.

### **Stambena ulica OUVIa-faza 2 na Martinkovcu**

Planirana sredstva obuhvaćala su izradu projektne dokumentacije, ishođenje dozvole, te početak izvođenja radova. Budući da je tek u listopadu ove godine projekt predan na ishođenje građevinske dozvole do kraja godine planira se završetak projektiranja, dok se izvođenje radova očekuje u sljedećoj godini, stoga se planirana sredstva smanjuju.

### **Stambena ulica SUII na Martinkovcu sa spojem na ulicu planske oznake GU3**

Planirana sredstva bila su predviđena za izradu kompletne projektne dokumentacije. Izrađen je idejni projekt i predan na ishođenje Lokacijske dozvole koja još nije ishođena. Do kraja godine planira se ishođenje iste, dok se nastavak projektiranja planira sljedeće godine, stoga se planirana sredstva smanjuju.

### **Izgradnja ulice planske oznake OU4-a faza II na Martinkovcu**

Planirana sredstva smanjuju se obzirom da se ove godine neće pristupiti izvođenju radova na izgradnji ceste. Sredstva koja ostaju planirana su za izradu projektne dokumentacije.

### **Izgradnja nerazvrstane ceste za pristup TSC RIO Kantrida II. faza**

Planirana sredstva smanjuju se obzirom da je u tijeku javna nabava za radove te se uvođenje izvođača u posao očekuje krajem studenog.

### **Pješački most "Žakalj" preko Rječine**

Planirana sredstva povećavaju se sukladno dostavljenom dinamičkom i financijskom planu izabranog Izvođača radova na izgradnji mosta do kraja godine.

### **Spoj ceste "A" na lokaciji Bok - Drenova**

Tijekom 2017. godine pristupilo se gradnji koja je i dovršena osim u dijelu čestica za koje se već četiri godine vodi složena imovinsko pravna priprema. Zbog dugotrajnosti procesa provođenja imovinsko pravne pripreme, sredstva se smanjuju u ukupno planiranom iznosu te se očekivana realizacija projekta prebacuje za 2025. godinu.

### **Spoj ulica Dinka Šimunovića i Andrije Mohorovičića**

Planirana sredstva smanjuju se u potpunosti s obzirom da se nije dobila suglasnost potrebna za pokretanje postupka ishođenja Lokacijske dozvole, te samim time nije se realizirala ni izrada projektne dokumentacije (glavni i izvedbeni projekt) niti se ista očekuje do kraja ove godine.

### **Produžena ulica Riva i Trg Žabica**

Zbog izmjene dinamike realizacije projekta planirana sredstva se smanjuju. Naime, budući je u studenom 2024. godine potpisan Ugovor za izvođenje radova i uslugu stručnog nadzora, te će se do kraja 2024. godine izvršiti uvođenje izvođača radova u posao, završetak radova očekuje se u prvom kvartalu 2025. godine.

### **Izgradnja stambene ulice planske oznake OU11 na Martinkovcu**

Planirana sredstva se smanjuju obzirom da se još uvijek nije pokrenuo postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije. Pokretanje postupka javne nabave za izradu iste očekuje se u studenom ove godine.

### **Raskrižje Škurinjska draga**

Rekonstrukcija Raskrižja Škurinjska draga realizirana je 2017. godine, dobivena je Uporabna dozvola, ali uris građevine nije moguće završiti jer je u tijeku imovinsko pravna priprema. Naime, preostalo je za otkupiti zemljište koje je u vlasništvu KBC-a koji za prodaju mora dobiti odobrenje Ministarstva zdravstva. S obzirom da do danas nije dobivena suglasnost Ministarstva zdravstva do kraja ove godine ne očekuje se zaključenje kupoprodajnog ugovora sa KBC-om pa se planirana sredstva smanjuju u cijelosti.

### **Rekonstrukcija ulice Petra Kobeka planske oznake OU2**

Planirana sredstva smanjuju se u potpunosti obzirom da nije pokrenuta obnova projektne dokumentacije niti će biti do kraja godine.

### **Izgradnja/rekonstrukcija kolno-pristupnog puta na Biviu**

Obzirom da su radovi na investiciji završeni, planirana sredstva smanjuju se te se ne očekuju daljnji troškovi.

### **Rekonstrukcija križanja GUVb na Martinkovcu**

Planirana sredstva uključivala su izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju križanja GUVb, te projektnu dokumentaciju za izradu privremenih rotora. Za rekonstrukciju raskrižja GUVb izrađeno je idejno rješenje i ishođeni su posebni uvjeti, dok se izrada glavnih i izvedbenih projekata očekuje u sljedećoj godini stoga se planirana sredstva smanjuju. Projektna dokumentacija za privremene rotore izradit će se u ovoj godini.

## **Rekonstrukcija raskrižja ulica Vjekoslava Dukića i Tome Strižića**

Planirana sredstva smanjuju se obzirom da je projekt završen te su realizirane sve ugovorne aktivnosti.

## **2. Upravni odjel za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo**

### **Promet i prometnice**

Za ovaj kapitalni projekt planirana su sredstva koja je bilo potrebno osigurati radi izrade prometne studije užeg centra Grada Rijeke i izradu projekta označavanja biciklističke trase od Preluka do središta grada. Budući da zbog radova na komunalnoj infrastrukturi nije bilo moguće provesti prometnu studiju (jer rad na prometnoj studiji započinje provedbom prometnih istraživanja, točnije brojanja prometa na svim raskrižjima u širem gradskom središtu), bilo je potrebno smanjiti predviđena financijska sredstva koja su potrebna za početak izrade Projekta označavanja biciklističke trase od Preluka do središta grada. Sa Prometnom studijom užeg centra Grada Rijeke započet će se kad se za to steknu uvjeti, odnosno završe radovi na komunalnoj infrastrukturi.

### **Glavni projekt uređenja ulica i trgova Starog Grada**

Planirana sredstva za 2024. godinu bila su predviđena za izradu projekata za nastavak uređenja Vitezovićeve ulice, te drugih javnih površina u Starom Gradu. Nakon revidiranja projektne dokumentacije za uređenje Vitezovićeve ulice utvrđeno je da je za izradu preostale nedostajuće projektne dokumentacije dovoljno osigurati manji iznos sredstava.

## **3. Upravni odjel za gradsku imovinu**

### **Spoj Ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj**

Planirana sredstva za realizaciju ovog kapitalnog projekta smanjuju se u cjelosti obzirom da će se imovinsko pravna priprema vršiti u razdoblju 2025.-2026. godine.

### **Stambena ulica OUVla – faza 2 na Martinkovcu**

Planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti povećavaju se iz razloga što su donijeta rješenja o izvlaštenju zemljišta na navedenoj lokaciji. Imovinsko-pravna priprema ove lokacije će se dovršiti do kraja 2024. godine.

### **Stambene ulice SUII na Martinkovcu sa spojem na ulicu planske oznake GU3**

Planirana sredstva za realizaciju ovog kapitalnog projekta smanjuju se u cjelosti obzirom da će se imovinsko pravna priprema vršiti u razdoblju 2025.-2026. godine.

### **Spoj ceste „A“ na lokaciji Bok Drenova**

Planirana sredstva za realizaciju ovog kapitalnog projekta smanjuju se radi nove procjene vještaka građevinske struke koja je znatno manja od planirane, a prošla je procjeniteljsko povjerenstvo.

### **Spoj Ulica Dinka Šimunovića i Andrije Mohorovičića**

Planirana sredstva za realizaciju ovog kapitalnog projekta smanjuju se u cjelosti obzirom da će se imovinsko pravna priprema vršiti u 2025. godini.

### **Priprema lokacija za gradske investicije-prometna infrastruktura**

Planirana sredstva za ovaj kapitalni projekt smanjuju se u skladu sa stvarnom dinamikom realizacije.

### **Obalna šetnica zapad**

Planirana sredstva za realizaciju ovog kapitalnog projekta smanjuju se u potpunosti budući da će se imovinsko pravna priprema dovršiti u 2025. godini kada se očekuje okončanje postupaka izvlaštenja koji se vode kod Primorsko goranske županije.

### **Rekonstrukcija ulice Petra Kobeka**

Budući da se odustaje od ovog kapitalnog projekta, planirana sredstva smanjuju se u potpunosti.

### **Rekonstrukcija križanja GUVb na Martinkovcu**

Planirana sredstva za realizaciju ovog kapitalnog projekta smanjuju se u cjelosti obzirom da će se imovinsko pravna priprema vršiti u razdoblju 2025.-2026. godine.

Temeljem naprijed navedenog, predlaže se Gradonačelniku slijedeći

## **Z A K L J U Č A K**

1. Utvrđuje se Prijedlog izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu, u priloženom tekstu.
2. Prijedlog izmjena Programa iz točke 1. ovoga Zaključka proslijeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje.

Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 - pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici \_\_\_\_\_ 2024. godine, donijelo je

**IZMJENE**  
**Programa građenja komunalne**  
**infrastrukture za 2024. godinu**

**Članak 1.**

U Programu građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 18/23 i 10/24) - u daljnjem tekstu: Program, članak 2. mijenja se i glasi:

"Gradnja građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja u ukupnom iznosu od 751.200,00 eura, financirat će se iz: komunalnog doprinosa u iznosu od 209.500,00 eura, proračuna Grada u iznosu od 183.500,00 eura, naknade za koncesije u iznosu od 60.700,00 eura, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu od 13.000,00 eura, komunalne naknade u iznosu od 200.000,00 eura te donacija u iznosu od 84.500,00 eura kako slijedi:

1. Nerazvrstane ceste

| Red.br.   | Naziv                                                                            | Iznos u eurima    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1.</b> | <b>Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu</b>                        | <b>111.000,00</b> |
| 1.1.      | Izvor financiranja: komunalni doprinos                                           | 53.000,00         |
| 1.2.      | Izvor financiranja: donacije                                                     | 58.000,00         |
| <b>2.</b> | <b>Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj</b>                                   | <b>10.000,00</b>  |
| 2.1.      | Izvor financiranja: komunalni doprinos                                           | 10.000,00         |
| <b>3.</b> | <b>Gradska ulica oznake GU-3 na Diračju</b>                                      | <b>12.000,00</b>  |
| 3.1.      | Izvor financiranja: komunalni doprinos                                           | 12.000,00         |
| <b>4.</b> | <b>Izgradnja kolno-pristupnog priključka na Istarsku ulicu (D8)</b>              | <b>18.700,00</b>  |
| 4.1.      | Izvor financiranja: komunalni doprinos                                           | 18.700,00         |
| <b>5.</b> | <b>Izgradnja sabirne ulice SU XI (čvor Pilepići) – I. faza</b>                   | <b>92.000,00</b>  |
| 5.1.      | Izvor financiranja: donacije                                                     | 26.500,00         |
| 5.2.      | Izvor financiranja: proračun Grada                                               | 65.500,00         |
| <b>6.</b> | <b>Stambena ulica OUVIa – faza 2 na Martinkovcu</b>                              | <b>124.500,00</b> |
| 6.1.      | Izvor financiranja: komunalni doprinos                                           | 64.500,00         |
| 6.2.      | Izvor financiranja: proračun Grada                                               | 60.000,00         |
| <b>7.</b> | <b>Stambena ulica SUII na Martinkovcu sa spojem na ulicu planske oznake GU 3</b> | <b>18.000,00</b>  |
| 7.1.      | Izvor financiranja: komunalni doprinos                                           | 18.000,00         |
| <b>8.</b> | <b>Izgradnja ulice planske oznake OU4-a faza II na Martinkovcu</b>               | <b>5.000,00</b>   |
| 8.1.      | Izvor financiranja: komunalni doprinos                                           | 5.000,00          |
| <b>9.</b> | <b>Izgradnja nerazvrstane ceste za pristup TSC RIO Kantrida II faza</b>          | <b>100.000,00</b> |
| 9.1.      | Izvor financiranja: komunalni doprinos                                           | 28.300,00         |
| 9.2.      | Izvor financiranja: proračun Grada                                               | 1.000,00          |
| 9.3.      | Izvor financiranja: komunalna naknada                                            | 70.700,00         |
|           | <b>Izgradnja Sveučilišne avenije na Trsatu-</b>                                  |                   |

|            |                                                  |                   |
|------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| <b>10.</b> | <b>faza 2</b>                                    | <b>50.000,00</b>  |
| 10.1.      | Izvor financiranja: proračun Grada               | 50.000,00         |
| <b>11.</b> | <b>Sveukupno nerazvrstane ceste</b>              | <b>541.200,00</b> |
| 11.1.      | Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos | 209.500,00        |
| 11.2.      | Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada     | 176.500,00        |
| 11.3.      | Sveukupno izvor financiranja: donacije           | 84.500,00         |
| 11.4.      | Sveukupno izvor financiranja: komunalna naknada  | 70.700,00         |

## 2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

| Red.br.   | Naziv                                                                                       | Iznos u eurima    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1.</b> | <b>Pješačka most "Žakalj" preko Rječine</b>                                                 | <b>210.000,00</b> |
| 1.1.      | Izvor financiranja: naknada za koncesije                                                    | 60.700,00         |
| 1.2.      | Izvor financiranja: komunalna naknada                                                       | 129.300,00        |
| 1.3.      | Izvor financiranja: proračun Grada                                                          | 7.000,00          |
| 1.4.      | Izvor financiranja: naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru           | 13.000,00         |
| <b>2.</b> | <b>Sveukupno javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila</b>     | <b>210.000,00</b> |
| 2.1.      | Sveukupno izvor financiranja: naknada za koncesije                                          | 60.700,00         |
| 2.2.      | Sveukupno izvor financiranja: komunalna naknada                                             | 129.300,00        |
| 2.3.      | Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada                                                | 7.000,00          |
| 2.4.      | Sveukupno izvor financiranja: naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru | 13.000,00"        |

## Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

"Gradnja građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja u ukupnom iznosu od 2.056.200,00 eura, financirat će se iz: komunalnog doprinosa u iznosu od 95.000,00 eura, proračuna Grada u iznosu od 1.433.200,00 eura, komunalne naknade u iznosu od 313.678,00 eura, viška - naknade za koncesije u iznosu od 129.401,00 eura te viška – prihoda od vodnog doprinosa u iznosu od 84.921,00 eura kako slijedi:

1. Nerazvrstane ceste

| Red.br.   | Naziv                                                                     | Iznos u eurima    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1.</b> | <b>Prometnica Ž5025 – I. etapa Rujevica – Marinići</b>                    | <b>30.000,00</b>  |
| 1.1.      | Izvor financiranja: komunalni doprinos                                    | 30.000,00         |
| <b>2.</b> | <b>Spoj ceste „A“ na lokaciji Bok Drenova</b>                             | <b>45.000,00</b>  |
| 2.1.      | Izvor financiranja: komunalni doprinos                                    | 45.000,00         |
| <b>3.</b> | <b>Pristupne ceste na Donjoj Drenovi-Vrhak, Brca</b>                      | <b>4.000,00</b>   |
| 3.1.      | Izvor financiranja: komunalni doprinos                                    | 4.000,00          |
| <b>4.</b> | <b>Prometnice i promet</b>                                                | <b>25.000,00</b>  |
| 4.1.      | Izvor financiranja: proračun Grada                                        | 25.000,00         |
| <b>5.</b> | <b>Priprema lokacija za gradske investicije – prometna infrastruktura</b> | <b>11.200,00</b>  |
| 5.1.      | Izvor financiranja: proračun Grada                                        | 11.200,00         |
| <b>6.</b> | <b>Produžena ulica Riva i Trg Žabica</b>                                  | <b>675.000,00</b> |
| 6.1.      | Izvor financiranja: proračun Grada                                        | 669.000,00        |
| 6.2.      | Izvor financiranja: komunalni doprinos                                    | 6.000,00          |
| <b>7.</b> | <b>Izgradnja stambene ulice planske oznake OU11 na Martinkovcu</b>        | <b>10.000,00</b>  |
| 7.1.      | Izvor financiranja: komunalni doprinos                                    | 10.000,00         |
| <b>8.</b> | <b>Sveukupno nerazvrstane ceste</b>                                       | <b>800.200,00</b> |
| 8.1.      | Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos                          | 95.000,00         |
| 8.2.      | Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada                              | 705.200,00        |

2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

| Red.br.   | Naziv                                                                                                                   | Iznos u eurima      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>1.</b> | <b>Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić</b> | <b>1.121.000,00</b> |
| 1.1.      | Izvor financiranja: proračun Grada                                                                                      | 690.000,00          |
| 1.2.      | Izvor financiranja: komunalna naknada                                                                                   | 216.678,00          |
| 1.3.      | Izvor financiranja: višak - naknade za koncesije                                                                        | 129.401,00          |
| 1.4.      | Izvor financiranja: višak – prihod od vodnog doprinosa                                                                  | 84.921,00           |
| <b>2.</b> | <b>Glavni projekt uređenja ulica i trgova Stari grad</b>                                                                | <b>18.000,00</b>    |
| 2.1.      | Izvor financiranja: proračun Grada                                                                                      | 18.000,00           |
| <b>3.</b> | <b>Obalna šetnica zapad</b>                                                                                             | <b>20.000,00</b>    |
| 3.1.      | Izvor financiranja: proračun Grada                                                                                      | 20.000,00           |
| <b>4.</b> | <b>Sveukupno javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila</b>                                 | <b>1.159.000,00</b> |
|           | Sveukupno izvor financiranja: proračun                                                                                  |                     |

|      |                                                                  |            |
|------|------------------------------------------------------------------|------------|
| 4.1. | Grada                                                            | 728.000,00 |
| 4.2. | Sveukupno izvor financiranja: komunalna naknada                  | 216.678,00 |
| 4.3. | Sveukupno izvor financiranja: višak - naknade za koncesije       | 129.401,00 |
| 4.4. | Sveukupno izvor financiranja: višak – prihod od vodnog doprinosa | 84.921,00  |

### 3. Javna rasvjeta

| Red.br.   | Naziv                                                                                                                   | Iznos u eurima   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>1.</b> | <b>Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić</b> | <b>97.000,00</b> |
| 1.1.      | Izvor financiranja: komunalna naknada                                                                                   | 97.000,00        |
| <b>2.</b> | <b>Sveukupno javna rasvjeta</b>                                                                                         | <b>97.000,00</b> |
| 2.2.      | Sveukupno izvor financiranja: komunalna naknada                                                                         | 97.000,00"       |

### Članak 3.

Članak 4. mijenja se i glasi:

"Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati u ukupnom iznosu od 1.502.000,00 eura, financirat će se iz: komunalnog doprinosa u iznosu od 80.000,00 eura, proračuna Grada u iznosu od 1.156.000,00 eura te prenesenog viška iz prethodnih godina - komunalni doprinos u iznosu od 266.000,00 eura kako slijedi:

#### 1. Nerazvrstane ceste

| Red.br.   | Naziv                                                                               | Iznos u eurima      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>1.</b> | <b>Izgradnja/rekonstrukcija kolno pristupnog puta na Biviu, produženje</b>          | <b>300.000,00</b>   |
| 1.1.      | Izvor financiranja: preneseni višak iz prethodnih godina - komunalni doprinos       | 266.000,00          |
| 1.2.      | Izvor financiranja: komunalni doprinos                                              | 34.000,00           |
| <b>2.</b> | <b>Izgradnja pješačke površine planske oznake PP1 na Krnjevu, proširenje</b>        | <b>6.000,00</b>     |
| 2.1.      | Izvor financiranja: komunalni doprinos                                              | 6.000,00            |
| <b>3.</b> | <b>Rekonstrukcija križanja GUVb na Martinkovcu, proširenje i produženje</b>         | <b>40.000,00</b>    |
| 3.1.      | Izvor financiranja: komunalni doprinos                                              | 40.000,00           |
| <b>4.</b> | <b>Rekonstrukcija raskrižja ulica Vjekoslava Dukića i Tome Strižića, proširenje</b> | <b>1.077.000</b>    |
| 4.1.      | Izvor financiranja: proračun Grada                                                  | 1.077.000           |
| <b>5.</b> | <b>Sveukupno nerazvrstane ceste</b>                                                 | <b>1.423.000,00</b> |
| 5.1.      | Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos                                    | 80.000,00           |
|           | Sveukupno izvor financiranja: preneseni višak iz prethodnih godina - komunalni      |                     |

|      |                                              |              |
|------|----------------------------------------------|--------------|
| 5.2. | doprinos                                     | 266.000,00   |
| 5.3. | Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada | 1.077.000,00 |

## 2. Javna rasvjeta

| Red.br.   | Naziv                                                                   | Iznos u eurima   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>1.</b> | <b>Rekonstrukcija raskrižja ulica Vjekoslava Dukića i Tome Strižića</b> | <b>79.000,00</b> |
| 1.1.      | Izvor financiranja: proračun Grada                                      | 79.000,00        |
| <b>2.</b> | <b>Sveukupno javna rasvjeta</b>                                         | <b>79.000,00</b> |
| 2.1.      | Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada                            | 79.000,00"       |

### Članak 4.

Članak 5. mijenja se i glasi:

"Ukupna sredstva za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 4.309.400,00 eura."

### Članak 5.

Ove Izmjene Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenim novinama Grada Rijeke."

Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 7. prosinca 2023. godine, donijelo je

### **P R O G R A M** **građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu**

#### **I. OPĆA ODREDBA**

##### **Članak 1.**

Ovim Programom određuje se građenje komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) na području Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad) za 2024. godinu za:

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja,
- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja,
- postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije.

Program sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekta građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja.

#### **II. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA**

##### **Članak 2.**

Gradnja građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja u ukupnom iznosu od 1.584.400,00 eura, financirat će se iz: komunalnog doprinosa u iznosu od 1.077.300,00 eura, proračuna Grada u iznosu od 86.900,00 eura, naknade za koncesije u iznosu od 60.700,00 eura, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu od 40.000,00 eura te donacija u iznosu od 319.500,00 eura kako slijedi:

1. Nerazvrstane ceste

| Red.br.   | Naziv                                                                             | Iznos u eurima    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1.</b> | <b>Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu</b>                         | <b>457.000,00</b> |
| 1.1.      | Izvor financiranja: komunalni doprinos                                            | 164.000,00        |
| 1.2.      | Izvor financiranja: donacije                                                      | 293.000,00        |
| <b>2.</b> | <b>Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet</b>                                  | <b>39.800,00</b>  |
| 2.1.      | Izvor financiranja: komunalni doprinos                                            | 31.200,00         |
| 2.2.      | Izvor financiranja: proračun Grada                                                | 8.600,00          |
| <b>3.</b> | <b>Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj</b>                                    | <b>101.300,00</b> |
| 3.1.      | Izvor financiranja: komunalni doprinos                                            | 101.300,00        |
| <b>4.</b> | <b>Gradska ulica oznake GU-3 na Diračju</b>                                       | <b>279.500,00</b> |
| 4.1.      | Izvor financiranja: komunalni doprinos                                            | 249.500,00        |
| 4.2.      | Izvor financiranja: naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru | 30.000,00         |
| <b>5.</b> | <b>Izgradnja sabirne ulice SU XI (čvor Pilepići)-I. faza</b>                      | <b>91.500,00</b>  |
| 5.1.      | Izvor financiranja: donacije                                                      | 26.500,00         |
| 5.2.      | Izvor financiranja: proračun Grada                                                | 65.000,00         |
| <b>6.</b> | <b>Stambena ulica OUVIa-faza 2 na Martinkovcu</b>                                 | <b>100.800,00</b> |
| 6.1.      | Izvor financiranja: komunalni doprinos                                            | 100.800,00        |
| <b>7.</b> | <b>Stambena ulica SUII na Martinkovcu sa spojem na ulicu planske oznake GU 3</b>  | <b>100.000,00</b> |
| 7.1.      | Izvor financiranja: komunalni doprinos                                            | 100.000,00        |
| <b>8.</b> | <b>Izgradnja ulice planske oznake OU4-a faza II na Martinkovcu</b>                | <b>173.000,00</b> |
| 8.1.      | Izvor financiranja: komunalni doprinos                                            | 173.000,00        |

|            |                                                                                             |                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>9.</b>  | <b>Izgradnja nerazvrstane ceste za pristup TSC RIO Kantrida II faza</b>                     | <b>144.000,00</b>   |
| 9.1.       | Izvor financiranja: komunalni doprinos                                                      | 60.000,00           |
| 9.2.       | Izvor financiranja: naknada za koncesije                                                    | 60.700,00           |
| 9.3.       | Izvor financiranja: proračun Grada                                                          | 13.300,00           |
| 9.4.       | Izvor financiranja: naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru           | 10.000,00           |
| <b>10.</b> | <b>Sveukupno nerazvrstane ceste</b>                                                         | <b>1.486.900,00</b> |
| 10.1.      | Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos                                            | 979.800,00          |
| 10.2.      | Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada                                                | 86.900,00           |
| 10.3.      | Sveukupno izvor financiranja: donacije                                                      | 319.500,00          |
| 10.4.      | Sveukupno izvor financiranja: naknada za koncesije                                          | 60.700,00           |
| 10.5.      | Sveukupno izvor financiranja: naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru | 40.000,00           |

2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

| Red.br.   | Naziv                                                                                   | Iznos u eurima   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>1.</b> | <b>Pješačka most "Žakalj" preko Rječine</b>                                             | <b>15.000,00</b> |
| 1.1.      | Izvor financiranja: komunalni doprinos                                                  | 15.000,00        |
| <b>2.</b> | <b>Sveukupno javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila</b> | <b>15.000,00</b> |
| 2.1.      | Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos                                        | 15.000,00        |

3. Javna rasvjeta

| Red.br.   | Naziv                                       | Iznos u eurima   |
|-----------|---------------------------------------------|------------------|
| <b>1.</b> | <b>Gradska ulica oznake GU-3 na Diračju</b> | <b>30.500,00</b> |

|           |                                                                         |                  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1.1.      | Izvor financiranja: komunalni doprinos                                  | 30.500,00        |
| <b>2.</b> | <b>Stambena ulica OUVIa-faza 2 na Martinkovcu</b>                       | <b>39.000,00</b> |
| 2.1.      | Izvor financiranja: komunalni doprinos                                  | 39.000,00        |
| <b>3.</b> | <b>Izgradnja ulice planske oznake OU4-a faza II na Martinkovcu</b>      | <b>7.000,00</b>  |
| 3.1.      | Izvor financiranja: komunalni doprinos                                  | 7.000,00         |
| <b>4.</b> | <b>Izgradnja nerazvrstane ceste za pristup TSC RIO Kantrida II faza</b> | <b>6.000,00</b>  |
| 4.1.      | Izvor financiranja: komunalni doprinos                                  | 6.000,00         |
| <b>5.</b> | <b>Sveukupno javna rasvjeta</b>                                         | <b>82.500,00</b> |
| 5.1.      | Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos                        | 82.500,00        |

### III. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

#### Članak 3.

Gradnja građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja u ukupnom iznosu od 1.107.300,00 eura, financirat će se iz: komunalnog doprinosa u iznosu od 319.300,00 eura, prenesenog viška iz prethodnih godina-komunalni doprinos u iznosu od 100.000,00 eura i proračuna Grada u iznosu od 688.000,00 eura kako slijedi:

#### 1. Nerazvrstane ceste

| Red.br.   | Naziv                                                | Iznos u eurima    |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1.</b> | <b>Prometnica Ž5025-I. etapa Rujevica-Marinići</b>   | <b>30.000,00</b>  |
| 1.1.      | Izvor financiranja: komunalni doprinos               | 30.000,00         |
| <b>2.</b> | <b>Spoj ceste „A“ na lokaciji Bok Drenova</b>        | <b>218.700,00</b> |
| 2.1.      | Izvor financiranja: komunalni doprinos               | 218.700,00        |
| <b>3.</b> | <b>Pristupne ceste na Donjoj Drenovi-Vrhak, Brca</b> | <b>17.300,00</b>  |

|           |                                                                                       |                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 3.1.      | Izvor financiranja: komunalni doprinos                                                | 17.300,00         |
| <b>4.</b> | <b>Spoj ulica Dinka Šimunovića i Andrije Mohorovičića</b>                             | <b>122.000,00</b> |
| 4.1.      | Izvor financiranja: komunalni doprinos                                                | 22.000,00         |
| 4.2.      | Izvor financiranja: preneseni višak iz prethodnih godina-komunalni doprinos           | 100.000,00        |
| <b>5.</b> | <b>Prometnice i promet</b>                                                            | <b>100.000,00</b> |
| 5.1.      | Izvor financiranja: proračun Grada                                                    | 100.000,00        |
| <b>6.</b> | <b>Priprema lokacija za gradske investicije-prometna infrastruktura</b>               | <b>59.000,00</b>  |
| 6.1.      | Izvor financiranja: proračun Grada                                                    | 59.000,00         |
| <b>7.</b> | <b>Produžena ulica Riva i Trg Žabica</b>                                              | <b>25.000,00</b>  |
| 7.1.      | Izvor financiranja: proračun Grada                                                    | 25.000,00         |
| <b>8.</b> | <b>Sveukupno nerazvrstane ceste</b>                                                   | <b>572.000,00</b> |
| 8.1.      | Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos                                      | 288.000,00        |
| 8.2.      | Sveukupno izvor financiranja: preneseni višak iz prethodnih godina-komunalni doprinos | 100.000,00        |
| 8.3.      | Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada                                          | 184.000,00        |

2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

| Red.br.   | Naziv                                                                                                                   | Iznos u eurima    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1.</b> | <b>Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić</b> | <b>300.000,00</b> |
| 1.1.      | Izvor financiranja: proračun Grada                                                                                      | 300.000,00        |
| <b>2.</b> | <b>Glavni projekt ulica i trgova Stari grad</b>                                                                         | <b>38.000,00</b>  |
| 2.1.      | Izvor financiranja: proračun Grada                                                                                      | 38.000,00         |

|           |                                                                                         |                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>3.</b> | <b>Obalna šetnica zapad</b>                                                             | <b>166.000,00</b> |
| 3.1.      | Izvor financiranja: proračun Grada                                                      | 166.000,00        |
| <b>4.</b> | <b>Sveukupno javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila</b> | <b>504.000,00</b> |
| 4.1.      | Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada                                            | 504.000,00        |

3. Javna rasvjeta

| Red.br.   | Naziv                                            | Iznos u eurima   |
|-----------|--------------------------------------------------|------------------|
| <b>1.</b> | <b>Spoj ceste „A“ na lokaciji Bok Drenova</b>    | <b>31.300,00</b> |
| 1.1.      | Izvor financiranja: komunalni doprinos           | 31.300,00        |
| <b>2.</b> | <b>Sveukupno javna rasvjeta</b>                  | <b>31.300,00</b> |
| 2.1.      | Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos | 31.300,00        |

#### IV. POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE

##### Članak 4.

Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati u ukupnom iznosu od 2.067.400,00 eura, financirat će se iz: komunalnog doprinosa u iznosu od 167.400,00 eura, prenesenog viška iz prethodnih godina-komunalni doprinos u iznosu od 400.000,00 eura i proračuna Grada u iznosu od 1.500.000,00 eura kako slijedi:

1. Nerazvrstane ceste

| Red.br.   | Naziv                                                                   | Iznos u eurima   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>1.</b> | <b>Raskrižje Škurinjska draga, dovršetak aktivnosti</b>                 | <b>15.400,00</b> |
| 1.1.      | Izvor financiranja: komunalni doprinos                                  | 15.400,00        |
| <b>2.</b> | <b>Rekonstrukcija Ulice Petra Kobeka planske oznake OU2, proširenje</b> | <b>52.000,00</b> |
| 2.1.      | Izvor financiranja: komunalni doprinos                                  | 2.000,00         |
|           | Izvor financiranja: preneseni višak iz prethodnih                       | 50.000,00        |

|      |                                                                                       |                     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 2.2. | godina-komunalni doprinos                                                             |                     |
| 3.   | <b>Izgradnja/rekonstrukcija kolno pristupnog puta na Biviu, produženje</b>            | <b>350.000,00</b>   |
| 3.1. | Izvor financiranja: preneseni višak iz prethodnih godina-komunalni doprinos           | 350.000,00          |
| 4.   | <b>Izgradnja pješačke površine planske oznake PP1 na Krnjevu, proširenje</b>          | <b>80.000,00</b>    |
| 4.1. | Izvor financiranja: komunalni doprinos                                                | 80.000,00           |
| 5.   | <b>Rekonstrukcija križanja GUVb na Martinkovcu, proširenje i produženje</b>           | <b>70.000,00</b>    |
| 5.1. | Izvor financiranja: komunalni doprinos                                                | 70.000,00           |
| 6.   | <b>Rekonstrukcija raskrižja ulica Vjekoslava Dukića i Tome Stričića, proširenje</b>   | <b>1.421.000,00</b> |
| 6.1. | Izvor financiranja: proračun Grada                                                    | 1.421.000,00        |
| 7.   | <b>Sveukupno nerazvrstane ceste</b>                                                   | <b>1.988.400,00</b> |
| 7.1. | Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos                                      | 167.400,00          |
| 7.2. | Sveukupno izvor financiranja: preneseni višak iz prethodnih godina-komunalni doprinos | 400.000,00          |
| 7.3. | Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada                                          | 1.421.000,00        |

## 2. Javna rasvjeta

| Red.br. | Naziv                                                                   | Iznos u eurima   |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1.      | <b>Rekonstrukcija raskrižja ulica Vjekoslava Dukića i Tome Stričića</b> | <b>79.000,00</b> |
| 1.1.    | Izvor financiranja: proračun Grada                                      | 79.000,00        |
| 2.      | <b>Sveukupno javna rasvjeta</b>                                         | <b>79.000,00</b> |
| 2.1.    | Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada                            | 79.000,00        |

## **Članak 5.**

Ukupna sredstava za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 4.759.100,00 eura.

## **Članak 6.**

Ovaj Program objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“, a stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine.

KLASA: 024-01/23-01/144

URBROJ: 2170-1-01-00-23-2

Rijeka, 7. prosinca 2023.

**GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE**

**Predsjednica  
Gradskog vijeća  
Ana Trošelj, v. r.**

## Godina XI – broj 10.

Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 6. lipnja 2024. godine, donijelo je

### IZMJENE I DOPUNE

#### Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu

#### Članak 1.

U Programu građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 18/23)-u daljnjem tekstu: Program, članak 2. mijenja se i glasi:

"Gradnja građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja u ukupnom iznosu od 1.565.400,00 eura, financirat će se iz: komunalnog doprinosa u iznosu od 1.007.300,00 eura, proračuna Grada u iznosu od 137.900,00 eura, naknade za koncesije u iznosu od 60.700,00 eura, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu od 40.000,00 eura te donacija u iznosu od 319.500,00 eura kako slijedi:

1. Nerazvrstane ceste

| Red.br.   | Naziv                                                     | Iznos u eurima    |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1.</b> | <b>Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu</b> | <b>457.000,00</b> |
| 1.1.      | Izvor financiranja: komunalni doprinos                    | 164.000,00        |
| 1.2.      | Izvor financiranja: donacije                              | 293.000,00        |
| <b>2.</b> | <b>Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet</b>          | <b>39.800,00</b>  |
| 2.1.      | Izvor financiranja: komunalni doprinos                    | 31.200,00         |
| 2.2.      | Izvor financiranja: proračun Grada                        | 8.600,00          |
| <b>3.</b> | <b>Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj</b>            | <b>101.300,00</b> |

|            |                                                                                   |                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 3.1.       | Izvor financiranja: komunalni doprinos                                            | 101.300,00        |
| <b>4.</b>  | <b>Gradska ulica oznake GU-3 na Diračju</b>                                       | <b>35.000,00</b>  |
| 4.1.       | Izvor financiranja: komunalni doprinos                                            | 5.000,00          |
| 4.2.       | Izvor financiranja: naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru | 30.000,00         |
| <b>5.</b>  | <b>Izgradnja kolno-pristupnog priključka na Istarsku ulicu (D8)</b>               | <b>20.000,00</b>  |
| 5.1.       | Izvor financiranja: komunalni doprinos                                            | 20.000,00         |
| <b>6.</b>  | <b>Izgradnja sabirne ulice SU XI (čvor Pilepići) – I. faza</b>                    | <b>92.500,00</b>  |
| 6.1.       | Izvor financiranja: donacije                                                      | 26.500,00         |
| 6.2.       | Izvor financiranja: proračun Grada                                                | 66.000,00         |
| <b>7.</b>  | <b>Stambena ulica OUVIa – faza 2 na Martinkovcu</b>                               | <b>100.800,00</b> |
| 7.1.       | Izvor financiranja: komunalni doprinos                                            | 100.800,00        |
| <b>8.</b>  | <b>Stambena ulica SUII na Martinkovcu sa spojem na ulicu planske oznake GU 3</b>  | <b>100.000,00</b> |
| 8.1.       | Izvor financiranja: komunalni doprinos                                            | 100.000,00        |
| <b>9.</b>  | <b>Izgradnja ulice planske oznake OU4-a faza II na Martinkovcu</b>                | <b>173.000,00</b> |
| 9.1.       | Izvor financiranja: komunalni doprinos                                            | 173.000,00        |
| <b>10.</b> | <b>Izgradnja nerazvrstane ceste za pristup TSC RIO Kantrida II faza</b>           | <b>144.000,00</b> |
| 10.1.      | Izvor financiranja: komunalni doprinos                                            | 60.000,00         |
| 10.2.      | Izvor financiranja: naknada za koncesije                                          | 60.700,00         |
| 10.3.      | Izvor financiranja: proračun Grada                                                | 13.300,00         |
| 10.4.      | Izvor financiranja: naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru | 10.000,00         |

|            |                                                                                             |                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>11.</b> | <b>Izgradnja Sveučilišne avenije na Trsatu-faza 2A</b>                                      | <b>50.000,00</b>    |
| 11.1       | Izvor financiranja: proračun Grada                                                          | 50.000,00           |
| <b>12.</b> | <b>Sveukupno nerazvrstane ceste</b>                                                         | <b>1.313.400,00</b> |
| 12.1.      | Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos                                            | 755.300,00          |
| 12.2.      | Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada                                                | 137.900,00          |
| 12.3.      | Sveukupno izvor financiranja: donacije                                                      | 319.500,00          |
| 12.4.      | Sveukupno izvor financiranja: naknada za koncesije                                          | 60.700,00           |
| 12.5.      | Sveukupno izvor financiranja: naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru | 40.000,00           |

2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

| Red.br.   | Naziv                                                                                   | Iznos u eurima    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1.</b> | <b>Pješačka most "Žakalj" preko Rječine</b>                                             | <b>200.000,00</b> |
| 1.1.      | Izvor financiranja: komunalni doprinos                                                  | 200.000,00        |
| <b>2.</b> | <b>Sveukupno javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila</b> | <b>200.000,00</b> |
| 2.1.      | Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos                                        | 200.000,00        |

3. Javna rasvjeta

| Red.br.   | Naziv                                                  | Iznos u eurima   |
|-----------|--------------------------------------------------------|------------------|
| <b>1.</b> | <b>Stambena ulica OUVla – faza 2 na Martinkovcu</b>    | <b>39.000,00</b> |
| 1.1.      | Izvor financiranja: komunalni doprinos                 | 39.000,000       |
|           | <b>Izgradnja ulice planske oznake OU4-a faza II na</b> |                  |

|           |                                                                         |                  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>2.</b> | <b>Martinkovcu</b>                                                      | <b>7.000,00</b>  |
| 2.1.      | Izvor financiranja: komunalni doprinos                                  | 7.000,00         |
| <b>3.</b> | <b>Izgradnja nerazvrstane ceste za pristup TSC RIO Kantrida II faza</b> | <b>6.000,00</b>  |
| 3.1.      | Izvor financiranja: komunalni doprinos                                  | 6.000,00         |
| <b>4.</b> | <b>Sveukupno javna rasvjeta</b>                                         | <b>52.000,00</b> |
| 4.1.      | Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos                        | 52.000,00"       |

## Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

"Gradnja građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja u ukupnom iznosu od 3.090.300,00 eura, financirat će se iz: komunalnog doprinosa u iznosu od 378.300,00 eura, proračuna Grada u iznosu od 2.084.000,00 eura, komunalne naknade u iznosu od 313.678,00 eura, prenesenog viška iz prethodnih godina-komunalni doprinos u iznosu od 100.000,00 eura, viška-naknade za koncesije u iznosu od 129.401,00 eura te viška-prihoda od vodnog doprinosa u iznosu od 84.921,00 eura kako slijedi:

### 1. Nerazvrstane ceste

| Red.br.   | Naziv                                                     | Iznos u eurima    |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1.</b> | <b>Prometnica Ž5025 – I. etapa Rujevica – Marinići</b>    | <b>30.000,00</b>  |
| 1.1.      | Izvor financiranja: komunalni doprinos                    | 30.000,00         |
| <b>2.</b> | <b>Spoj ceste „A“ na lokaciji Bok Drenova</b>             | <b>218.700,00</b> |
| 2.1.      | Izvor financiranja: komunalni doprinos                    | 218.700,00        |
| <b>3.</b> | <b>Pristupne ceste na Donjoj Drenovi-Vrhak, Brca</b>      | <b>17.300,00</b>  |
| 3.1.      | Izvor financiranja: komunalni doprinos                    | 17.300,00         |
| <b>4.</b> | <b>Spoj ulica Dinka Šimunovića i Andrije Mohorovičića</b> | <b>122.000,00</b> |

|           |                                                                                         |                     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 4.1.      | Izvor financiranja: komunalni doprinos                                                  | 22.000,00           |
| 4.2.      | Izvor financiranja: preneseni višak iz prethodnih godina – komunalni doprinos           | 100.000,00          |
| <b>5.</b> | <b>Prometnice i promet</b>                                                              | <b>110.000,00</b>   |
| 5.1.      | Izvor financiranja: proračun Grada                                                      | 110.000,00          |
| <b>6.</b> | <b>Priprema lokacija za gradske investicije – prometna infrastruktura</b>               | <b>59.000,00</b>    |
| 6.1.      | Izvor financiranja: proračun Grada                                                      | 59.000,00           |
| <b>7.</b> | <b>Produžena ulica Riva i Trg Žabica</b>                                                | <b>1.075.000,00</b> |
| 7.1.      | Izvor financiranja: proračun Grada                                                      | 1.041.000,00        |
| 7.2.      | Izvor financiranja: komunalni doprinos                                                  | 34.000,00           |
| <b>8.</b> | <b>Izgradnja stambene ulice planske oznake OU11 na Martinkovcu</b>                      | <b>25.000,00</b>    |
| 8.1.      | Izvor financiranja: komunalni doprinos                                                  | 25.000,00           |
| <b>9.</b> | <b>Sveukupno nerazvrstane ceste</b>                                                     | <b>1.657.000,00</b> |
| 9.1.      | Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos                                        | 347.000,00          |
| 9.2.      | Sveukupno izvor financiranja: preneseni višak iz prethodnih godina – komunalni doprinos | 100.000,00          |
| 9.3.      | Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada                                            | 1.210.000,00        |

2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

| Red.br.   | Naziv                                                                                                                   | Iznos u eurima      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>1.</b> | <b>Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić</b> | <b>1.121.000,00</b> |

|           |                                                                                         |                     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1.1.      | Izvor financiranja: proračun Grada                                                      | 690.000,00          |
| 1.2.      | Izvor financiranja: komunalna naknada                                                   | 216.678,00          |
| 1.3.      | Izvor financiranja: višak – naknade za koncesije                                        | 129.401,00          |
| 1.4.      | Izvor financiranja: višak – prihod od vodnog doprinosa                                  | 84.921,00           |
| <b>2.</b> | <b>Glavni projekt uređenja ulica i trgova Stari grad</b>                                | <b>38.000,00</b>    |
| 2.1.      | Izvor financiranja: proračun Grada                                                      | 38.000,00           |
| <b>3.</b> | <b>Obalna šetnica zapad</b>                                                             | <b>146.000,00</b>   |
| 3.1.      | Izvor financiranja: proračun Grada                                                      | 146.000,00          |
| <b>4.</b> | <b>Sveukupno javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila</b> | <b>1.305.000,00</b> |
| 4.1.      | Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada                                            | 874.000,00          |
| 4.2.      | Sveukupno izvor financiranja: komunalna naknada                                         | 216.678,00          |
| 4.3.      | Sveukupno izvor financiranja: višak – naknade za koncesije                              | 129.401,00          |
| 4.4.      | Sveukupno izvor financiranja: višak – prihod od vodnog doprinosa                        | 84.921,00           |

### 3. Javna rasvjeta

| Red.br.   | Naziv                                                                                                                   | Iznos u eurima   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>1.</b> | <b>Spoj ceste „A“ na lokaciji Bok Drenova</b>                                                                           | <b>31.300,00</b> |
| 1.1.      | Izvor financiranja: komunalni doprinos                                                                                  | 31.300,00        |
| <b>2.</b> | <b>Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić</b> | <b>97.000,00</b> |
| 2.1.      | Izvor financiranja: komunalna naknada                                                                                   | 97.000,00        |

|           |                                                  |                   |
|-----------|--------------------------------------------------|-------------------|
| <b>3.</b> | <b>Sveukupno javna rasvjeta</b>                  | <b>128.300,00</b> |
| 3.1.      | Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos | 31.300,00         |
| 3.2.      | Sveukupno izvor financiranja: komunalna naknada  | 97.000,00"        |

### Članak 3.

Članak 4. mijenja se i glasi:

"Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati u ukupnom iznosu od 2.052.400,00 eura, financirat će se iz: komunalnog doprinosa u iznosu od 123.400,00 eura, proračuna Grada u iznosu od 1.529.000,00 eura te prenesenog viška iz prethodnih godina- komunalni doprinos u iznosu od 400.000,00 eura kako slijedi:

1. Nerazvrstane ceste

| Red.br.                                | Naziv                                                                         | Iznos u eurima    |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1.</b>                              | <b>Raskrižje Škurinjska draga, dovršetak aktivnosti</b>                       | <b>15.400,00</b>  |
| 1.1.                                   | Izvor financiranja: komunalni doprinos                                        | 15.400,00         |
| <b>2.</b>                              | <b>Rekonstrukcija Ulice Petra Kobeka planske oznake OU2, proširenje</b>       | <b>52.000,00</b>  |
| 2.1.                                   | Izvor financiranja: komunalni doprinos                                        | 2.000,00          |
| 2.2.                                   | Izvor financiranja: preneseni višak iz prethodnih godina – komunalni doprinos | 50.000,00         |
| <b>3.</b>                              | <b>Izgradnja/rekonstrukcija kolno pristupnog puta na Biviu, produženje</b>    | <b>350.000,00</b> |
| 3.1.                                   | Izvor financiranja: preneseni višak iz prethodnih godina – komunalni doprinos | 350.000,00        |
| <b>4.</b>                              | <b>Izgradnja pješačke površine planske oznake PP1 na Krnjevu, proširenje</b>  | <b>6.000,00</b>   |
| 4.1.                                   | Izvor financiranja: komunalni doprinos                                        | 6.000,00          |
| <b>Rekonstrukcija križanja GUVb na</b> |                                                                               |                   |

|           |                                                                                         |                     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>5.</b> | <b>Martinkovcu, proširenje i produženje</b>                                             | <b>100.000,00</b>   |
| 5.1.      | Izvor financiranja: komunalni doprinos                                                  | 100.000,00          |
| <b>6.</b> | <b>Rekonstrukcija raskrižja ulica Vjekoslava Dukića i Tome Strižića, proširenje</b>     | <b>1.450.000,00</b> |
| 6.1.      | Izvor financiranja: proračun Grada                                                      | 1.450.000,00        |
| <b>7.</b> | <b>Sveukupno nerazvrstane ceste</b>                                                     | <b>1.973.400,00</b> |
| 7.1.      | Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos                                        | 123.400,00          |
| 7.2.      | Sveukupno izvor financiranja: preneseni višak iz prethodnih godina – komunalni doprinos | 400.000,00          |
| 7.3.      | Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada                                            | 1.450.000,00        |

## 2. Javna rasvjeta

| Red.br.   | Naziv                                                                   | Iznos u eurima   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>1.</b> | <b>Rekonstrukcija raskrižja ulica Vjekoslava Dukića i Tome Strižića</b> | <b>79.000,00</b> |
| 1.1.      | Izvor financiranja: proračun Grada                                      | 79.000,00        |
| <b>2.</b> | <b>Sveukupno javna rasvjeta</b>                                         | <b>79.000,00</b> |
| 2.1.      | Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada                            | 79.000,00"       |

## Članak 4.

Članak 5. mijenja se i glasi:

“Ukupna sredstva za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 6.708.100,00 eura.”

## Članak 5.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenim novinama Grada Rijeke."

KLASA: 024-01/24-01/47

URBROJ: 2170-1-01-00-24-4

Rijeka, 6. lipnja 2024.

**GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE**

**Predsjednica  
Gradskog vijeća  
Ana Trošelj, v. r.**