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Gradonačelnik je 8. srpnja 2019. godine donio sljedeći  
 

z a k l j u č a k 
 
 1. Odobrava se zakupniku Obrtu za oslikavanje tijela „GHOST TATTOO“, vl. Dejan Zlendić iz 
Rijeke, Tizianova 39, OIB: 63328178379, pomak roka početka obavljanja djelatnosti sa 15. lipnja 
2019. godine na 01. rujan 2019. godine, za poslovni prostor u Rijeci, na adresi Istarska 2, zbog 
činjenice što zakupnik nije u mogućnosti pristupiti izvedbi radova uređenja poslovnog prostora 
temeljem potpisanog Ugovora o suglasnosti za uređenje poslovnog prostora, osim radova zidanja 
parapetnog zida i otvaranja otvora u istom koji su radovi izvedeni, odnosno zbog nemogućnosti 
pronalaska izvođača radova te je za preostale radove potrebno izvjesno duže vrijeme dok se 
završe. 
 2. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za upravljanje objektima 
poslovne i javne namjene sklopiti će sa zakupnikom Dodatak ugovora o zakupu kojim će regulirati 
odobreno produljenje roka početka obavljanja djelatnosti sve sukladno točki 1. ovog zaključka.   
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#potpis# 

 
Dostaviti:  
1. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, 
n/r Denis Šuline, Mirjane Smokrović Koludrović, 
Marine Superine 
2. Odjel gradske uprave za financije, 2X 
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            GRAD RIJEKA
Odjel gradske uprave za gospodarenje
imovinom
Direkcija za upravljanje objektima poslovne
i javne namjene
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MATERIJAL 
ZA KOLEGIJ GRADONAČELNIKA

PREDMET: Prijedlog zaključka o odgodi roka početka obavljanja 

djelatnosti za poslovni prostor u Rijeci, Istarska 2  

- zakupnik Dejan Zlendić 

MATERIJAL IZRADILA:
Marina Superina

RAVNATELJ-VODITELJ 1:
Mirjana Smokrović Koludrović

                                          Pročelnica:

                                                                                                  Denis Šulina

#potpis#
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O b r a z l o ž e n j e:

Obrt za oslikavanje tijela „GHOST TATTOO“, vl. Dejan Zlendić iz Rijeke, Tizianova 
39, OIB: 63328178379, MBO: 97473731, zakupnik je poslovnog prostora u Rijeci na adresi 
ISTARSKA 2, u prizemlju zgrade, ukupne korisne površine 71m2, temeljem Ugovora o 
zakupu broj 9549 od 04. travnja 2019. godine, sklopljen na vrijeme do donošenja 
pravomoćnog rješenja o utvrđivanju vlasništva, a najdulje na vrijeme od 5 godina, odnosno 
od 18. travnja 2019. godine do 18. travnja 2024. godine. Prostor je namijenjen za djelatnost 
ostale uslužne djelatnosti, d.n., aktivnost: djelatnost studija za izradu tetovaža i „piercinga“, 
uz ugovoreni iznos mjesečne zakupnine od 3,00 €/m2 što mjesečno iznosi 213,00 € 
(1.580,85 kuna) plativo u kunskoj protuvrijednosti prema tečaju HNB-a važećem na dan 
ispostave računa zakupnine. 

Zakupniku je poslovni prostor predan u posjed dana 18. travnja 2019. godine, te je 
sa istim danom utvrđen rok za početak plaćanja zakupnine, dok je rok za stavljanje prostora 
u funkciju ugovorene djelatnosti bio utvrđen sa danom 03. lipnja 2019. godine, sukladno 
odredbama Ugovora o zakupu i uvjetima javnog natječaja o davanju u zakup poslovnih 
prostora koji je prethodio sklapanju ugovora o zakupu.

Zakupnik je dana 10. svibnja 2019. godine, podnio zahtjev za izdavanje suglasnosti 
za uređenje prostora, te je dana 15. svibnja 2019. godine sklopio Ugovor o suglasnosti za 
uređenje predmetnog poslovnog prostora. Grad Rijeka kao zakupodavac dao je suglasnost 
da zakupnik izvede slijedeće radove:

- zidanja parapetnog zida visine 1m, dužine 2,5 m,
- otvaranje ostakljenog otvora u postojećem pregradnom zidu, 
- postava laminata na sve podove osim u wc-u,
- ličenje pločica u wc-u posebnom bojom,
- zamjena prozorskog stakla novim,
- mjestimično gletanje te postava obloga od gips kartonskih ploča, 
- ličenje cijelog prostora, 
- ličenje fasadnog zida u tonu postojeće boje fasade. 

Navedene radove zakupnik je bio u obvezi završiti u roku od 30 dana od dana 
potpisivanja Ugovora o suglasnosti za preinaku poslovnog prostora odnosno do dana 15. 
lipnja 2019. godine.  

Zakupnik se dana 11. lipnja 2019. godine, obratio zahtjevom za odgodu početka roka 
stavljanja prostora u funkciju odnosno početka roka obavljanja djelatnosti sa 15. lipnja na 01. 
rujan 2019. godine, u kojem zahtjevu navodi da u planiranom roku (15. lipnja 2019. godine) 
neće biti u mogućnosti završiti sve radove. Zahtjev obrazlaže činjenicom da ima dosta 
problema sa izvođačima radova odnosno da nije  u mogućnosti pronaći izvođače radova
budući je započela sezona građevinskih radova te je vrlo teško doći do istih koji bi uopće 
započeli odnosno  i završili radove, te je primoran sam izvoditi radove u prostoru. Slijedom 
navedenog radovi koji su bili potrebni radi dovođenja prostora u funkciju ugovorene 
djelatnosti nisu mogli započeti  sve zbog naprijed navedenih okolnosti.

Po zaprimljenom zahtjevu zakupnika, stručne službe izvršile su dana 17. lipnja 2019. 
godine, očevid na licu mjesta te utvrdile da su od naprijed navedenih radova po Ugovoru o 
suglasnosti za izvođenje radova broj 20/2019 izvedeni samo radovi zidanja parapetnog zida i 
otvaranje otvora u istom, dok svi ostali radovi nisu izvedeni te je za isto potrebno izvjesno 
duže vrijeme dok se završe odnosno nije u mogućnosti izvoditi konkretnije naprijed 
navedene  zahvate na uređenju prostora niti riskirati i naručiti opremu i namještaj za isti čime 
je propustio mogućnost rada u frekventnim mjesecima što značajno utječe na njegove 
prihode.
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Postavljeni zahtjev u suglasju je s odredbama Odluke o zakupu poslovnog prostora 
("Službene novine Grada Rijeke" broj 8/18 i 13/19) te obzirom na činjenicu da postoje 
objektivni razlozi na koje zakupnik nije mogao utjecati te zbog kojih zakupnik kasni u 
stavljanju prostora u funkciju, valjalo bi zahtjevu udovoljiti na način da se odobri pomak roka 
početka obavljanja djelatnosti na 01. rujna 2019. godine, budući se otvorenje prostora planira 
početkom mjeseca rujna 2019. godine. 

Slijedom navedenog Gradonačelnik donosi sljedeći: 

Z A K L J U Č A K

                  
Temeljem članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ 
broj 24/09,11/10, 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14,12/17, 9/18 i 11/18 –
pročišćeni tekst) i članka 33. Odluke o zakupu poslovnog prostora ("Službene novine Grada 
Rijeke" broj 8/18 i 13/19):

1.1.Odobrava se zakupniku Obrtu za oslikavanje tijela „GHOST TATTOO“, vl. Dejan Zlendić 
iz Rijeke, Tizianova 39, OIB: 63328178379, pomak roka početka obavljanja djelatnosti sa 15. 
lipnja 2019. godine na 01. rujan 2019. godine,  za poslovni prostor u Rijeci, na adresi 
Istarska 2, zbog činjenice što zakupnik nije u mogućnosti pristupiti izvedbi radova uređenja 
poslovnog prostora temeljem potpisanog Ugovora o suglasnosti za uređenje poslovnog 
prostora, osim radova zidanja parapetnog zida i otvaranja otvora u istom koji su radovi 
izvedeni,  zbog nemogućnosti pronalaska izvođača radova te je za preostale radove 
potrebno izvjesno duže vrijeme dok se završe.

1.2. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za upravljanje objektima 
poslovne i javne namjene sklopiti će sa zakupnikom Dodatak ugovora o zakupu kojim će 
regulirati odobreno produljenje roka početka obavljanja djelatnosti sve sukladno točki 1.1. 
ovoga zaključka.  
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