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Gradonačelnik je 27. siječnja 2020. godine donio sljedeći 

z a k l j u č a k

1. Utvrđuje se Prijedlog akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Rijeke za razdoblje 
2020. – 2022. godine, u predloženom tekstu.

2. Prijedlog iz točke 1. ovog zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeke na 
razmatranje i usvajanje.

GRADONAČELNIK

                                                                             mr.sc. Vojko OBERSNEL

#potpis#

Dostaviti: 
1. Gradskom vijeću, n/r predsjednika
2. Ured Grada, n/r Verene Lelas Turak, Tajane Jukić Neznanović,
Mirne Pavlović-Vodinelić, Federike Nikolić
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            GRAD RIJEKA
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Gradsko vijeće Grada Rijeke
n/r predsjednika Andreja Poropata 

Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-

goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 

7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst) podnosim Gradskom vijeću Grada Rijeke 

na razmatranje i usvajanje Prijedlog akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada 

Rijeke za razdoblje 2020. -2022. godine.

Na temelju članka 66. stavka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke 

(„Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13, 22/13-ispr. i 

„Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/17, 14/18 i 2/19-pročišćeni tekst) za 

izvjestitelje na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke određuju se mr.sc. Vojko 

Obersnel; Verena Lelas Turak, pročelnica Ureda Grada i Tajana Jukić Neznanović, viša 

savjetnica Gradonačelnika – specijalistica za energetiku u Uredu Grada.

GRADONAČELNIK

mr.sc. Vojko OBERSNEL
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Obrazloženje
Prijedloga akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Rijeke

za razdoblje 2020. – 2022. godine

1. Uvod

Sukladno odredbama Zakona o energetskoj učinkovitosti („Narodne novine“ broj 127/14 i 116/18) –
u daljnjem tekstu Zakon, sve županije i veliki gradovi u Republici Hrvatskoj u obvezi su izraditi 
Akcijski plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije za trogodišnje razdoblje. 
Sukladno članku 4. stavku 2. točki 68. Zakona, Grad Rijeka pripada klasifikaciji velikih gradova te u 
obvezi izraditi isti.
Zakonom je utvrđeno da je Akcijski plan planski dokument kojim se utvrđuje provedba politike za 
poboljšanje energetske učinkovitosti na području jedinice područne (regionalne) samouprave, 
odnosno velikog grada u skladu s Strategijom energetskog razvitka Republike Hrvatske. Akcijski 
plan uz suglasnost Nacionalnog koordinacijskog tijela donosi predstavničko tijelo velikog grada. 

Akcijski plan energetske učinkovitosti Grada Rijeke za razdoblje 2020. – 2022. godine
(u daljnjem tekstu: Akcijski plan) usklađen je s Četvrtim nacionalnim akcijskim planom energetske 
učinkovitosti za razdoblje 2017. – 2019. od travnja 2017. godine izrađenog od strane Ministarstva 
zaštite okoliša i energetike, Strategijom energetskog razvoja Republike Hrvatske („Narodne 
novine“ broj 130/19) te Akcijskim planom energetski održivog razvitka grada Rijeke (u daljnjem 
tekstu: SEAP) kojeg je donijelo Gradsko vijeće Grada Rijeke 27. svibnja 2010. godine. Isti se 
nadovezuje na Akcijski plan energetske učinkovitosti Grada Rijeke za razdoblje 2017. – 2019. 
godine kojeg je donijelo Gradsko vijeće 22. prosinca 2016. godine.

2. Metodologija

Metodologija izrade te sadržaj Akcijskog plana određeni su Zakonom, Pravilnikom o 
sustavnom gospodarenju energijom u javnom  sektoru („Narodne novine“ broj 18/15 i 06/16) i 
Pravilnikom o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije („Narodne novine“ broj 
71/15).
Sukladno odredbama članka 11. stavka 3. Zakona, Akcijski plan obuhvaća:
- prikaz i ocjenu stanja te potrebe u neposrednoj potrošnji,
- dugoročne ciljeve, uključujući okvirni cilj ušteda energije, mjere i pokazatelje za poboljšanje 
energetske učinkovitosti,
- nositelje aktivnosti i rokove provedbe,
- mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti u skladu sa Strategijom energetskog razvitka 
i drugim strateškim dokumentima Vlade Republike Hrvatske,
- izračun planiranih ušteda energije u skladu s Pravilnikom za praćenje, mjerenje i verifikaciju 
ušteda energije, 
- način praćenja izvršenja plana i izvještavanja,
- način financiranja plana.

Neposredna potrošnja energije definirana je kao isporuka energetskog proizvoda industriji, 
prometu, kućanstvima, uslugama, poljoprivredi i graditeljstvu u energetske svrhe. Sukladno tome, 
određena je i struktura, odnosno podjela po sektorima neposredne potrošnje energije kako slijedi:
- zgradarstvo;
- promet;
- javna rasvjeta.

3. Prikaz mjera energetske učinkovitosti

Pregled mjera energetske učinkovitosti za sektor zgradarstva

Prema analiziranim podacima sektor zgradarstva ima udio potrošnje od oko 59% ukupne 
potrošnje energije grada Rijeke. Iz tog je razloga procijenjeno da su najveći potencijali energetskih 
ušteda upravo u ovom sektoru te su u skladu s time postavljeni i odgovarajući ciljevi i mjere.



Mjere za povećanje energetske učinkovitosti u sektoru zgradarstva podijeljene su u dvije 
grupe:
- mjere za podsektor zgrada u vlasništvu i korištenju Grada Rijeke te komunalnih i trgovačkih 
društava u vlasništvu/suvlasništvu  Grada Rijeke;
- mjere za podsektor stambenih zgrada;

Zgrade u vlasništvu i korištenju Grada Rijeke te komunalnih i trgovačkih društava u 
vlasništvu/suvlasništvu Grada Rijeke
Br. Naziv mjere
1. Energetski pregledi i certificiranje zgrada javne namjene
2. Riječki energetski dani
3. Obnova zgrada u vlasništvu Grada Rijeke
4. Izgradnja kotlovnice na biomasu 
5. Ugradnja solarnih panela na komunalnoj garaži 
6. Ugradnja fotonaponskih panela 
Stambene zgrade
7. Obnova toplinskog sustava grada Rijeke

Pregled mjera energetske učinkovitosti za sektor prometa

Prema podacima prikazanim u prethodnom poglavlju, sektor prometa ima udio potrošnje od 
39% ukupne potrošnje energije Grada Rijeke.

Mjere koje će se poduzimati u trogodišnjem razdoblju odnose se na javni prijevoz koji je u 
nadležnosti KD Autotrolej d.o.o. i TD Rijeka promet d.o.o., komunalna vozila u nadležnosti KD 
Čistoća d.o.o., na izgradnju CNG punionice u nadležnosti TD Energo d.o.o. i sustav električnih 
bicikala u nadležnosti Grada Rijeke. 

Komunalna vozila
1. Nabava vozila na električni pogon
2. Nabava vozila za prikupljanje otpada na plin
3. Nabavka komunalnog vozila za prikupljanje otpada 
4. Programsko rješenje optimiranja ruta komunalnih vozila 
5. Ugradnja senzora zapunjenosti u spremnike za odvojeno prikupljanje otpada
6. Edukacija vozača s elementima EKO vožnje
Javni prijevoz
7. Nabavka novih autobusa – niske emisije CO2

8. Opremanje stajališta informatičkom opremom za najavu dolaska autobusa na stajalište
9. Jačanje javnog gradskog prijevoza – projektna aktivnost „Pametni semafori“
10. Projekt Conected Traffic
11. Projekt SmartCity SURINMO
CNG punionica
12. Izgradnja druge CNG punionice u gradu Rijeci 
E-bicikle
13. Uvođenje sustava električnih bicikala (e-bicikala)

Pregled mjera energetske učinkovitosti za sektor javne rasvjete

Br. Naziv mjere
1. Rekonstrukcija javne rasvjete u Ulici Nova cesta u Rijeci
2. Rekonstrukcija javne rasvjete u Liburnijskoj ulici u Rijeci



4. Očekivano smanjenje emisija CO2

Ukupni pregled očekivanih energetskih ušteda za trogodišnje razdoblje za mjere 
razmatrane u okviru ovog Akcijskog plana prikazan je u slijedećim tablicama: 

Prikaz energetskih ušteda - realizacija projekata od strane Grada Rijeke

Br. Sektor
Očekivane 
uštede  (tCO2)

Očekivane 
uštede  
(kWh)

1. Zgradarstvo 187,74 621.356
2. Javna rasvjeta 71,29 189.578

SVEUKUPNO 259,03 810.934

Prikaz energetskih ušteda - realizacija projekata od strane komunalnih i trgovačkih društava u 
vlasništvu i suvlasništvu Grada Rijeke

Br. Sektor
Očekivane 
uštede  (tCO2)

Očekivane 
uštede  
(kWh)

1. Zgradarstvo 1.106,94 5.325.852
2. Promet 561,12 61.590

SVEUKUPNO 1.668,06 5.387.442

Ukupne uštede prikazane u Akcijskom planu energetske učinkovitosti Grada Rijeke za razdoblje 
2020. – 2022. godine

Br. Sektor
Očekivane 

uštede  (tCO2)

Očekivane 
uštede  
(kWh)

1. Zgradarstvo 1.294,68 5.947.208
2. Promet 561,12 61.590
3. Javna rasvjeta 71,29 189.578

SVEUKUPNO 1.927,09 6.198.376

5. Potrebna investicijska sredstva za provedbu mjera

Prikaz potrebnih investicijskih sredstava Grada Rijeke za provedbu mjera navedenih u Akcijskom 
planu

Br. Naziv mjere
Investicijska 
sredstva (kn)

Sektor zgradarstva
1. Energetski pregledi i certificiranje zgrada javne namjene 900.000
2. Riječki energetski dani 120.000
3. Obnova zgrada u vlasništvu Grad Rijeke 20.108.000

UKUPNO ZGRADARSTVO 21.128.000
Sektor prometa

1. Uvođenje sustava električnih bicikala 1.288.288
UKUPNO PROMET 1.288.288

Javna rasvjeta
1. Rekonstrukcija javne rasvjete u ulici Nova cesta  980.000
2. Rekonstrukcija javne rasvjete u Liburnijskoj ulici 2.400.000

UKUPNO JAVNA RASVJETA 3.380.000
SVEUKUPNO 25.796.288

Prikaz potrebnih investicijskih sredstava komunalnih i trgovačkih društava u vlasništvu i 
suvlasništvu Grada Rijeke za provedbu mjera u Akcijskom planu 



Br. Naziv mjere
Investicijska 
sredstva (kn)

Sektor zgradarstva
1. Izgradnja kotlovnice na biomasu 2.250.000
2. Ugradnja solarnih panela na komunalnoj garaži 225.000
3. Ugradnja fotonaponskih panela 1.800.000
4. Obnova toplinskog sustava 64.000.000

UKUPNO ZGRADARSTVO 68.275.000
Sektor prometa

1. Nabava vozila na električni pogon 525.000
2. Nabava vozila za prikupljanje otpada na plin 2.800.000
3. Nabava komunalnih vozila za prikupljanje otpada 2.500.000
4. Programsko rješenje optimiranja ruta komunalnih vozila 200.000
5. Ugradnja senzora zapunjenosti spremnika za odvojeno prikupljanje 

otpada
500.000

6. Edukacija vozača s elementima EKO vožnje 35.000
7. Nabavka novih vozila – niske emisije CO2 52.000.000
8. Opremanje stajališta informatičkom opremom za najavu dolaska 

autobusa na stajalište
4.600.000

9. Jačanje javnog gradskog prijevoza – „Pametni semafori“ 2.953.000
10. Projekt „Conected Traffic“ 710.000
11. Projekt „SmartCity SURINMO“ 250.000
12. Izgradnja druge CNG punionice u gradu Rijeci 10.500.000

UKUPNO PROMET 77.573.000
SVEUKUPNO 145.848.000

Ukupne investicije za provedbu mjera prikazanih u Akcijskom planu energetske učinkovitosti Grada 
Rijeke za razdoblje 2020. – 2022. godine

Br. Sektor
Investicijska sredstva
(kn)

1. Zgradarstvo 89.403.000
2. Promet 78.861.288
3. Javna rasvjeta 3.380.000

SVEUKUPNO 171.644.288

6. Izvori sredstava za financiranje provedbe mjera

Sve navedene mjere ovisno o nositelju provedbe, financirat će se iz proračuna Grada 
Rijeke, vlastitih i kreditnih sredstava komunalnih i trgovačkih društava u vlasništvu i suvlasništvu 
Grada Rijeke, sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koja pokrivaju postotak 
opravdanih troškova koje propisuje Fond i iz sredstava dostupnih iz strukturnih fondova Europske 
unije.

Temeljem Zakona od Nacionalnog koordinacijskog tijela za energetsku učinkovitost, 
Ministarstva zaštite okoliša i energetike, dobivena je Suglasnost na Akcijski plan, KLASA: 310-
02/19-01/236, URBROJ: 517-06-2-2-19-8 od 23. prosinca 2019. godine.

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) 
Nacrt akta objavljen je na www.rijeka.hr radi provedbe savjetovanja s javnošću u trajanju od 30 
dana odnosno od dana 16. prosinca 2019. godine do dana 16. siječnja 2020. godine. Na 
predmetni akt pravovremeno je pristigla 1 primjedba/prijedlog javnosti u vremenu trajanja 
savjetovanja. O provedenom savjetovanju s javnošću sastavljeno je Izvješće (u prilogu) koje je 
objavljeno na www.rijeka.hr.



Slijedom navedenog, predlaže se Gradonačelniku Grada Rijeke donošenje sljedećeg

z a k l j u č k a

1. Utvrđuje se Prijedlog akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Rijeke za razdoblje 
2020. – 2022. godine.

2. Prijedlog plana iz točke 1. ovog zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeke 
na razmatranje i usvajanje.



Na temelju članka 11. Zakona o energetskoj učinkovitosti („Narodne novine“ broj 127/14 i 116/18) i 
članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 
i 15/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst), Gradsko 
vijeće Grada Rijeke, na sjednici ___________2020. godine, donijelo je

AKCIJSKI PLAN
energetske učinkovitosti Grada Rijeke za razdoblje 2020. – 2022. godine

1. Uvod

Sukladno odredbama Zakona o energetskoj učinkovitosti („Narodne novine“ broj 127/14, 
116/18) – u daljnjem tekstu Zakon, sve županije i veliki gradovi u Republici Hrvatskoj u obvezi su 
izraditi Akcijski plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije za trogodišnje 
razdoblje. Sukladno članku 4. stavku 2. točki 68. Zakona, Grad Rijeka pripada klasifikaciji velikih 
gradova te u obvezi izraditi isti.

Zakonom je utvrđeno da je Akcijski plan planski dokument kojim se utvrđuje provedba 
politike za poboljšanje energetske učinkovitosti na području jedinice područne (regionalne) 
samouprave, odnosno velikog grada u skladu s Strategijom energetskog razvitka Republike 
Hrvatske. Akcijski plan uz suglasnost Nacionalnog koordinacijskog tijela donosi predstavničko tijelo 
velikog grada. 

Akcijski plan energetske učinkovitosti Grada Rijeke za razdoblje 2020. – 2022. godine
(u daljnjem tekstu: Akcijski plan) usklađen je s Četvrtim nacionalnim akcijskim planom energetske 
učinkovitosti za razdoblje 2017. – 2019. od travnja 2017. godine izrađenog od strane Ministarstva 
zaštite okoliša i energetike, Strategijom energetskog razvoja Republike Hrvatske („Narodne 
novine“ broj 130/19) te Akcijskim planom energetski održivog razvitka grada Rijeke (u daljnjem 
tekstu: SEAP) kojeg je donijelo Gradsko vijeće Grada Rijeke 27. svibnja 2010. godine. Isti se 
nadovezuje na Akcijski plan energetske učinkovitosti Grada Rijeke za razdoblje 2017. – 2019. 
godine kojeg je donijelo Gradsko vijeće 22. prosinca 2016. godine.

Grad Rijeka potpisnik je Energetske povelje gradonačelnika i župana koja je usvojena u 
Splitu 14. svibnja 2008. godine, i kojom se obvezao na povećavanje energetske učinkovitosti, 
upotrebu obnovljivih izvora energije te sustavno gospodarenje energijom, u cilju uštede financijskih 
sredstava i zaštite okoliša i održivog razvoja lokalnih zajednica na dobrobit svih građana. Grad 
Rijeka jedan je od prvih hrvatskih gradova koji je pristupio Sporazumu gradonačelnika europskih 
gradova (Covenant of Mayors). To je ambiciozna europska inicijativa pokrenuta 2008. godine koja
uključuje lokalne i regionalne vlasti u borbu protiv klimatskih promjena. Potpisnici Sporazuma 
dobrovoljno se obvezuju izvršiti klimatske i energetske ciljeve Europske unije do 2020. 
smanjivanjem emisija ugljikova dioksida (CO2) za najmanje 20%. Da bi to postigli, potpisnici 
razvijaju Akcijske planove energetski održivog razvitka (SEAP - Sustainable Energy Action Plan), 
provode mjere i projekte energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u javnim i 
privatnim sektorima. Gradsko vijeće je 27. svibnja 2010. godine usvojilo SEAP u kojem su 
navedene 42 mjere za postizanje ciljeva 20x20x20 u odnosu na referentnu 2008. godinu za koju je 
napravljen inventar emisija CO2 za tri sektora – zgradarstvo, javnu rasvjetu i promet. Prema 
dobivenoj analizi provedbom svih navedenih mjere postiglo bi se smanjenje CO2 od 32 % do 2020. 
godine.

U 2016. godini izrađena je Revizija SEAP-a koja sadrži inventar emisija CO₂  za baznu 
2014. godinu, praćenje realizacija mjera iz 2010. godine te predviđanje trenda kretanja potrošnje 
energenata za razdoblje do 2020. godine.  Grad Rijeka prvi u RH izradio Reviziju SEAP-a čime je, 
osim izvještaja o provedbi, dobiven i kompleksni implementacijski izvještaj koji obuhvaća izradu 
kontrolnog inventara emisija CO2. U odnosu na referentnu godinu ostvareno je smanjenje od 38 kt 
CO2, odnosno 10%. Do smanjenja je došlo iako se povećala potrošnja u zgradarstvu zbog 
novoizgrađenih objekata i detaljnije dostavljenih podataka nego 2008. godine. 

15. listopada 2015. godine u Bruxellesu pokrenuta je inicijativa Sporazum gradonačelnika 
za klimu i energiju (eng. Covenant of Mayors and Mayors Adapt Initiative) kojoj je Grad Rijeka 
pristupio 28. veljače 2019. godine. Nova inicijativa podržava postizanje cilja smanjenja emisije 
stakleničkih plinova za 40% do 2030. godine, prihvaćanje usvajanja integriranog pristupa radi 



ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama i osiguranje pristupa sigurnoj, održivoj i dostupnoj 
energiji za sve. 

2. Metodologija

Metodologija izrade te sadržaj Akcijskog plana određen je Zakonom o energetskoj 
učinkovitosti („Narodne novine“ broj 127/14, 116/18), Pravilnikom o sustavnom gospodarenju 
energijom u javnom  sektoru („Narodne novine“ broj 18/15, 06/16) i Pravilnikom o sustavu za 
praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije („Narodne novine“ broj 71/15).

Sukladno odredbama članka 11. stavka 3. Zakona, Akcijski plan obuhvaća:
- prikaz i ocjenu stanja te potrebe u neposrednoj potrošnji,
- dugoročne ciljeve, uključujući okvirni cilj ušteda energije, mjere i pokazatelje za 

poboljšanje energetske učinkovitosti,
- nositelje aktivnosti i rokove provedbe,
- mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti u skladu sa Strategijom energetskog 

razvitka i drugim strateškim dokumentima Vlade Republike Hrvatske,
- izračun planiranih ušteda energije u skladu s Pravilnikom za praćenje, mjerenje i 

verifikaciju ušteda energije, 
- način praćenja izvršenja plana i izvještavanja,
- način financiranja plana.

Neposredna potrošnja energije definirana je kao isporuka energetskog proizvoda industriji, 
prometu, kućanstvima, uslugama, poljoprivredi i graditeljstvu u energetske svrhe. Sukladno tome, 
određena je i struktura, odnosno podjela po sektorima neposredne potrošnje energije kako slijedi:

- zgradarstvo;
- promet;
- javna rasvjeta.

Navedena podjela u okviru ovoga Akcijskog plana u skladu je s podjelom pri izradi SEAP-a. 
Time je osigurana kompatibilnost ovih strateških i provedbenih dokumenta te omogućena izrada 
odgovarajućih komparativnih analiza s budućim planovima.



3. Analiza ostvarenja ciljeva iz Akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Rijeke 
za razdoblje 2017. – 2019. godine

Br. Naziv mjere
Uštede

kWh
Smanjenje 

tCO2

Napomena

Sektor zgradarstva
Mjere za podsektor zgrada u vlasništvu i korištenju Grada Rijeke te komunalnih i trgovačkih 

društava u vlasništvu/suvlasništvu Grada Rijeke

1.
Energetski pregledi i certificiranje zgrada 
javne, poslovne i stambene namjene

Nije 
primjenjivo

Nije 
primjenjivo

743 izrađenih 
energetskih certifikata 

za objekte javne, 
poslovne i stambene 

namjene

2. Riječki energetski tjedan
Nije 

primjenjivo
Nije 

primjenjivo

lipanj 2017.
svibanj 2018.
svibanj 2019.

3. Energetska obnova zgrada u vlasništvu Grada Rijeke*
3.1. OŠ Pećine 136.567 45,86 Mjera provedena
3.2 OŠ Škurinje 186.633 33,86 Mjera provedena
3.3 OŠ Podmurvice 143.669 37,22 Mjera provedena
3.4 PPO Kvarner 78.583 20,35 Mjera provedena
3.5 PPO Veseljko 44.820 11,61 Mjera provedena
3.6 PPO Krnjevo 38.910 8,59 Mjera provedena
3.7 OŠ Ivana Zajca 178.025 46,15 Mjera provedena
3.8 OŠ Kozala 230.222 60,09 Mjera provedena
3.9 OŠ Gelsi 92.138 20,29 Mjera provedena
3.10 PPO Potok 71.000 34,84 Mjera provedena
3.11 PPO Podmurvice 31.844 16,31 Mjera provedena
3.12 OŠ Kantrida 134.219 56,00 Mjera provedena
3.13 OŠ Pehlin Radovi u tijeku
3.14 OŠ Eugen Kumičić Radovi u tijeku
3.15 OŠ Gornja Vežica Radovi u tijeku
3.16 PPO Vidrice Radovi u tijeku
3.17 PPO Belveder Radovi u tijeku

4.
Zamjena dotrajale stolarije za javne 
zgrade u vlasništvu Grada Rijeke – HNK 
Ivan pl. Zajc

Mjera nije provedena  
- nedostatak 
sredstava

5. 
Izgradnja kotlovnice na biomasu (sječka) 
za energetske potrebe KD Čistoće d.o.o.

Realizacija u 2020.-
2022

6.
Ugradnja solarnih panela na komunalnoj 
garaži KD Čistoća d.o.o.

Realizacija u 2020.-
2022

7.
Ugradnja fotonaponskih panela na krovu 
konstrukcije buduće sortirnice otpada

Realizacija u 2020.-
2022

Mjere za podsektor stambenih zgrada

8.
Obnova toplinskog sustava grada Rijeke 
– I. faza

2.253.066 495,79
Dugoročna mjera koja 
se proteže na 5 
godina

UKUPNO ZGRADARSTVO 3.619.696 886,96
Sektor prometa

Vozila u vlasništvu i korištenju KD Čistoća – komunalna vozila, TD Rijeka promet i KD Vodovod i 
kanalizacija

1. Nabava vozila na električni pogon
Nema 

emisija CO2
1 vozilo nabavljeno

2.
Nabava vozila za prikupljanje otpada na 
plin

Realizacija u 2020.-
2022

3.

Nabava komunalnih vozila za 
prikupljanje otpada sa javnih površina i 
održavanje čistoće reciklažnih dvorišta 
na plin

Realizacija u 2020.-
2022

4.
Kupnja i uvođenje programskog rješenja 
za računalno planiranje i optimiranje ruta 
distribucija

Realizacija u 2020.-
2022



Napomena: za mjere od rednog broja 3.1 do 3.17 osim 3.12 podaci o uštedi toplinske energije za grijanje i 
smanjenju emisija CO2 uzeti su iz završnih izvješća o provedbi projekata koji su bespovratna sredstva iz 
Europskog fonda za regionalni razvoj dobili temeljem javnog poziva „Energetska obnova zgrada i korištenje 
obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“ –
KK.04.2.1.03. 

5.
Ugradnja senzora zapunjenosti 
spremnika za odvojeno prikupljanje 
otpada

Realizacija u 2020.-
2022

6.
Edukacija vozača s elementima EKO 
vožnje

Realizacija u 2020.-
2022

Vozila u vlasništvu korištenju KD Autotrolej d.o.o.

7.
Nabavka novih vozila – niske emisije 
CO2

Mjera je u realizaciji -
nastavak u 2020. 
godini. 

8.
Opremanje stajališta informatičkom 
opremom za najavu dolaska autobusa na 
stajalište

Realizacija u 2020.-
2022

9. Auto - baza Mjera nije provedena
CNG punionica

10.
Izgradnja druge CNG punionice u gradu 
Rijeci

Realizacija u 2020.-
2022

UKUPNO PROMET
Sektor javne rasvjete

1.
Rekonstrukcija postojeće i izgradnja 
nove javne rasvjete šetnice na obalnom 
putu na Costabelli u Rijeci

10.566 2,48 Mjera provedena

2.
Rekonstrukcija javne rasvjete u ulici 
Nova cesta u Rijeci

Realizacija u 2020.-
2022

3.
Rekonstrukcija javne rasvjete u ulici 
Liburnijskoj ulici u Rijeci

Realizacija u 2020.-
2022



4. Analiza neposredne potrošnje energije po sektorima

Neposredna potrošnja energije po sektorima za Grad Rijeku u 2018. godini prikazana je u 
tablici 1. Prikazani su podaci o potrošnji pojedinih energenata i njihov udio u ukupnoj potrošnji, a 
radi preglednosti i mogućnosti usporedbe sve su vrijednosti izražene u zajedničkoj jedinici, 
odnosno MWh. Struktura pojedinih energenata po sektorima prikazana je na slici 1. Kao što je 
vidljivo, najveći udio u ukupnoj potrošnji ima sektor zgradarstva, dok je udio potrošnje za sektor 
javne rasvjete gotovo zanemariv. Navedena činjenica uzeta je u obzir pri definiranju ciljeva 
energetskih ušteda te pripadajućih mjera za njihovo ostvarenje.

U nastavku je detaljno prikazana potrošnja energije po pojedinim sektorima.

Tablica 1: Neposredna potrošnja energije po sektorima za grad Rijeku

Energent

Potrošnja goriva MWh %

Promet
Javna 

rasvjeta
Zgradarstvo

Ukupno po 
energentima

Udio po 
energentima

Dizel 248.637 248.637 18,37%

Loživo ulje 77.799 77.799 5,75%

Motorni benzin 275.951 275.951 20,39%

UNP 4.687 8.925 13.612 1,01%

Prirodni plin 10.714 149.529 160.243 11,84%

Ogrjevno drvo 147.529 147.529 10,90%

Električna energija 8.334 375.048 383.382 28,33%

Toplinska energija 46.111 46.111 3,41%

UKUPNO 539.989 8.334 804.941 1.353.264 100,00%

Udio pojedinog 
sektora, %

39,90% 0,62% 59,48%

Slika 1: Prikaz ukupne potrošnje energije po sektorima i energentima

Na osnovu provedenih energetskih analiza sektora dobiveni su ulazni parametri za izradu 
Referentnog inventara emisija CO2 za grad Rijeku za 2018. godinu. Inventar emisija CO2 obuhvaća 
izravne emisije nastale izgaranjem goriva i neizravne emisije iz potrošnje električne i toplinske 
energije za sektore zgradarstva, prometa i javne rasvjete.



Tablica 2: Emisije CO2 po sektorima i energentima

Energent
Emisija, t CO₂ %

Promet
Javna 

rasvjeta
Zgradarstvo

Ukupno po 
energentima

Udio po 
energentima

Dizel 66.386 66.386 20,07%
Motorni benzin 68.988 68.988 20,86%
UNP 1.064 2.026 3.090 0,93%
SPP 2.164 2.164 0,65%
Električna energija 2.750 123.766 126.516 38,25%
Lož ulje 20.772 20.772 6,28%
Prirodni plin 30.205 30.205 9,13%
Toplinska energija iz 
daljinskih toplinskih sustava

12.634 12.634 3,82%

UKUPNO 138.602 2.750 189.403 330.756 100
Udio pojedinog sektora, % 41,90% 0,83% 57,26% 100% /

Slika 2: Prikaz ukupne emisije CO2 po sektorima i energentima

4.1. Analiza energetske potrošnje u sektoru zgradarstva Grada Rijeke
Sektor zgradarstva Grada Rijeke podijeljen je na sljedeće podsektore:

- stambene i javne zgrade u vlasništvu/suvlasništvu Grada Rijeke;
- stambene zgrade;
- zgrade komercijalnih i uslužnih djelatnosti.

Relevantni podaci za analize energetskih potrošnji u zgradarstvu prikupljeni su iz sljedećih izvora:
 Odjel za gradsku samoupravu i upravu 
 HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroprimorje Rijeka;
 Nacionalni informacijski sustav za gospodarenje energijom, ISGE;
 Državni zavod za statistiku;
 Revizija akcijskog plana energetski održivog razvitka Grada Rijeke (SEAP);
 KD Autotrolej d.o.o. Rijeka;
 KD Kozala d.o.o.;
 KD Čistoća d.o.o.;
 TD Energo d.o.o;
 KD Vodovod i kanalizacija d.o.o.;
 TD Rijeka promet d.d.
 TD Rijeka sport d.o.o.
 TD Poslovni sustavi d.o.o.
 TD Rijeka plus d.o.o.
 Riječka razvojna agencija Porin



Za procjenu potrošnje toplinske energije po energentima LUEL, ogrjevno drvo i UNP u 
sektoru kućanstva podaci su uzeti iz Revizije SEAP-a. Svi ostali podaci odnose se na 2018. 
godinu. 

Sažeti prikaz parametara energetske potrošnje u sektoru zgradarstva prikazan je u tablici 3, 
a struktura energenata po podsektorima na slici 3. i 4. 

Tablica 3: Parametri potrošnje energije za sektor zgradarstva Grada Rijeke 

Projekcija potrošnje goriva 
scenarija bez mjera

Potrošnja energije (MWh)

Električna 
energija

Toplinska 
energija

Prirodni 
plin

LUEL Ogrjevno 
drvo

Ukapljeni 
naftni 
plin

STAMBENI SEKTOR -
KUĆANSTVA

221.129 29.430 66.589 74.486 147.529 8.860

ODGOJ I ŠKOLSTVO 2.243 1.277 5.448 2.234

ZDRAVSTVO I SOCIJALNA 
SKRB

1.338 592 679 380

UPRAVA I SAMOUPRAVA 832 716 131

KULTURA 613 1.102 339

SPORT I TEHNIČKA 
KULTURA

5.761 6.899 3.376 649

STANOVI I POSLOVNI    
PROSTORI U VLASNIŠTVU 
GRADA

1.275 615 3.781

OBJEKTI I UREDI 
GRADSKIH TVRTKI

5.372 3.410 65

OSTALI OBJEKTI U 
VLASNIŠTVU GRADA

203 407 50

STAMBENE I JAVNE 
ZGRADE U VLASNIŠTVU 
GRADA

17.638 11.201 17.572 3.313 0 65

ZGRADE KOMERCIJALNOG 
I USLUŽNOG SEKTORA

136.281 5.480 65.368

UKUPNO 375.048 46.111 149.529 77.799 147.529 8.925

Slika 3: Struktura energenata po podsektorima u potrošnji energije u sektoru zgradarstva



Slika 4: Struktura potrošnje energije u sektoru zgradarstva 

4.2. Analiza energetske potrošnje u sektoru prometa Grada Rijeke 

Za potrebe analize energetske potrošnje sektor prometa Grada Rijeke podijeljen je na 
sljedeće podsektore:

 Vozila na korištenju i u vlasništvu Grada Rijeke te komunalnih i trgovačkih društava u 
vlasništvu/suvlasništvu Grada Rijeke;

 Javni prijevoz;
 Osobna i komercijalna vozila.

Podaci o broju i vrsti osobnih i komercijalnih vozila te njihovoj potrošnji uzeti su iz Revizije 
SEAP-a i odnose se na 2014. godinu dok su podaci za ostala vozila iz 2018. godine.

Na temelju prikupljenih podataka, za sve podsektore prometa Grada Rijeke određeni su 
sljedeći parametri:

 Opći podaci o podsektoru;
 Struktura voznog parka prema namjeni vozila;
 Klasifikacija vozila prema vrsti korištenog goriva;
 Potrošnja raznih vrsta goriva po podsektoru.

KD Autotrolej d.o.o. u svojim je razvojnim planovima planiralo nabavu vozila u skladu s 
europskim normama o dopuštenoj količini ispušnih plinova, s ciljem očuvanja ekoloških resursa. 
Slijedom toga, KD Autotrolej d.o.o. pokreće „Projekt čistijeg prometa“ koji se odnosi  na nabavu 
novih autobusa koji kao pogonsko gorivo koriste SPP-stlačeni prirodni plin i novih autobusa na 
pogon dizel gorivom s motorima EURO 6 norme niske emisije ispušnih plinova sve u cilju 
smanjenja emisije CO2 u sektoru javnog gradskog prijevoza u gradu Rijeci. U sklopu projekta od 
2013. do 2018. godine nabavljeno je ukupno 40 vozila na stlačeni prirodni plin. 

Sukladno natječaju Ministarstva mora, prometa i infrastrukture potpisan je Ugovor za 
nabavu 22 autobusa koje se financiraju sredstvima Europske unije i Ministarstva mora, prometa i 
infrastrukture. Nabavlja se ukupno 22 autobusa i to 4 zglobna i 18 solo svi na pogon dizel gorivom 
s motorima  EURO 6 norme niske emisije ispušnih plinova. Krajem 2019. godine očekuje se 
potpisivanje Ugovora za nabavku 34 autobusa na pogonsko gorivo SPP prema natječaju 
Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u sklopu Urbane aglomeracije Rijeka.

Podaci o ukupnoj potrošnji goriva za promet po podsektorima prikazani su u sljedećoj 
tablici.



Tablica 4: Prikaz broja vozila

Sektor
Broj 
vozila

Vozila na korištenju i u vlasništvu Grada 
Rijeke te komunalnih i trgovačkih društava u 
vlasništvu/suvlasništvu  Grada Rijeke

354

Javni prijevoz 173

Osobna i komercijalna vozila 61.711

UKUPNO 62.238

Tablica 5: Ukupna potrošnja energije sektora promet grada Rijeke 

Vrsta goriva
Potrošnja 
energije (TJ)

Benzin 993,42

Dizel 878,49

UNP 16,88

SPP 38,56

UKUPNO 1.927,35

Struktura potrošnje goriva po energentima sektora prometa u gradu Rijeci prikazani su na slici 5.

Slika 5: Struktura potrošnje goriva po energentima u sektoru prometa grada Rijeke

4.3. Analiza energetske potrošnje u sektoru javne rasvjete grada Rijeke 

Kompletna mreža javne rasvjete u vlasništvu je Grada Rijeke, što je pojednostavilo i 
ubrzalo proces prikupljanja potrebnih podataka, a sigurno će i olakšati provedbu identificiranih 
mjera energetske učinkovitosti. Od 1998. godine TD Energo d.o.o. upravlja i održava javnu 
rasvjetu u gradu Rijeci.
Relevantni podaci za analizu potrošnje električne energije u sektoru javne rasvjete prikupljeni su iz 
nekoliko izvora:

 Odjela gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeke;
 Geografskog informacijskog sustava (GIS) javne rasvjete Grada Rijeke;
 HEP-a ODS – Elektroprimorje Rijeka.

Sva instalacija javne rasvjete pohranjena je na računalu u sklopu GIS-a javne rasvjete što 
omogućava brži pristup podacima (dežurna služba, razvoj, održavanje), lakše snalaženje u 



prostoru, učinkovitije održavanje (unaprijed poznati svi parametri rasvjetnih mjesta i napojnih 
vodova), racionalnije upravljanje resursima, lakšu razmjenu podataka s ostalim komunalnim 
subjektima i učinkovitije analize trenutnog stanja i potreba (praćenje zahvata, troškova, promjena).

Grad Rijeka već godinama provodi projekt energetski učinkovite javne rasvjete. 
Modernizacija obuhvaća zamjenu starih rasvjetnih tijela modernim, energetski učinkovitim i 
ekološki prihvatljivijim, suvremenim rasvjetnim tijelima manje snage i boljih svjetlotehničkih 
karakteristika koja imaju mogućnost regulacije svjetlosnog toka te se njihovim prigušenjem 
smanjuje potrošnja u kasnim noćnim satima kada je smanjen intenzitet prometa.
Od većih projekata valja spomenuti modernizaciju javne rasvjete sufinanciranu od strane Fonda za 
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost  u okviru koje se tijekom 2009. i 2010. godine na području 
Grada Rijeke zamijenilo 1100 neučinkovitih zastarjelih svjetiljki sa živinim izvorima svjetlosti sa 
novim svjetiljkama sa visokotlačnim natrijevim izvorima svjetlosti.  Nadalje, 2013. godine se izvela 
zamjena dekorativne rasvjete u rukohvatu mosta na Titovom trgu, gdje se ugradilo 109 segmenata 
sa LED rasvjetom sa potrošnjom i do deset puta manjom u odnosu na razdoblje prije zamjene.
2014. godine se uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost zamijenilo 151 
rasvjetno tijelo na području istočnog dijela grada sa energetski učinkovitim i ekološkim svjetiljkama 
koje koriste LED tehnologiju.
Tijekom 2016. godine izvedene su dvije rekonstrukcije javne rasvjete u okviru kojih je zamijenjeno 
56 starih svjetiljki novim LED svjetiljkama. Obje rekonstrukcije financirane su sredstvima iz 
proračuna.
U 2017. godini u okviru redovnog održavanja zamijenjena je rasvjeta u dijelu Strossmayerove ulice 
gdje se zamijenilo 34 stare neučinkovite i neekološke svjetiljke s najmodernijim tipom LED svjetiljki.
Iste godine je izvedena i Rekonstrukcija postojeće i izgradnja nove javne rasvjete šetnice na 
obalnom putu na Costabelli u Rijeci što je bila i jedna od utvrđenih mjera za razdoblje 2017.-2019  
za sektor javne rasvjete.

Mrežu  javne rasvjete Grada Rijeke čine: razvodni ormari javne rasvjete s mjernim i 
upravljačkim uređajima, vodovi javne rasvjete koji mogu biti podzemni i nadzemni i rasvjetna 
mjesta koja se sastoje od stupa, nosača ili konzole sa rasvjetnim tijelom. Mreža javne rasvjete 
vezana je na distribucijsku mrežu HEP-a. Upravljanje javnom rasvjetom (uključivanje i 
isključivanje) obavlja se iz dispečerskog centra HEP-a korištenjem sustava za mrežno tonsko 
upravljanje (MTU). Slanjem tonfrekventnog signala na sve MTU prijemnike u trafostanicama ili 
razvodnim ormarima, istovremeno se pali ili gasi kompletna rasvjeta na području cijelog grada. 

Grad Rijeka vlasnik je sustava javne rasvjete koji objedinjuje oko 15 668 rasvjetnih tijela, 
340 km napojnih vodova i 318 napojnih točaka. Trenutno instalirana snaga javne rasvjete u gradu 
Rijeci iznosi 2,34 MW,a godišnji prosjek rada javne rasvjete je oko 4 100 sati. Ukupna potrošnja 
električne energije za javnu rasvjetu grada Rijeke za 2018. godinu iznosi 8 334 MWh.

Točan broj rasvjetnih mjesta kao i instaliranih rasvjetnih tijela u vlasništvu Grada Rijeke u 
2018. godini prikazan je u tablici 6.

Tablica 6: Rasvjetna mjesta u 2018. godini

Broj rasvjetnih 
mjesta

Broj instaliranih 
rasvjetnih tijela

Grad Rijeka vlasnik samo rasvjetnog tijeka 3 944 4 012
Grad Rijeka vlasnik i nosača i rasvjetnog tijela 10 706 11 656
UKUPNO: 14 650 15 668

Prikaz strukture javne rasvjete u 2018. godini prema tipu izvora svjetlosti na području grada 
Rijeke je slijedeći:

 328 živinih svjetiljki;
 13.372 natrijevih svjetiljki;
 785 metal-halogene svjetiljki;
 422 fluokompaktnih svjetiljki i
 761 LED izvora svjetlosti.

Struktura javne rasvjete prema vrsti izvora svjetlosti prikazana je na slici 6.



Slika 6: Udio vrsta izvora svjetlosti prema količini istih

Iz slike je vidljivo da u strukturi javne rasvjete grada Rijeke prevladavaju učinkoviti natrijevi 
izvori svjetlosti. U odnosu na 2014. godinu postotak zastupljenosti neučinkovitih, zastarjelih živinih 
izvora svjetlosti se smanjio i povećao postotak LED izvora svjetlosti.



5. Prikaz mjera energetske učinkovitosti za područje grada Rijeke po sektorima 

U okviru ovoga poglavlja prikazane su mjere za povećanje energetske učinkovitosti za 
pojedine sektore energetske potrošnje na području grada Rijeke, u skladu s Četvrtim nacionalnim 
akcijskim planom energetske učinkovitosti za razdoblje 2017. – 2019., o čemu se vodilo računa 
kod definiranja mjera. U tom smislu, u okviru ovoga Akcijskog plana, dan je pregled onih mjera za 
koje se planira provedba u razdoblju od 2020. -2022. godine, pri čemu su svakoj mjeri pridruženi 
slijedeći parametri:

 nositelji aktivnosti i rokovi provedbe
 procjena troškova provedbe
 procjena energetske uštede
 mogući izvori sredstava za provedbu
 kratki opis mjere i način provedbe

5.1. Pregled mjera energetske učinkovitosti za sektor zgradarstva
Prema podacima prikazanim u prethodnom poglavlju, sektor zgradarstva ima udio potrošnje 

od oko 59% ukupne potrošnje energije grada Rijeke. Iz tog je razloga procijenjeno da su najveći 
potencijali energetskih ušteda upravo u ovom sektoru te su u skladu s time postavljeni i 
odgovarajući ciljevi i mjere.

Mjere za povećanje energetske učinkovitosti u sektoru zgradarstva podijeljene su u dvije grupe:
- mjere za podsektor zgrada u vlasništvu i korištenju Grada Rijeke te komunalnih i 

trgovačkih društava u vlasništvu/suvlasništvu  Grada Rijeke;
- mjere za podsektor stambenih zgrada;

Navedena podjela poštuje specifičnosti svakog podsektora u vezi s praktičnom primjenom 
mjera za povećanje energetske učinkovitosti. Mjere koje se odnose na zgrade u vlasništvu i 
korištenju Grada Rijeke te komunalnih i trgovačkih društava u vlasništvu/suvlasništvu  Grada 
Rijeke najjednostavnija su grupa mjera s obzirom na složenost provedbe u smislu broja sudionika 
uključenih u provedbu. Dinamika provedbe ovih mjera ovisi isključivo o raspoloživim sredstvima u 
proračunu. Veliki zahvat koji je uvršten kao mjera je i obnova toplinskog sustava grada Rijeke koji 
svakako ima duži period pripreme i realizacije. 

Sažeti pregled mjera za sektor zgradarstva razmatranih u okviru ovoga Akcijskog plana prikazan je u 
tablici 7. 
Tablica 7: Sažeti prikaz mjera energetske učinkovitosti za sektor zgradarstva

Zgrade u vlasništvu i korištenju Grada Rijeke te komunalnih i trgovačkih društava u 
vlasništvu/suvlasništvu Grada Rijeke
Br. Naziv mjere
1. Energetski pregledi i certificiranje zgrada javne namjene
2. Riječki energetski dani
3. Obnova zgrada u vlasništvu Grada Rijeke
4. Izgradnja kotlovnice na biomasu 
5. Ugradnja solarnih panela na komunalnoj garaži 
6. Ugradnja fotonaponskih panela 

Stambene zgrade
7. Obnova toplinskog sustava grada Rijeke

5.2. Pregled mjera energetske učinkovitosti za sektor prometa

Prema podacima prikazanim u prethodnom poglavlju, sektor prometa ima udio potrošnje od 
39% ukupne potrošnje energije Grada Rijeke.

Mjere koje će se poduzimati u trogodišnjem razdoblju odnose se na javni prijevoz koji je u 
nadležnosti KD Autotrolej d.o.o. i TD Rijeka promet d.o.o., komunalna vozila u nadležnosti KD 
Čistoća d.o.o., na izgradnju CNG punionice u nadležnosti TD Energo d.o.o. i sustav električnih
bicikala u nadležnosti Grada Rijeke. Sažeti prikaz mjera energetske učinkovitosti za sektor 
prometa dan je u tablici 8. 



Tablica 8: Sažeti prikaz mjera energetske učinkovitosti za sektor prometa

Komunalna vozila
1. Nabava vozila na električni pogon
2. Nabava vozila za prikupljanje otpada na plin
3. Nabavka komunalnog vozila za prikupljanje otpada 
4. Programsko rješenje optimiranja ruta komunalnih vozila 
5. Ugradnja senzora zapunjenosti u spremnike za odvojeno prikupljanje otpada
6. Edukacija vozača s elementima EKO vožnje

Javni prijevoz
7. Nabavka novih autobusa – niske emisije CO2

8. Opremanje stajališta informatičkom opremom za najavu dolaska autobusa na stajalište
9. Jačanje javnog gradskog prijevoza – projektna aktivnost „Pametni semafori“

10. Projekt Conected Traffic
11. Projekt SmartCity SURINMO
CNG punionica
12. Izgradnja druge CNG punionice u gradu Rijeci 
E-bicikle
13. Uvođenje sustava električnih bicikala (e-bicikala)

5.3. Pregled mjera energetske učinkovitosti za sektor javne rasvjete

Za promatrano razdoblje 2020.-2022. za sektor javne rasvjete mjere energetske 
učinkovitosti prikazane su u tablici 9.

Tablica 9: Sažeti prikaz mjera energetske učinkovitosti za sektor javne rasvjete

Br. Naziv mjere
1. Rekonstrukcija javne rasvjete u Ulici Nova cesta u Rijeci
2. Rekonstrukcija javne rasvjete u Liburnijskoj ulici u Rijeci



6. Plan provedbe i nositelji aktivnosti identificiranih mjera 

U nastavku je prikazan detaljan plan provedbe mjera za povećanje energetske učinkovitosti 
po sektorima energetske potrošnje grada Rijeke, a prema sažetom pregledu mjera danom u 
prethodnom poglavlju. 

6.1. Pregled mjera energetske učinkovitosti za sektor zgradarstva
6.1.1. Mjere za podsektor zgrada u vlasništvu i korištenju Grada Rijeke te komunalnih i 

trgovačkih društava u vlasništvu/suvlasništvu Grada Rijeke
Redni broj mjere 1.
Ime mjere/aktivnost Energetski pregledi i certificiranje zgrada javne namjene
Nositelj aktivnosti Grad Rijeka 

Kategorija mjere Energetski pregledi

Kratki opis/komentar Osnovni cilj energetskog pregleda je prikupljanjem i obradom 
niza parametara dobiti što točniji uvid u zatečeno energetsko 
stanje zgrade s obzirom na: građevinske karakteristike u 
smislu toplinske zaštite; kvalitetu sustava za grijanje, hlađenje, 
prozračivanje i rasvjetu; zastupljenost i kvalitetu energetskih 
uređaja nakon čega se odabiru konkretne optimalne 
energetsko-ekonomske mjere povećanja energetske 
učinkovitosti. Svrha energetskog pregleda i izdavanje 
energetskog certifikata je pružanje informacija vlasnicima i 
korisnicima zgrada o energetskom svojstvu zgrade. 

Planirane uštede (kWh, 
tCO2)
Životni vijek mjere 5 godina
Planirani iznos ulaganja 
(kn)

900.000

Izvor financiranja Gradski proračun
Rok provedbe 2020. – 2022. 

Način praćenja mjere Izvršenje mjere prati se kroz izviješća Grada Rijeke.

Sukladno točki 19., Priloga 1., Pravilnika o sustavu za 
praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije u SMIV se 
unose samo energetski pregledi koji su na neki način 
stimulirani od strane države, odnosno od strane Fonda za 
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Ova mjera nije 
stimulirana od strane države odnosno Fonda.

Redni broj mjere 2.
Ime mjere/aktivnost Riječki energetski dani
Nositelj aktivnosti Grad Rijeka 

REA Kvarner

Kategorija mjere Mjera koja nije definirana metodologijom

Kratki opis/komentar Mjera predviđa provođenje Riječkih energetskih dana u cilju 
informiranja , edukacije i podizanja razine svijesti građana o 
važnosti smanjenja energetske potrošnje i korištenja OIE. 
Aktivnosti će se provoditi nekoliko dana kako bi svi 
zainteresirani dionici mogli sudjelovati. U suradnji s 
ustanovama na području   grada Rijeke planira se organizacija 
predavanja i edukacijskih radionica.



Planirane uštede (kWh, 
tCO2)
Životni vijek mjere
Planirani iznos ulaganja 
(kn)

120.000

Izvor financiranja Gradski proračun

vlastita sredstva ostalih organizatora 
Rok provedbe 2020. – 2022. (godišnja manifestacija)

Način praćenja mjere Izvršenje mjere prati se kroz izviješća Grada Rijeke

Redni broj mjere 3.
Ime mjere/aktivnost Obnova zgrada u vlasništvu Grada Rijeke
Nositelj aktivnosti Grad Rijeka

3.1. Dvorac Stara Sušica, Ravna Gora

Površina objekta 1.588 m2

Kategorija mjere Obnova toplinske izolacije pojedinih dijelova ovojnice zgrada

Kratki opis/komentar Projektom su obuhvaćeni radovi: sanacija oštećenja vanjskih 
zidova, toplinska izolacija dijela vanjskog zida, zamjena 
vanjske stolarije i unutrašnje uređenje prostora. Postigle bi se 
uštede u potrošnji, te produžio životni vijek zgrade.

Planirane uštede (kWh, 
tCO2)

50.217 kWh; 18,77 tCO2

Životni vijek mjere Zgrade uslužnog sektora – 25 godina
Planirani iznos ulaganja 
(kn)

3.900.000

Izvor financiranja Gradski proračun

EU fondovi 
Rok provedbe 2020. – 2022.

Način praćenja mjere Izvršenje mjera prati se kroz SMIV aplikaciju

Izvor podataka Glavni projekt – Rekonstrukcija  dvorca Stara Sušica, k.č. 530, 
k.o. Stara Sušica, oznaka projekta PR-2-17-002 od veljače 
2017. godine izrađen od Dinocop d.o.o., Omišalj

3.2. Boćarski centar Podvežica, Rijeka

Površina objekta 2.060 m2

Kategorija mjere Obnova toplinske izolacije pojedinih dijelova ovojnice zgrada

Kratki opis/komentar Projektom su obuhvaćeni radovi: toplinska izolacija vanjskog 
zida, toplinska izolacija krova i zamjena vanjske stolarije. 
Postigle bi se uštede u potrošnji, te produžio životni vijek 
zgrade.

Planirane uštede (kWh, 
tCO2)

177.002 kWh; 38,97 tCO2

Životni vijek mjere Zgrade uslužnog sektora – 25 godina
Planirani iznos ulaganja 
(kn)

3.670.000

Izvor financiranja Gradski proračun

EU fondovi 
Rok provedbe 2020. – 2022.



Način praćenja mjere Izvršenje mjera prati se kroz SMIV aplikaciju

Izvor podataka Glavni projekt – Energetska obnova zgrade javne namjene 
„Boćarski centar Podvežica“, k.č. 3423/2, k.o. Sušak, oznaka 
projekta 346/2018 od listopada 2018. godine izrađen od 
Karloline-kling d.o.o., Rijeka

3.3. Rekonstrukcija Energane u Inkubator za kreativne 
tehnologije i IT industriju

Površina objekta 2.480 m2

Kategorija mjere Integralna obnova postojećih stambenih zgrada i zgrada 
uslužnog sektora

Kratki opis/komentar Objekt Energane dio je Tvornice papira Rijeka koja je prestala 
s radom 1996. godine. Projektom je obuhvaćena 
rekonstrukcija Energane u Inkubator za kreativne tehnologije i 
IT industriju. Radovi rekonstrukcije obuhvaćaju toplinsku 
izolaciju vanjskog zida i krova,  zamjenu vanjske stolarije, 
uređenje unutrašnjosti objekta, ugradnju solarnih panela za 
pripremu potrošne tople vode i visokoučinkovit sustav grijanja 
putem dizalica topline. 

Planirane uštede (kWh, 
tCO2)

394.137 kWh; 130 tCO2

Životni vijek mjere Zgrade uslužnog sektora – 25 godina
Planirani iznos ulaganja 
(kn)

12.538.000

Izvor financiranja Gradski proračun

ITU mehanizam za urbane aglomeracije
Rok provedbe 2020. godina

Način praćenja mjere Izvršenje mjere prati se kroz izviješća Grada Rijeke

Izvor podataka Glavni projekt – Rekonstrukcija Energane u Inkubator za 
kreativne tehnologije i IT industriju, k.č. 644/2, k.o. Sušak, 
oznaka projekta 392-I od travnja 2019. godine izrađen od Prag 
d.o.o., Rijeka

Redni broj mjere 4.
Ime mjere/aktivnost Izgradnja kotlovnice na biomasu (sječka) za energetske 

potrebe KD Čistoće d.o.o.
Nositelj aktivnosti KD Čistoća d.o.o.
Kategorija mjere Mjera koja nije definirana metodologijom

Kratki opis/komentar Održavanje zelenih površina u gradu Rijeci u nadležnosti je 
KD Čistoće d.o.o. u čijem procesu kontinuirano nastaje 
biomasa. Cilj navedenog projekta uključuje iskorištenje 
dobivene biomase u energetske svrhe za vlastite potrebe. S 
obzirom da je na predviđenom lokalitetu za izgradnju 
kotlovnice trenutno instalirano postrojenje za prešanje i 
baliranje papira i kartona, nakon izgradnje sortirnice korisnog 
otpada steći će se preduvjeti za nastavak daljnjih aktivnosti 
potrebnih za realizaciju navedenog projekta.

Planirane uštede (kWh, 
tCO2)

novi objekt

Životni vijek mjere Zgrade uslužnog sektora – 25 godina
Planirani iznos ulaganja 
(kn)

2.250.000



Izvor financiranja KD Čistoća d.o.o.

FZOEU

EU fondovi 
Rok provedbe 2020. – 2022. godina

Način praćenja mjere Izvršenje mjere prati se kroz izviješća KD Čistoća d.o.o.

Redni broj mjere 5.
Ime mjere/aktivnost Ugradnja solarnih panela na komunalnoj garaži KD 

Čistoće d.o.o.
Nositelj aktivnosti KD Čistoća d.o.o.
Kategorija mjere Solarni toplinski sustavi za pripremu PTV u stambenim 

zgradama i zgradama uslužnog sektora

Kratki opis/komentar Cilj ugradnje solarnih panela na komunalnu garažu KD Čistoće 
d.o.o. je korištenje dobivene energije za grijanje potrošne tople 
vode na navedenom lokalitetu. Aktivnosti za provedbu 
navedene mjere uslijedit će nakon sanacije krovišta i 
rekonstrukcije krova.

Planirane uštede (kWh, 
tCO2)

12.075 kWh; 2,44 tCO2

Životni vijek mjere 25 godina
Planirani iznos ulaganja 
(kn)

225.000

Izvor financiranja KD Čistoća d.o.o.

FZOEU 

Rok provedbe 2020. - 2022. godina

Način praćenja mjere Izvršenje mjere prati se kroz izviješća KD Čistoća d.o.o.

Redni broj mjere 6.
Ime mjere/aktivnost Ugradnja fotonaponskih panela na krovu konstrukcije 

buduće sortirnice otpada 
Nositelj aktivnosti KD Čistoća d.o.o.
Kategorija mjere Fotonaponski sunčevi moduli

Kratki opis/komentar Ugradnjom fotonaponskih panela na krovnu konstrukciju 
budućeg pogona za  sortiranje otpada  cilj je dobivenu energiju 
koristiti za vlastite potrebe na navedenom lokalitetu.

Planirane uštede (kWh, 
tCO2)

novi objekt – 13.777 kWh; 4,5 tCO2

Životni vijek mjere 23 godina
Planirani iznos ulaganja 
(kn)

1.800.000

Izvor financiranja KD Čistoća d.o.o.

FZOEU 

Rok provedbe 2020. godina

Način praćenja mjere Izvršenje mjera prati se kroz SMIV aplikaciju



6.1.2. Mjere za podsektor stambenih zgrada

Redni broj mjere 7.
Ime mjere/aktivnost Obnova toplinskog sustava grada Rijeke – II. faza
Nositelj aktivnosti TD Energo d.o.o.

Kategorija mjere Mjera koja nije definirana metodologijom

Kratki opis/komentar U razdoblju 2016.-2019. (faza I.) obnovljeno je 4 km 
toplovodne mreže od ukupno 12,5 km dotrajale toplovodne 
mreže starije od 40-45 godina. U drugoj fazi obnove planira se 
obnova preostalih 8,5 km toplovodne mreže sustava 
toplinarstva u Rijeci čime bi kompletan sustav bio obnovljen 
novim predizoliranim cijevima uz značajno smanjenje 
energetskih gubitaka.
Projekt je prijavljen putem ITU mehanizma za urbane 
aglomeracije prema Operativnom programu konkurentnost i 
kohezija 2014.-2020., specifični cilj 4c3.

Planirane uštede (kWh, 
tCO2)

5.300.000 kWh, 1.100 tCO2

Životni vijek mjere
Planirani iznos ulaganja 
(kn)

64.000.000

Izvor financiranja TD Energo d.o.o 
EU strukturni fondovi 

ITU mehanizam za urbane aglomeracije
Rok provedbe 2020. – 2022. godina

Izvor podataka Studija izvodljivosti za projekt obnove sustava toplinarstva 
Rijeka od veljače 2019. godine



6.2. Pregled mjera energetske učinkovitosti za sektor prometa
6.2.1. Vozila u vlasništvu i korištenju KD Čistoća d.o.o.

Redni broj mjere 1.
Ime mjere/aktivnost Nabava 3 vozila na električni pogon
Nositelj aktivnosti KD Čistoća d.o.o.
Kategorija mjere Zamjena postojećih i kupovina novih, učinkovitijih vozila

Kratki opis/komentar Vozilo na električni pogon pokreće se elektromotorom koristeći 
električnu energiju pohranjenu u akumulatoru.  Prednost 
električnih vozila u odnosu na konvencionalna vozila s 
unutarnjim izgaranjem je značajno smanjenje onečišćenja 
zraka budući da tijekom rada ne ispuštaju onečišćenja iz svojih 
izvora energije. Koristeći ekološki prihvatljive energente 
smanjila bi se emisiju CO2 u odnosu na trenutnu godišnju 
količinu emisija nastalih korištenjem vozila na dizelski pogon. 
Mjera će se provesti ukoliko se raspiše javni poziv za 
sufinanciranje od strane FZOEU.

Planirane uštede (kWh, 
tCO2)

18.270 kWh/god; 0,44 tCO2/god

Životni vijek mjere 8 godina
Planirani iznos ulaganja 
(kn)

525.000

Izvor financiranja KD Čistoća d.o.o.
FZOEU 

Rok provedbe 2020. - 2022. godina

Način praćenja mjere Izvršenje mjera prati se kroz SMIV aplikaciju

Redni broj mjere 2.
Ime mjere/aktivnost Nabava 2 vozila za prikupljanje otpada na plin
Nositelj aktivnosti KD Čistoća d.o.o.
Kategorija mjere Zamjena postojećih i kupovina novih, učinkovitijih vozila

Kratki opis/komentar Plin je ekološki puno prihvatljiviji i jamči znatno čišće izgaranje, 
a njegove prednosti kod vozila očituju se u nižim troškovima 
održavanja, duljem životnom vijeku motora i značajnim 
uštedama u cijeni goriva u odnosu na dizelsko gorivo i motorni 
benzin. Pogonskim motorom na plin cilj  je smanjiti emisije 
ispušnih plinova, odnosno emisije CO2, s ciljem zaštite okoliša 
budući da je stlačeni prirodni plin alternativno gorivo koje nudi 
najbolji kompromis između ekoloških karakteristika, 
dostupnosti energetskih resursa i tehnološkog razvoja. Mjera 
će se provesti ukoliko se raspiše javni poziv za sufinanciranje 
od strane FZOEU.

Planirane uštede (kWh, 
tCO2)

2 tCO2

Životni vijek mjere 8 godina
Planirani iznos ulaganja 
(kn)

2.800.000

Izvor financiranja KD Čistoća d.o.o.
FZOEU 

Rok provedbe 2020. – 2022. godina

Način praćenja mjere Izvršenje mjera prati se kroz SMIV aplikaciju



Redni broj mjere 3.
Ime mjere/aktivnost Nabava 2 komunalna vozila za prikupljanje otpada sa 

javnih površina i održavanje čistoće reciklažnih dvorišta 
na plin

Nositelj aktivnosti KD Čistoća d.o.o.
Kategorija mjere Zamjena postojećih i kupovina novih, učinkovitijih vozila

Kratki opis/komentar Komunalno vozilo odlikuje pogonski motor na plin koji je 
ekološki puno prihvatljiviji i jamči znatno čišće izgaranje, a 
njegove prednosti kod vozila očituju se u nižim troškovima 
održavanja, duljem životnom vijeku motora i značajnim 
uštedama u cijeni goriva u odnosu na dizelsko gorivo i motorni 
benzin. Pogonskim motorom na plin cilj  je smanjiti emisije 
ispušnih plinova, odnosno emisije CO2, s ciljem zaštite okoliša 
budući da je stlačeni prirodni plin alternativno gorivo koje nudi 
najbolji kompromis između ekoloških karakteristika, 
dostupnosti energetskih resursa i tehnološkog razvoja. Mjera 
će se provesti ukoliko se raspiše javni poziv za sufinanciranje 
od strane FZOEU.

Planirane uštede (kWh, 
tCO2)

5,12 tCO2

Životni vijek mjere 8 godina
Planirani iznos ulaganja 
(kn)

2.500.000

Izvor financiranja KD Čistoća d.o.o.
FZOEU 

Rok provedbe 2020. – 2022. godina

Način praćenja mjere Izvršenje mjera prati se kroz SMIV aplikaciju

Redni broj mjere 4.
Ime mjere/aktivnost Uvođenje programskog rješenja za računalno planiranje i 

optimiranje ruta distribucije
Nositelj aktivnosti KD Čistoća d.o.o.
Kategorija mjere Mjera koja nije definirana metodologijom

Kratki opis/komentar Sakupljanje i odvoz otpada s javno-prometnih površina provodi 
se specijaliziranim vozilima koristeći poznate prometne rute 
neovisno o uvjetima na prometnicama. Uvođenjem ovakvog 
programskog rješenja omogućiti će se programski pronalazak 
najoptimalnije rute za vozilo uzimajući u obzir sve parametre 
koji utječu na duljinu i vrijeme potrebno za prolazak rute kao 
što su promet na prometnicama, radovi na prometnicama i 
slično te time omogućiti uštedu vremena, ljudskih resursa  i 
energenata te emisiju onečišćujućih tvari iz prometa. Izrađen 
je elaborat za uvođenje programskog rješenja. U tijeku je 
definiranje daljnjih aktivnosti za provedbu navedene mjere.

Planirane uštede (kWh, 
tCO2)
Životni vijek mjere
Planirani iznos ulaganja 
(kn)

200.000

Izvor financiranja KD Čistoća d.o.o.
FZOEU 

Rok provedbe 2020. - 2022. godina

Način praćenja mjere Izvršenje mjere prati se kroz izviješća KD Čistoća d.o.o.



Redni broj mjere 5.
Ime mjere/aktivnost Ugradnja senzora zapunjenosti spremnika za odvojeno 

prikupljanje otpada
Nositelj aktivnosti KD Čistoća d.o.o.
Kategorija mjere Mjera koja nije definirana metodologijom

Kratki opis/komentar Implementacija sustava zahtjeva ugradnju senzora 
popunjenosti na spremnike za odvojeno prikupljanje otpada 
gdje bi se, uz već ugrađen GPS sustav, omogućilo optimiranje 
ruta distribucije vozila na način da se na temelju prikupljenih 
podataka o popunjenosti spremnika programski određuje 
pražnjenje spremnika na dnevnoj bazi. Time bi se postigla 
racionalizacija i smanjenje troškova poslovanja naročito kroz 
uštede u satima rada i energentima te emisija onečišćujućih 
tvari iz prometa. Tijekom 2017. proveden je pilot projekt. 
Provedene su potrebne aktivnosti za proširenje sustava te se 
implementacija očekuje tijekom 2020. godine.

Planirane uštede (kWh, 
tCO2)
Životni vijek mjere
Planirani iznos ulaganja 
(kn)

500.000

Izvor financiranja KD Čistoća d.o.o.
FZOEU 

Rok provedbe 2020. godine

Način praćenja mjere Izvršenje mjera prati se kroz SMIV aplikaciju

Redni broj mjere 6.
Ime mjere/aktivnost Edukacija vozača s elementima EKO vožnje
Nositelj aktivnosti KD Čistoća d.o.o.
Kategorija mjere Poticanje eko vožnje

Kratki opis/komentar Projektom edukacije vozača komunalnih vozila za EKO –
vožnju očekuje se popularizacija eko-vožnji kao jedna od 
učinkovitih mjera za provedbu politike energetske učinkovitosti 
u prometu.  Planira se edukacija 15 vozača. Provedbom  
projekta očekuje se ukupno smanjenje emisija CO2  kroz 
usvojene navike vozača koji će proći obuku i edukaciju. Mjera 
će se provesti ukoliko se raspiše javni poziv za sufinanciranje 
od strane FZOEU.

Planirane uštede (kWh, 
tCO2)

43.320 kWh/god; 11,56 tCO2/god

Životni vijek mjere 2 godine
Planirani iznos ulaganja 
(kn)

35.000

Izvor financiranja KD Čistoća d.o.o.
FZOEU 

Rok provedbe 2020. - 2022. godina

Način praćenja mjere Izvršenje mjera prati se kroz SMIV aplikaciju



6.2.2. Projekti u nadležnosti KD Autotrolej d.o.o.

Redni broj mjere 7.
Ime mjere/aktivnost Nabava novih vozila – niske emisije CO2

Nositelj aktivnosti Urbana aglomeracija - KD Autotrolej d.o.o i jedinice lokalne 
samouprave u sustavu urbane aglomeracije

Kategorija mjere Zamjena postojećih i kupovina novih, učinkovitijih vozila

Kratki opis/komentar Za potrebe javnog prijevoza u gradu Rijeci  i  na području 
jedinica lokalne samouprave u sustavu urbane aglomeracije 
nabava novih solo autobusa i minibusa sa motorima norme 
Euro 6, odnosno  s najstrožim uvjetima  emisije  štetnih 
plinova.
Cilj projekta je postići smanjenje emisije štetnih plinova 
uvođenjem u promet novih vozila koja ispunjavaju zahtjevima 
norme Euro 6 te rashodovati  stara vozila s motorima na dizel 
gorivo norme Euro 0 ( za starija godišta - prije 1992 godine).

Planirane uštede (kWh, 
tCO2)

50 tCO2

Životni vijek mjere 8 godina

Planirani iznos ulaganja 
(kn)

52.000.000

Izvor financiranja EU-fondovi

KD Autotrolej d.o.o – kreditna sredstva
Rok provedbe 2020. godina

Način praćenja mjere Izvršenje mjera prati se kroz SMIV aplikaciju

Redni broj mjere 8.
Ime mjere/aktivnost Opremanje stajališta informatičkom opremom za najavu 

dolaska autobusa na stajalište 
Nositelj aktivnosti Urbana aglomeracija - KD Autotrolej d.o.o i jedinice lokalne 

samouprave u sustavu urbane aglomeracije

Kategorija mjere Mjera koja nije definirana metodologijom

Kratki opis/komentar Planirana je nabava i postavljanje 40 -tak info displeja u gradu 
Rijeci i na području jedinica lokalne samouprave u sustavu 
urbane aglomeracije za prikaz vremena  dolaska pojedinog 
autobusa  na predmetno stajalište. Kvalitetnija  informacija 
putnicima,  omogućilo bi  da se građani više orijentiraju na 
korištenje javnog gradskog prijevoza, čime se očekuje manje 
upotrebe osobnih vozila u gradu a time i manja emisija štetnih 
plinova.

Planirane uštede (kWh, 
tCO2)
Životni vijek mjere
Planirani iznos ulaganja 
(kn)

4.600.000

Izvor financiranja EU-fondovi

KD Autotrolej d.o.o – kreditna sredstva
Rok provedbe 2020. - 2022. godina

Način praćenja mjere Izvršenje mjera prati se kroz SMIV aplikaciju



6.2.3.Projekti u nadležnosti TD Rijeka promet d.o.o.
Redni broj mjere 9.
Ime mjere/aktivnost Jačanje javnog gradskog prijevoza  - projektna aktivnost 

“Pametni semafori“
Nositelj aktivnosti TD Rijeka promet d.d. kao partner na ITU projektu 

Kategorija mjere Mjera koja nije definirana metodologijom (modernizacija 
semaforskog sustava)

Kratki opis/komentar Projektom je predviđena zamjena stare dotrajale semaforske 
opreme novom opremom najsuvremenije tehnologije iz 
područja Inteligentnih transportnih sustava sa video nadzorom 
prometa na 6 raskrižja na zapadnom dijelu grada te njeno 
povezivanje na Gradski prometni centar. Rad semafora 
prilagođava se u zavisnosti od stvarnih količina prometa na 
raskrižjima, čime se bolje balansira ukupni promet. Povećava 
se protočnost prometa i smanjuje vrijeme čekanja na zeleno 
svjetlo, čime će se smanjiti emisije CO2 u odnosu na trenutnu 
godišnju količinu emisija na predmetnim raskrižjima.  

Planirane uštede (u 
vremenu i troškovima goriva 
u razdoblju od 4 godine)

226.968 sati
25.060.442,04 kn 

Životni vijek mjere 10 godina
Planirani iznos ulaganja 
(kn)

2.953.000,00 kn 

Izvor financiranja Grad Rijeka
EU - fondovi

Rok provedbe 2021. - 2022. godina

Način praćenja mjere Izvršenje mjera prati se kroz izviješća TD Rijeka promet d.o.o.

Redni broj mjere 10.
Ime mjere/aktivnost Projekt „Conected Traffic“
Nositelj aktivnosti TD Rijeka promet d.d. sudjeluje kao partner u sustavu CEKOM 

Kategorija mjere Mjera koja nije definirana metodologijom - Istraživanje 
koncepta platforme za agregaciju podataka u funkciji 
odlučivanja u gradskom prometu i urbanoj mobilnosti

Kratki opis/komentar Cilj ove aktivnosti jest istražiti, eksperimentalno dokazati i 
laboratorijski vrednovati inovativni tehnološki koncept 
integriranog sustava  platforme za agregaciju podataka u 
funkciji odlučivanja u gradskom prometu i urbanoj mobilnosti., 
svrhu postizanja tog cilja koristit će se teorijska osnova 
razrade koncepta integrirane platforme, kao i metode analize 
podataka i metode analize tokova podataka. Istražit će se i 
identificirati potrebni izvori podataka te će se definirati koncept 
integracije postojećih i budućih podatkovnih izvora. 
Formuliranje, eksperimentalno dokazivanje i laboratorijska 
validacija tehnološkog koncepta odvijat će se na lokacijama 
sudionika u projektu u Gradovima Rijeci i Zagrebu.

Planirane uštede 

Životni vijek mjere 10 godina
Planirani iznos ulaganja 
(kn)

710.000,00 kn 

Izvor financiranja TD Rijeka promet d.o.o.
EU - fondovi



Rok provedbe 2021. - 2022. godina

Način praćenja mjere Izvršenje mjere prati se kroz izviješća TD Rijeka promet d.o.o.

Redni broj mjere 11.
Ime mjere/aktivnost Projekt „SmartCity SURINMO“
Nositelj aktivnosti TD Rijeka promet d.d. sudjeluje kao partner u sustavu CEKOM 

Kategorija mjere Mjera koja nije definirana metodologijom - Istraživanje 
koncepta platforme za agregaciju podataka u funkciji 
odlučivanja u gradskom prometu i urbanoj mobilnosti

Kratki opis/komentar Svrha SmartCity.SURINMO projekta je razvoj domenske 
platforme za omogućavanje povezane, energetski učinkovite i 
dijeljene urbane mobilnosti s aplikativnom komponentom za 
krajnje korisnike. Ujedno je namijenjen za optimiranje 
prometnih tokova i rasterećenja prometa u mirovanju, u 
uvjetima nisko ugljične mobilnosti, koja će se demonstrirati na 
području Grada Rijeke.
SmartCity.SURINMO platforma zamišljena je kao modul 
krovne, horizontalne IT platforme, zadužene za optimiranje 
prometa u skladu s europskim standardom za ITS sustave.
SmartCity.SURINMO platforma ima za cilj:

1. Razviti eRoaming platformu za upravljanje mrežama 
javno dostupnih punionica elektro vozila,  

2. Razviti i testirati sustav eZnakova,
3. Razviti i testirati sustav eRaskrižja, 
4. Konceptualno, funkcionalno i testno povezati navedene 

sustave sa dva dodatna, koji čine temelj niskougljične 
mobilnosti: Smart Parking i Car Sharing. 

5. Izvršiti prometno-energetske analize 
Planirane uštede 

Životni vijek mjere 10 godina
Planirani iznos ulaganja 
(kn)

250.000,00 kn 

Izvor financiranja TD Rijeka promet d.o.o.
EU - fondovi

Rok provedbe 2021. - 2022. godina

Način praćenja mjere Izvršenje mjere prati se kroz izviješća TD Rijeka promet d.o.o.

6.2.4. Projekt u nadležnosti TD Energo d.o.o.
Redni broj mjere 12.
Ime mjere/aktivnost Izgradnja druge CNG punionice u gradu Rijeci
Nositelj aktivnosti TD Energo d.o.o.

Kategorija mjere Mjera koja nije definirana metodologijom

Kratki opis/komentar TD Energo d.o.o. nakon izgradnje prve, planira i izgradnju 
druge CNG punionice na području Rijeke kako bi se omogućila 
osnovna infrastruktura za uvođenje CNG vozila u promet. 
Kako je RH u obvezi implementacije Direktive 2014/94/EU o 
uspostavi infrastrukture za alternativna goriva planirana druga 
CNG punionica omogućiti će sukladno Direktivi i punjenje 
električnih vozila. Za predmetnu punionicu dobivena je 
građevinska dozvola 2017. godine te su odrađene sve 
predradnje kako bi punionica krenula u izgradnju 2020. godine 
na lokaciji naselje Krnjevo u Rijeci.



Planirane uštede (kWh, 
tCO2)

492 tCO2

Životni vijek mjere

Planirani iznos ulaganja 
(kn)

10.500.000

Izvor financiranja TD Energo d.o.o
Rok provedbe 2020. - 2022. godina

Način praćenja mjere Izvršenje mjere prati se kroz izviješća TD Energo d.o.o.

6.2.5. Projekt u nadležnosti Grada Rijeka
Redni broj mjere 13.
Ime mjere/aktivnost Uvođenje sustava električnih bicikala – E - bicikle
Nositelj aktivnosti Grad Rijeka

Kategorija mjere Mjera koja nije definirana metodologijom

Kratki opis/komentar Uvođenje sustava javnih električnih bicikala dio je mjera koje 
se provode radi ostvarivanja održive mobilnosti. Pozitivni 
učinci na zajednicu su smanjenje motorizacije, smanjenje 
zagađenja - smanjenje emisije CO2 ,smanjenje buke. Također 
postoje i određeni pozitivni učinci za gospodarstvo: korištenje 
bicikala omogućuje razvoj novih djelatnosti vezanih uz 
biciklistički promet. Pozitivni učinci na stanovništvo sastoje se 
u postizanju rekreacijske i zdravstvene koristi, a e - bicikl je 
praktičan i ekonomičan i time višestruko koristan izbor 
sredstva prijevoza.
Sustav javnih e – bicikala sastoji se od četiri biciklistička 
terminala na području grada; svaki se terminal sastoji od 
postolja za punjenje električnih bicikala i sedam e- bicikala.

Planirane uštede (kWh, 
tCO2)
Životni vijek mjere

Planirani iznos ulaganja 
(kn)

1.288.288 kn

Izvor financiranja Ministarstvo turizma
Grad Rijeka                    

Rok provedbe 2020. godina

Način praćenja mjere Izvršenje mjere prati se kroz izviješća Grada Rijeke

6.3. Pregled mjera energetske učinkovitosti za sektor javne rasvjete

Za promatrano razdoblje 2020.-2022.  godine, za ovaj sektor utvrđene su dvije mjere koje 
se odnose na rekonstrukcije postojeće javne rasvjete a prikazane su u sljedećim tablicama:

Redni broj mjere 1.
Ime mjere/aktivnost Rekonstrukcija javne rasvjete u Ulici Nova cesta u Rijeci
Nositelj aktivnosti Grad Rijeka

TD Energo d.o.o. 

Kategorija mjere Zamjena ili instalacija novog sustava javne rasvjete



Kratki opis/komentar Postojeća javna rasvjeta sastoji se od zastarjelih i neefikasnih 
rasvjetnih tijela opremljenih visokotlačnim natrijevim žaruljama. 
Broj svjetiljki obuhvaćenih rekonstrukcijom je 80.
Zahvat se obavlja od dijela kod Zametskog groblja prije 
kružnog toka pored Baptističke crkve pa sve do ulice Franje 
Čandeka kod kućnog broj 35A. Za osvjetljenje prometnice 
odabrane su svjetiljke sa LED tehnologijom. Ovaj izvor 
svjetlosti predstavlja uspješnu kombinaciju visokog svjetlosnog 
iskorištenja, niskih pogonskih troškova i stabilnost svjetlosne 
snage uz dugu trajnost.
Konstrukcija LED svjetiljki, električne i svjetlosne 
karakteristike, te raspodjela spektralne energije zračenja su 
takve da omogućuju njihovu široku primjenu. Za potrebe 
osvjetljenja koji je predmet obrade ovog projekta upotrijebit će 
se svjetiljke snage 74W (8.230 lm), 161 W (16.536 lm) i 213 W 
(21.979 lm).

Planirane uštede (kWh, 
tCO2)

132.594 kWh; 49,86 tCO2

Životni vijek mjere 15 godina
Planirani iznos ulaganja 
(kn)

980.000

Izvor financiranja Gradski proračun 

FZOEU 

Rok provedbe 2022. godina

Način praćenja mjere Izvršenje mjera prati se kroz SMIV aplikaciju

Redni broj mjere 2.
Ime mjere/aktivnost Rekonstrukcija javne rasvjete u Liburnijskoj ulici u Rijeci
Nositelj aktivnosti Grad Rijeka

TD Energo d.o.o. 

Kategorija mjere Zamjena ili instalacija novog sustava javne rasvjete

Kratki opis/komentar Rekonstrukcijom javne rasvjete u Liburnijskoj ulici u Rijeci od 
križanja sa Zametskom ulicom  do stadiona na Kantridi ostvarit  
će se znatne uštede s obzirom da će nova rasvjeta biti 
ekološka i energetski učinkovita sa LED izvorima svjetlosti. 
Projektom je planirana zamjena 69 svjetiljki koje koriste 
visokotlačne natrijeve izvore svjetlosti snage 150W i jedna 
svjetiljka sa visokotlačnim natrijevim izvorom snage 400W, sa 
novim LED svjetiljkama nazivnih snaga 58, 76 i 138W.
Postojeća rasvjeta predmetne ulice izvedena je svjetiljkama 
montiranim na stupove s obje strane ceste time da je u jednom 
dijelu ulice na sjevernoj strani napajanje zračno, a svjetiljke su 
montirane na starim betonskim „trolej“ stupovima. Cijela ulica 
ima drvored s obje strane koji je takvog oblika i visine da 
postojeća rasvjeta odnosno svjetiljke svijetle kroz krošnju i ne 
daju adekvatan efekt i kvalitetu rasvjete ulici.

Planirane uštede (kWh, 
tCO2)

56.984 kWh; 21,43 tCO2

Životni vijek mjere 15 godina
Planirani iznos ulaganja 
(kn)

2.400.000



Izvor financiranja Gradski proračun 

FZOEU 

Rok provedbe 2022. godina

Način praćenja mjere Izvršenje mjera prati se kroz SMIV aplikaciju



7. Vremenski plan i dinamika provedbe mjera

Vremenski plan i dinamika provedbe mjera opisanih u prethodnom poglavlju prikazana je u 
odnosu na mjere koje su podijeljene na tri glavna sektora energetske potrošnje grada Rijeke. 
Planirana dinamika provedbe prikazana je za svaki sektor gantogramom za razdoblje od 2020. do  
2022. godine.

Tablica 10:  Vremenski plan provedbe mjera za sektor zgradarstva

Mjere 2020 2021 2022
1. Energetski pregledi i certificiranje zgrada javne 

namjene
2. Riječki energetski dani
3. Obnova zgrada u vlasništvu Grad Rijeke
3.1. Dvorac Stara Sušica
3.2. Boćarski centar Podvežica
3.3. Rekonstrukcija Energane
4. Izgradnja kotlovnice na biomasu 
5. Ugradnja solarnih panela na komunalnoj garaži
6. Ugradnja fotonaponskih panela

Stambene zgrade
7. Obnova toplinskog sustava 

Tablica 11: Vremenski plan provedbe mjera za sektor prometa

Mjere 2020 2021 2022
Projekti u nadležnosti KD Čistoća d.o.o.

1. Nabava vozila na električni pogon
2. Nabava vozila za prikupljanje otpada na plin
3. Nabava komunalnih vozila za prikupljanje otpada 
4. Programsko rješenje optimiranja ruta komunalnih vozila

5.
Ugradnja senzora zapunjenosti spremnika za odvojeno 
prikupljanje otpada

6. Edukacija vozača s elementima EKO vožnje
Projekti u nadležnosti KD Autotrolej d.o.o.

7. Nabavka novih vozila – niske emisije CO2

8.
Opremanje stajališta informatičkom opremom za 
najavu dolaska autobusa na stajalište

Projekti u nadležnosti TD Rijeka promet d.o.o.

9.
Jačanje javnog gradskog prijevoza – „Pametni 
semafori“

10. Projekt „Conected Traffic“
11. Projekt „SmartCity SURINMO“

Projekti u nadležnosti TD Energo d.o.o.
12. Izgradnja druge CNG punionice u gradu Rijeci

Projekti prometa u nadležnosti Grada Rijeke
13. Uvođenje sustava električnih bicikala

Tablica 12: Vremenski plan provedbe mjera za sektor javne rasvjete

Mjere 2020 2021 2022
1. Rekonstrukcija javne rasvjete u ulici Nova cesta  
2. Rekonstrukcija javne rasvjete u Liburnijskoj ulici 



8. Očekivano smanjenje potrošnje energije (kWh) i emisija CO2

Ukupni pregled očekivanih energetskih ušteda za trogodišnje razdoblje za mjere 
razmatrane u okviru ovoga Akcijskog plana prikazan je u slijedećim tablicama. 

Tablica 13: Prikaz energetskih ušteda  - realizacija projekata od strane Grada Rijeke

Br. Sektor
Očekivane 

uštede  (tCO2)

Očekivane 
uštede  
(kWh)

1. Zgradarstvo 187,74 621.356
2. Javna rasvjeta 71,29 189.578

SVEUKUPNO 259,03 810.934

Tablica 14: Prikaz energetskih ušteda  - realizacija projekata od komunalnih i trgovačkih društava u 
vlasništvu i suvlasništvu Grada Rijeke

Br. Sektor
Očekivane 

uštede  (tCO2)

Očekivane 
uštede  
(kWh)

1. Zgradarstvo 1.106,94 5.325.852
2. Promet 561,12 61.590

SVEUKUPNO 1.668,06 5.387.442

Tablica 15: Ukupne uštede prikazane u Akcijskom planu energetske učinkovitosti Grada Rijeke za razdoblje 
2020. – 2022. godine

Br. Sektor
Očekivane 

uštede  (tCO2)

Očekivane 
uštede  
(kWh)

1. Zgradarstvo 1.294,68 5.947.208
2. Promet 561,12 61.590
3. Javna rasvjeta 71,29 189.578

SVEUKUPNO 1.927,09 6.198.376

9. Potrebna investicijska sredstva za provedbu mjera

U tablicama 15. i  16. prikazana su procijenjena investicijska sredstva potrebna za 
provedbu mjera energetske učinkovitosti analiziranih u okviru ovoga Akcijskog plana. 

Tablica 16: Prikaz potrebnih investicijskih sredstava Grada Rijeke  

Br. Naziv mjere
Investicijska 
sredstva (kn)

Sektor zgradarstva
1. Energetski pregledi i certificiranje zgrada javne namjene 900.000
2. Riječki energetski dani 120.000
3. Obnova zgrada u vlasništvu Grad Rijeke 20.108.000

UKUPNO ZGRADARSTVO 21.128.000
Sektor prometa

1. Uvođenje sustava električnih bicikala 1.288.288
UKUPNO PROMET 1.288.288

Javna rasvjeta
1. Rekonstrukcija javne rasvjete u ulici Nova cesta  980.000
2. Rekonstrukcija javne rasvjete u Liburnijskoj ulici 2.400.000

UKUPNO JAVNA RASVJETA 3.380.000
SVEUKUPNO 25.796.288



Tablica 17: Prikaz potrebnih investicijskih sredstava za mjere energetske učinkovitosti komunalnih i 
trgovačkih društava u vlasništvu i suvlasništvu Grada Rijeke

Br. Naziv mjere
Investicijska 
sredstva (kn)

Sektor zgradarstva
1. Izgradnja kotlovnice na biomasu 2.250.000
2. Ugradnja solarnih panela na komunalnoj garaži 225.000
3. Ugradnja fotonaponskih panela 1.800.000
4. Obnova toplinskog sustava 64.000.000

UKUPNO ZGRADARSTVO 68.275.000
Sektor prometa

1. Nabava vozila na električni pogon 525.000
2. Nabava vozila za prikupljanje otpada na plin 2.800.000
3. Nabava komunalnih vozila za prikupljanje otpada 2.500.000
4. Programsko rješenje optimiranja ruta komunalnih vozila 200.000
5. Ugradnja senzora zapunjenosti spremnika za odvojeno 

prikupljanje otpada
500.000

6. Edukacija vozača s elementima EKO vožnje 35.000
7. Nabavka novih vozila – niske emisije CO2 52.000.000
8. Opremanje stajališta informatičkom opremom za najavu dolaska 

autobusa na stajalište
4.600.000

9. Jačanje javnog gradskog prijevoza – „Pametni semafori“ 2.953.000
10. Projekt „Conected Traffic“ 710.000
11. Projekt „SmartCity SURINMO“ 250.000
12. Izgradnja druge CNG punionice u gradu Rijeci 10.500.000

UKUPNO PROMET 77.573.000
SVEUKUPNO 145.848.000

Tablica 18: Ukupne investicije prikazane u Akcijskom planu energetske učinkovitosti Grada Rijeke za 
razdoblje 2020. – 2022. godine

Br. Sektor
Investicijska sredstva

(kn)
1. Zgradarstvo 89.403.000
2. Promet 78.861.288
3. Javna rasvjeta 3.380.000

SVEUKUPNO 171.644.288

10. Izvori sredstava za financiranje provedbe mjera

Sve navedene mjere ovisno o nositelju provedbe, financirat će se iz proračuna Grada 
Rijeke, vlastitih i kreditnih sredstava komunalnih i trgovačkih društava u vlasništvu i suvlasništvu 
Grada Rijeke, sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koja pokrivaju postotak 
opravdanih troškova koje propisuje Fond i iz sredstava dostupnih iz strukturnih fondova Europske 
unije. 

11. Zaključak

Akcijski plan energetske učinkovitosti Grada Rijeke za razdoblje 2020. – 2022. godine
izrađen je u skladu s obvezom  propisanom u članku 11. Zakona o energetskoj učinkovitosti 
(„Narodne novine“ broj 127/14, 116/18). 

U Akcijskom planu analizirana je potrošnja energije u neposrednoj potrošnji na području 
grada Rijeke te su opisane mjere energetske učinkovitosti koje se predlažu za implementaciju uz 
analizu potrebnih financijskih sredstava.

Sukladno Akcijskom planu, na području grada Rijeke, u trogodišnjem razdoblju, planiraju se 
ukupne investicije za implementaciju mjera energetske učinkovitosti u sektore zgradarstva, 
prometa i javne rasvjete u iznosu od 171.644.288 kn od čega sredstva Grada Rijeke 25.796.288 



kn. Navedena sredstva nisu umanjena za iznose mogućeg sufinanciranja od strane Fonda za 
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Europske unije.

Ukupan iznos smanjenja emisija ugljičnog dioksida za promatrano razdoblje iznosi 1.927 
tCO2.

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA JAVNOŠĆU

Naziv akta o kojem je savjetovanje provedeno: 
Nacrt prijedloga Akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Rijeke za razdoblje 2020.-2022. godine

Vrijeme trajanja savjetovanja: Savjetovanje je provedeno u trajanju od 30 dana odnosno od dana 16. 
prosinca 2019. godine do dana 16. siječnja 2020. godine

Cilj i glavne teme 
savjetovanja

Osnovni cilj savjetovanja bio je dobivanje povratnih informacija od javnosti u svezi 
Nacrta prijedloga Akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Rijeke za 
razdoblje 2020.-2022. godine izrađenog temeljem Zakona o energetskoj 
učinkovitosti („Narodne novine“ broj 127/14 i 116/18)

Red
ni 

broj

Naziv dionika 
(pojedinac, 

organizacija, 
institucija)

Članak na 
koji se 
odnosi 

primjedba/
prijedlog

Tekst primjedbe/prijedloga

Prihvaćanje/ 
neprihvaćanje 
primjedbe ili 
prijedloga

1. Pod rednim 
brojem 1.

Filip Margan, 
građanin

Članak 4.

Daju se 
načelne 
primjedbe/ 
prijedlozi

Pod rednim brojem 1.

Poštovani,

već sam 2016.g. pisao Gradu s idejom da se 
pokrene pilot-projekt uvođenja "pametne" javne 
rasvjete, koja bi svjetlila kada je za to zaista 
potrebno i ispravnim intenzitetom. Drago mi je 
da se sada pojavila mogućnost da ponovno 
ukažem na dugoročnu važnost takvog projekta. 
U moru projekata ulaganja u toplinsku izolaciju 
ovojnica zgrada ili uvođenja novog sustava 
grijanja, druge mjere često izmaknu te se ne 
provedu. Jedna od tih je i "pametna/inteligentna" 
javna rasvjeta. No, stručno ju je pravilnije 
nazvati "automatiziranom-po-potrebi"

Automatizirana rasvjeta doprinosi uštedi 
energije, smanjenju ispuštanja CO2 u okoliš, 
povećava prometnu sigurnost, dobro utječe na 
prirodu, život noćnih životinja i insekata, te 
omogućuje kvalitetnije spavanje okolnih stanara.
Osnovni cilj takve rasvjete je da se uključuje 
samo onda kad za to postoji potreba – prilikom 
prolaska pješaka, približavanje vozila, biciklista i 
sl. Intenzitet svjetla je prilagođen dotičnom 
trenutku, te se stalno prilagođava, jer u većini 
slučajeva (pre)jako svjetlo nije potrebno. Boja 
svjetla je ispod 3200K, te je time primjerena 
"večernjem oku".
Ali osim toga, stupovi takve rasvjete mogu biti 
opremljeni mnogim korisnim senzorima i 
napravama (IoT) – senzor poplave, zvuka, 
kvalitete zraka ili čak seizmičke aktivnosti. 

Pod rednim 
brojem 1.

Prijedlog je 
razmotren, ali 
nije prihvaćen.

Grad Rijeka je 
početkom 2017. 
godine ugradio 
prvu pametnu 
rasvjetu u 
Mihanovićevoj 
ulici sa 
temperaturom 
boje svjetla od 
3000 K. Kroz ovo 
prethodno 
razdoblje 
ispitivanja, 
uočene su njene 
pozitivne i 
negativne strane 
tako da će to 
iskustvo biti 
pretočeno u 
projekt 
rekonstrukcije 
javne rasvjete 
Grada Rijeke koji 
će biti izrađen. U 
projekt se nije 
krenulo ranije iz 



Antena bežičnog interneta (wi-fi hot-spot), 
zvučnik, CCTV kamera, dogmom za poziv u 
pomoć, itd… Mogućnosti je mnogo. Na vama je 
da razmislite i pokušate uvesti korisne novitete 
na ulice našeg grada. Evo to je moj prijedlog da 
se osim osnovne rekonstrukcije javne rasvjete u 
dvjema ulicama, uvedu još dodatne mjere, da bi 
nam život bio bolji, ljepši, lakši, moderniji….
Cestom kojoj stanari naše ulice svakodnevno 
prolaze, rado bi vidjeli i isprobali prednosti 
takvog sustava. Ovim puta nas i prijavljujem za 
pilot projekt ukoliko bude odobren – Ulica Josipa 
Lenca Spodolčeva

razloga primjene 
novog Zakona o 
zaštiti od 
svjetlosnog 
onečišćenja koji 
je stupio na 
snagu 
01.04.2019., a čiji 
su se prvi obrisi 
pojavili krajem 
2018. godine. Za 
taj Zakon je 
potrebno donijeti i 
pravilnike koji ga 
prate, za što 
Zakonodavac ima 
rok do 
01.04.2020. 
godine. Nakon 
toga će Grad 
Rijeka krenuti u 
izradu projekta i 
realizaciju na 
terenu čime se 
nadamo da će 
pametna rasvjeta 
vrlo brzo doći i na 
ostale ulice 
našeg grada. 

Napomena: U vremenu trajanja savjetovanja pravovremeno je pristigla 1 primjedba/prijedlog 
javnosti na Nacrt prijedloga Akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Rijeke za razdoblje 
2020. – 2022. godine.
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