
                          
R E P U B L I K A   H R V A T S K A
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA 

            GRAD RIJEKA
              Gradonačelnica
KLASA: 024-02/25-01/80-09
URBROJ: 2170-1-02-00-25-10
Rijeka, 26. 8. 2025.

Gradonačelnica je 26. kolovoza 2025. godine donijela sljedeći 

z a k lj u č a k

1. Prihvaća se zahtjev zakupnika trgovačkog društva ARGENTUM d.o.o. iz Zagreba, Ulica 
Vjekoslava Klaića 23, OIB: 14922557579, za produljenje roka za izvedbu radova i za odgodu 
datuma početka obavljanja ugovorene djelatnosti u poslovnom prostor na adresi u Rijeci, Korzo 
23/A, najkasnije do 15. listopada 2025. godine. 

2. Zadužuje se Upravni odjel za gradsku imovinu, Odsjek za upravljanje objektima poslovne 
i javne namjene, da sa zakupnikom  ARGENTUM d.o.o. iz Zagreba, Ulica Vjekoslava Klaića 23, 
sklopi Dodatak I Ugovora o suglasnosti za preinaku poslovnog prostora br. 09/2025 na način da se 
istim zakupnik obvezuje dovršiti radove najkasnije do dana 15. listopada 2025. godine kao i 
Dodatak Ugovora o zakupu br. 10854/A na način da se u članku 5. promjeni datum početka 
obavljanja djelatnosti, najkasnije do dana 15. listopada 2025. godine. 

GRADONAČELNICA

Iva RINČIĆ

#potpis#

Dostaviti: 
1. Upravni odjel za gradsku imovinu,
n/r Denis Šuline, Mirjane Smokrović Koludrović,
Petra Đurića i Nataše Tomašić Vlahović
2. Upravni odjel za financije, 2X
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Upravni odjel za gradsku imovinu
KLASA: 024-02/25-08/200
URBROJ: 2170-1-08-00-25-1
Rijeka, 19.08.2025. god.

MATERIJAL 
ZA KOLEGIJ GRADONAČELNICE

PREDMET: Prijedlog zaključka za produljenje roka za preinaku poslovnog prostora i 
                    odgodu roka početka obavljanja djelatnosti
                    

- zakupnik  ARGENTUM d.o.o.
- poslovni prostor na adresi u Rijeci, Korzo 23/A

Materijal izradila:
Nataša Tomašić Vlahović

Voditelj Pododsjeka:
Petar Đurić

Voditeljica Odsjeka: 
Mirjana Smokrović Koludrović                                                                            
                                                                                            

                                                                             Pročelnica

                                                                                                   Denis Šulina

                                                                          #potpis#



O b r a z l o ž e n j e

Trgovačko društvo ARGENTUM d.o.o., iz Zagreba, Ulica Vjekoslava Klaića 23, OIB:  
14922557579, je dana  6. ožujka 2025. godine izlicitirao poslovni prostor na adresi u 
Rijeci, KORZO 23/A, u prizemlju zgrade, površine 90 m2, na javnom natječaju za 
davanje u zakup poslovnih prostora te je dana 10. ožujka 2025. godine za isti sklopljen 
Ugovor o zakupu br. 10854 (u daljnjem tekstu: Ugovor o zakupu). Predmetni poslovni 
prostor je izlicitiran za obavljanje djelatnosti: Trgovina na malo satovima i nakitom (šifra po 
NKD: 47.77.0), po ugovorenoj cijeni od 39,00 €/m2 te na rok važenja od 10 godina. 

Temeljem Ugovora o zakupu, zakupnik je bio u obvezi započeti obavljati ugovorenu 
djelatnost najkasnije do 1. srpnja 2025. godine. 

Dana 9. travnja 2025. godine zakupnik se obratio sa zahtjevom za izdavanje suglasnosti za 
radove na uređenju poslovnog prostora. 

Dana 16. lipnja 2025. godine sklopljen je Ugovor o suglasnosti za preinaku poslovnog 
prostora broj 09/2025 te je zakupnik radove bio dužan izvesti najkasnije u roku od 60 dana 
od dana sklapanja Ugovora. 

Dana 1. kolovoza 2025. godine zakupnik se obratio sa zahtjevom za produljenje roka za 
preinaku poslovnog prostora i za odgodu roka početka obavljanja djelatnosti do dana 15. 
listopada 2025. godine zbog nemogućnosti obavljanja radova na izlogu i postavljanja rolo 
vrata radi čekanja odgovora Konzervatorskog ureda u Rijeci. 
     
Slijedom navedenog, a s obzirom da se radi o urednom zakupniku, stručne službe su 
mišljenja da je opravdano udovoljiti zahtjevu zakupnika za produljenjem roka za dovršetak 
radova u predmetnom poslovnom prostoru, odnosno za odgodom roka početka obavljanja 
djelatnosti, na način da je isti u obvezi započeti obavljati ugovornu djelatnost i dovršiti radove 
u poslovnom prostoru najkasnije do dana 15. listopada 2025. godine. 

Slijedom navedenog, Gradonačelnica  donosi sljedeći:

Z A K L J U Č A K 

Temeljem čl. 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 
24/09, 11/10, 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni 
tekst, 2/20, 3/21 i 4/25)

1. Prihvaća se zahtjev zakupnika trgovačkog društva ARGENTUM d.o.o., iz Zagreba, Ulica 
Vjekoslava Klaića 23, OIB:  14922557579, za produljenje roka za izvedbu radova i za 
odgodom datuma početka obavljanja ugovorene djelatnosti u poslovnom prostor na 
adresi u Rijeci, Korzo 23/A, najkasnije do 15. listopada 2025. godine. 

2. Zadužuje se Upravni odjel za gradsku imovinu, Odsjek za upravljanje objektima poslovne i 
javne namjene, da sa zakupnikom  ARGENTUM d.o.o., iz Zagreba, Ulica Vjekoslava Klaića 
23, sklopi Dodatak I Ugovora o suglasnosti za preinaku poslovnog prostora br. 09/2025 
na način da se istim zakupnik obvezuje dovršiti radove najkasnije do dana 15. listopada 
2025. godine kao i Dodatak Ugovora o zakupu br. 10854/A na način da se u članku 5. 
promjeni datum početka obavljanja djelatnosti najkasnije do dana 15. listopada 2025. 
godine. 
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