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R E P U B L I K A   H R V A T S K A 

PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  

            GRAD RIJEKA 
              Gradonačelnica 
Rijeka, 14. 7. 2026.  

 
 
 

 
       Gradsko vijeće Grada Rijeke 

       N/r predsjednika Vijeća 
       Roberta Kurelića 
 

 

 Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-

goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke" broj 

7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20, 3/21 i 4/25) prosljeđujem Gradskom 

vijeću Grada Rijeke na razmatranje Informaciju o planiranim aktivnostima na 

uređenju Trga Ivana Klobučarića.  

 

 Na temelju članka 66. stavka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke 

(„Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13 i 22/13-ispr. i 

„Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/17, 14/18, 2/19-pročišćeni tekst, 2/20, 3/21 i 

4/25) za izvjestiteljicu na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke određujem Silviju 

Kocijan, privremenu pročelnicu Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i 

imovinu Grada. 

 

         GRADONAČELNICA 

             
              Iva RINČIĆ 
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Informacija o planiranim aktivnostima na uređenju Trga Ivana Klobučarića 

 
 

1. UVOD 

 
Grad Rijeka (u daljnjem tekstu: Grad) je tijekom godina razmatrao različite lokacije za 

izgradnju zgrade nove Gradske knjižnice kojom bi se na jednom mjestu objedinili svi sadržaji. Kao 
moguće lokacije razmatrale su se lokacija R.Benčić, Zagrad, te lokacija na Trgu Ivana Klobučarića 
koja je na kraju ocijenjena kao najbolja, obzirom da se nalazi u samom centru grada i povezana je 
s najbitnijim gradskim prometnicama. 
 

Sama izgradnja na Trgu Ivana Klobučarića u tom razdoblju bila je regulirana ugovorom od 
dana 28. studenog 2003. godine koji je Grad sklopio s trgovačkim društvom AUSTROGRAD d.o.o. 
(u daljnjem tekstu: AUSTROGRAD d.o.o.) 

      Istim je bilo utvrđeno kako je AUSTROGRAD d.o.o. od trgovačkog društva Fenixve d.o.o. u 
stečaju dana 3. kolovoza 2001. godine kupio stečajnu masu dužnika i to nekretnine u k.o. Rijeka 
označene kao k.č.br. 643/7, k.č.br. 608/6, k.č.br. 608/7, k.č.br. 608/8, k.č.br. 469/6, k.č.br. 643/10, 
k.č.br. 458/2, k.č.br. 608/4, k.č.br. 608/10, k.č.br. 608/11, k.č.br. 458/5, k.č.br. 458/6 i k.č.br. 643/11 
s projektnom dokumentacijom i izvedenim radovima na lokaciji „Nikola Tesla“ kao i da je stečajni 
dužnik imao pravo građenja na nekretninama u vlasništvu Grada u k.o. Rijeka označenim kao 
k.č.br. 608/1, k.č.br. 643/3 i k.č.br. 640/3 radi izgradnje podzemne garaže, a Grad je imao pravo 
građenja na nekretnini u k.o. Rijeka označenoj kao k.č.br. 608/8 radi izgradnje i uređenja javne 
površine. 

      Realizacija investicije je bila utvrđena po sljedećim fazama: 
1. faza- izgradnja podzemne garaže. 

2. faza- uređenje javnih površina. 

3. faza- izgradnja poslovno-stambene zgrade građevine oznake PA-33.  

4. faza- izgradnja poslovno- stambene građevine oznake PA-34. 

 
      Ono što je bitno naglasiti kako je izvršenje faza, a što uključuje izradu glavnih i izvedbenih 

projekata, ishođenje građevnih dozvola i izgradnju građevina, za fazu 1., fazu 3. i fazu 4. bila 
obveza AUSTROGRAD d.o.o., a za fazu 2. obveza Grada. Faza 1. koja je podrazumijevala 
izgradnju podzemne garaže smatrala se izvršenom kad su na garaži izvedeni grubi građevinski 
radovi uključivo krovnu izolaciju i zaštitu krovne hidroizolacije. AUSTROGRAD d.o.o. je pravo 
građenja mogao prenijeti na treće osobe samo uz prethodnu pisanu suglasnost Grada. 
 

Nakon odabira Trga Ivana Klobučarića kao lokacije za realizaciju izgradnje zgrade nove 
Gradske knjižnice i razgovora s AUSTROGRAD d.o.o., temeljem zaključaka Poglavarstva Grada 
(KLASA: 022-05/04-01/34-99, URBROJ:2170-01-10-04-5 od 21. srpnja 2004. godine  i KLASA: 
022-05/04-01/50-106, URBROJ:2170-01-10-04-18 od 19. listopada 2004. godine), Grad je dana 
18. studenog 2004. godine s AUSTROGRAD d.o.o.  sklopio Ugovor o osnivanju prava građenja na 
7/10 dijela nekretnine u k.o. Rijeka označene kao k.č.br. 643/7 od 1274 m2 radi izgradnje 
građevine Gradske knjižnice na Trgu Ivana Klobučarića u Rijeci. Na preostalom suvlasničkom 
dijelu, pravo građenja je imalo AUSTROGRAD d.o.o. Sukladno navedenom ugovoru, po dovršenoj 
izgradnji Gradske knjižnice temeljem obračuna bruto razvijenih površina Gradske knjižnice i 
podzemne garaže na predmetnoj nekretnini, bilo je predviđeno utvrditi točan omjer prava građenja 
radi sklapanja Dodatka ugovoru. 

Naknada za pravo građenja utvrđena je u iznosu od 1.162.562,00 eura u kunskoj 
protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan uplate do 30. lipnja 2005. 
godine, a Grad je osim navedenog iznosa, AUSTROGRAD d.o.o., bio u obvezi do 31. prosinca 
2004. godine podmiriti troškove za pripremne radove za izgradnju Gradske knjižnice u sklopu 
izgradnje podzemne garaže u iznosu od 487.438,00 eura u kunskoj protuvrijednosti prema 
srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan uplate. Na oba iznosa obračunata je ugovorena 
kamata po stopi od 6 % godišnje od dana sklapanja ugovora do isplate. 



4 

 

Dodatkom I. ugovoru o osnivanju prava građenja sklopljenim dana 29. lipnja 2005. godine, 
rok za podmirenje naknade za osnovano pravo građenja produžen je do 31. kolovoza 2005. 
godine, a istim je utvrđeno kako je Grad ispunio sve svoje obveze prema AUSTROGRAD d.o.o. 

Kao rezultat sklopljenog Ugovora o pravu građenja radi izgradnje Gradske knjižnice, Grad 
je s AUSTROGRAD d.o.o., dana 18. studenog 2004. godine sklopio Dodatak I. ugovora od 28. 
studenog 2003. godine kojim je formalizirana odluka o odustanku od realizacije dijela investicije, 
odnosno izgradnje poslovno-stambene građevine oznake PA-34, a faza 2. koja je obuhvaćala 
uređenje javnih površina je postala zadnja. 

Budući da je AUSTROGRAD d.o.o. bez prethodne pisane suglasnosti Grada prenio pravo 
vlasništva u korist trgovačkog društva EPU d.o.o. (u daljnjem tekstu: EPU d.o.o.) na nekretnini na 
kojoj je planirana izgradnja Gradska knjižnice, a što je bilo u suprotnosti sa sklopljenim Ugovorom, 
u cilju izbjegavanja neizvjesnih, dugotrajnih i skupih sudskih sporova, dana 20. siječnja 2006. 
godine je između Grada, AUSTROGRAD d.o.o. i EPU d.o.o. sklopljen Ugovor o međusobnim 
odnosima kojim je Grad dao suglasnost za otuđenje nekretnine. EPU d.o.o. 2008. godine mijenja 
naziv i sjedište u trgovačko društvo Projekt Stari Grad d.o.o. (u daljnjem tekstu: Projekt Stari Grad 
d.o.o.) 

Ugovorom o kupoprodaji sklopljenim dana 27. studenog 2007. godine, između 
AUSTROGRAD d.o.o i trgovačkog društva GARAŽE RIJEKA d.o.o. (u daljnjem tekstu: GARAŽE 
RIJEKA d.o.o.), GARAŽE RIJEKA d.o.o. su kupile objekte-garažu Stari Grad i Zagrad te kao 
pripadak 3/10 dijela prava građenja na k.č.br. 643/7 k.o. Rijeka te su bile upisane kao nositelji 3/10 
dijela prava građenja na istoj. Nositelj prava građenja na preostalih 7/10 dijela je Grad radi 
izgradnje gradske knjižnice. 
 

U cilju realizacije projekta izgradnje Gradske knjižnice, tijekom 2007. i 2008. godine došlo je 
do izmjene prostorno-planske dokumentacije. Donesena je Odluka  o donošenju Generalnog 
urbanističkog plana grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 7/07) (u 
daljnjem tekstu: GUP) i Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja „Stari grad“ („Službene 
novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/08) (u daljnjem tekstu: DPU „Stari grad“) koji su na 
predmetnoj lokaciji utvrdili mogućnost izgradnje objekta javne i društvene namjene-kulturne 
namjene.  

Kao druga faza gradnje na predmetnoj lokaciji, predviđena je izgradnja gradske knjižnice 
koja bi se izvela nadogradnjom dijela garaže na površini. U tu svrhu, Grad je pristupio izvedbi 
projekte dokumentacije, te je dana 5. svibnja 2009. godine za izgradnju iste temeljem DPU „Stari 
grad“, izdana lokacijska dozvola (KLASA: UP/I-350-05/09-05/1) koja je produžena 2011. godine i 
istekla dana 27. svibnja 2013. godine. 
 

Glavni projekt koji je većim dijelom dovršen izradilo je trgovačko društvo Njirić plus arhitekti 
d.o.o. (u daljnjem tekstu: Njirić plus arhitekti d.o.o.) (sa suradničkim trgovačkim društvima), a 
sastavni dio projektne dokumentacije za gradnju knjižnice je bio i Projekt ojačanja stupova i dokaz 
nosivosti temeljne ploče nakon uvećavanja novih opterećenja i sanacije tla – Rekonstrukcije 
garaže planirane nove zgrade Gradske knjižnice izrađen od strane Njirić plus arhitekti d.o.o., 
odnosno suradničkih trgovačkih društava PALIJAN d.o.o. (u daljnjem tekstu: PALIJAN d.o.o.) i 
Geoexpert d.o.o. Kontrolu tog projekta izradilo je trgovačko društvo Smagra d.o.o., odnosno 
revident Miljenko Srkoč, d.i.g., (rujan 2007. g.). Ivan Palijan je prilikom izrade projekta utvrdio kako 
konstrukcija postojeće garaže ne zadovoljava u pogledu mehaničke otpornosti i stabilnosti. 
 

Grad je potrebnu stručnu analizu nosivosti i uporabljivosti postojeće konstrukcije cijele 
garaže (neovisno o planiranoj nadzemnoj izgradnji i uređenju) naručio od PALIJAN d.o.o. Stručna 
analiza utvrdila je da postojeća garaža, odnosno stropne ploče garaže na cijelom tlocrtu iste, 
nemaju dovoljan stupanj sigurnosti na proboj, te je potrebno izvršiti njihovu sanaciju tj. pojačanje (t. 
1. Zaključka). Isti problem utvrđen je i kod temeljne ploče koja također nema dovoljan stupanj 
sigurnosti na proboj te je potrebno izvršiti sanaciju, tj. pojačanje temeljne ploče prije početka 
nadogradnje (t. 2. Zaključka). Osim pojačanja temeljnih i stropnih ploča, prije početka nadogradnje 
potrebno je ojačati i stupove u zonama ispod planiranih građevina, jer isti ne posjeduju dovoljnu 
nosivost za opterećenje od nadogradnji. (t. 4. Zaključka). Budući da gornja ploča garaže ne 
predstavlja samo završnu ploču konstrukcije podzemne garaže već ima i svojstvo javne površine 
(jer je takva namjena bila i ostala planirana dokumentima prostornog uređenja područja Stari grad 
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temeljem kojih je garaža locirana, trebala biti projektirana i izvedena), iz sadržaja i zaključaka 
stručnog mišljenja očito je da u ovakvom konstruktivnom stanju javna površina ne udovoljava niti 
uvjetima sigurnog korištenja niti je moguće pristupiti daljnjim radovima građenja građevina i 
uređenja javnog prostora. 
 

Slijedom prethodno navedene stručne analize, Grad je dana 24. srpnja 2009. godine 
tadašnjem Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Upravi za inspekcijske 
poslove, Odjelu inspekcijskog nadzora-Područna jedinica u Rijeci podnio zahtjev za inspekcijskim 
nadzorom podzemne garažne građevine na Trgu Ivana Klobučarića u kojem je navedeno utvrđenje 
iz analize PALIJAN d.o.o. koja je dostavljena uz zahtjev za provođenje inspekcijskog nadzora. 
 

Dana 30. studenog 2009. godine, Grad je zaprimio obavijest o postupanju Ministarstva 
zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Uprave za inspekcijske poslove, Odjela 
inspekcijskog nadzora- Područne jedinice u Rijeci od 15. studenog 2009. godine kojim je utvrđeno 
kako je predmetna građevina legalna i da su izvršene sve potrebne kontrole projektne 
dokumentacije te da su višem inspektoru predočena dva suprotna utvrđenja, oba izrađena od 
stručnih osoba, radi čega je potrebna opsežnija analiza koja će se provesti kod projektiranja 
građevina nadogradnje kao i da buduće građevine ne mogu biti predmet postupanja. Nadalje, 
utvrđeno je kako na građevini nisu vidljiva oštećenja, pa nema osnova za postupanje građevinske 
inspekcije prema članku 298. (otklanjanje oštećenja na postojećoj građevini) i članku 287. (hitne 
mjere) Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07 i 38/09). 
 

Problematika je ponovno aktualizirana člancima objavljenim u dnevnim novinama „Novi list“ 
tijekom 2012. godine u kojima je objavljen stav građevinske inspekcije u kojem se zaključuje kako 
Grad kao investitor buduće knjižnice na dijelu postojeće garaže, u cilju zaštite svojih građana mora 
hitno naručiti stručnu ekspertizu i utvrditi je li garaža sigurna za upotrebu, a koju je Grad poslao još 
2009. godine. 

Ono što je Grad kao argument navodio i u tom razdoblju, a što vrijedi i danas jest činjenica 
kako Grad nije vlasnik garaže i nema ovlasti zabraniti korištenje garaže niti izricati mjere sukladno 
važećim zakonskim propisima. Grad je naknadno naručio mišljenje drugog stručnjaka ing. 
Podhorskya koje se dijelom razlikovalo od mišljenja ing. Palijana radi čega Grad nije bio u 
mogućnosti utvrđivati čija je ekspertiza mjerodavna. 
 

U međuvremenu, Grad je u listopadu 2011. godine, GARAŽE RIJEKA d.o.o. dostavio 
elaborat Ekspertno mišljenje za Klobučarićev trg u Rijeci koji je izradio prof. Podhorsky, nakon 
čega je održan zajednički sastanak, a u prosincu iste godine upućena zamolba za pokretanjem 
izrade projekta usklađenja konstrukcije podzemne garaže s konstruktivnim zahtjevima zgrade i 
knjižnice. 
 

U studenom 2012. godine, Grad je obaviješten o sklapanju ugovora s trgovačkim društvom 
IGH d.d. i da su radovi na ispitivanju u tijeku, a u veljači 2013. godine kako se završetak obrade 
podataka nakon završenog uzorkovanja očekuje u roku od dva tjedna. 

Nakon što je Grad od GARAŽE RIJEKA d.o.o. zatražio dostavu službenih podataka i 
dokumentacije, kao i informaciju o daljnjim aktivnostima u svrhu nastavka realizacije projekta 
Gradske knjižnice, iste je Grad zaprimio u listopadu 2014. godine. Međutim, nije došlo do 
konstruktivne sanacije podzemne garaže. 

Dana 23. siječnja 2017. godine je AUSTROGRAD d.o.o. brisan iz sudskog registra. 
 
Dana 2. svibnja 2017. godine, Grad i GARAŽE RIJEKA d.o.o. su sklopili ugovor o regulaciji 

međusobnih prava i obveza u pogledu garaže Stari Grad u Rijeci sa sljedećim bitnim elementima: 
- definiranje prava građenja garaže povezanih s površinom, 

- obveza Grada povlačenja žalbi u sudskim postupcima koji su se vodili pod Posl. brojem 

P-927/09 i Posl.brojem P-483/14, 

- utvrđenje da Grad izričito izjavljuje da bilo koja povreda na strani AUSTROGRAD d.o.o. 

i/ili Projekt Stari Grad d.o.o. ne utječe na stjecanje, držanje ili posjedovanje prava 

građenja na nekretninama u k.o. Rijeka označenim kao k.č.br. 608/1, k.č.br. 643/3 i 

k.č.br. 640/3 od strane GARAŽE RIJEKA d.o.o., te da po toj osnovi Grad neće 
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poduzimati bilo kakvu radnju sa ciljem prestanka prava građenja ili potraživati naknadu 

štete od  GARAŽE RIJEKA d.o.o., 

- obveza sklapanja ugovora o prijenosu idealnog dijela prava građenja na nekretnini u 

k.o. Rijeka označenoj kao k.č.br. 608/8 temeljem kojeg će Grad prenijeti pravo građenja 

za korist GARAŽE RIJEKA d.o.o. u idealnom dijelu od 2/3, koje će kao takvo biti 

upisano kao idealni dio prava građenja povezano s pripadajućom podzemnom 

građevinom- garažom Stari Grad, pri čemu će Grad zadržati idealni dio od 1/3 prava 

građenja u svrhu uređenja javne površine, 

- naknada za trajno pravo građenja na nekretninama u k.o. Rijeka označenim kao k.č.br. 

608/1, k.č.br. 643/3 i k.č.br. 640/3 u iznosu od 30.000,00 eura godišnje, plativo u 

kunama po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja, počevši od 1. 

siječnja 2018. godine, zaključno s naknadom plativom 1. siječnja 2043. godine, koju su 

GARAŽE RIJEKA d.o.o. dužne plaćati Gradu, 

- utvrđenje da Grad ima nepodmirene tražbine prema AUSTROGRAD d.o.o. u pogledu 

plaćanja komunalnog doprinosa za izgradnju garaže Stari Grad u ukupnom iznosu od 

6.623.914,98 kuna, 

- utvrđenje da GARAŽE RIJEKA d.o.o. nisu niti dužnik niti pravni sljednik AUSTROGRAD 

d.o.o. i da nisu preuzele obveze koje proizlaze iz Ugovora od 28. studenog 2003. 

godine, 

- utvrđenje da će Grad i GARAŽE RIJEKA d.o.o., istovremeno s ovim ugovorom, sklopiti 

poseban ugovor, temeljem kojeg će GARAŽE RIJEKA d.o.o. za naknadu od 150.000,00 

eura plativo po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja kupiti i 

preuzeti od Grada, a Grad će prodati i prenijeti GARAŽE RIJEKA d.o.o. tražbinu Grada 

protiv AUSTROGRAD d.o.o. i  

- utvrđenje da će istovremeno s potpisom ugovora temeljem kojeg će GARAŽE RIJEKA 

d.o.o. za naknadu od 150.000,00 eura plativo po srednjem tečaju Hrvatske narodne 

banke na dan plaćanja kupiti i preuzeti od Grada, a Grad će prodati i prenijeti GARAŽE 

RIJEKA d.o.o. tražbinu Grada protiv AUSTROGRAD d.o.o., Grad izdati izjavu u 

odgovarajućoj formi i sadržaja kojom će dopustiti da se (pred)bilježba hipoteke  upisane 

u zemljišne knjige Općinskog suda u Rijeci pod brojem Z-2497/16 prenese u zemljišnim 

knjigama na ime GARAŽE RIJEKA d.o.o., pod uvjetom usvajanja žalbe Grada i po 

upisu hipoteke. 

 
GARAŽE RIJEKA d.o.o. je dana 30. ožujka 2018. godine s trgovačkim društvom BEST IN 

PARKING- garaža Stari Grad d.o.o. (u daljnjem tekstu: BEST IN PARKING d.o.o.) sklopilo ugovor 
kojim je, između ostalog, prodalo i prenijelo BEST IN PARKING d.o.o. ovlaštenje prava građenja 
na 3/10 dijela na k.č.br. 643/7 k.o. Rijeka.  

 
Obzirom na nemogućnost gradnje zgrade Gradske knjižnice na Trgu Ivana Klobučarića, 

Grad je u sklopu EU projekta Revitalizacija kompleksa Benčić, Cigleni i T-objekt, realizirao 
izgradnju Gradske knjižnice na lokaciji u Art kvartu Benčić. 
 

Navedena problematika ponovno je aktualizirana prilikom pripreme dokumentacije i 
podloga za raspisivanje i provedbu Arhitektonskog natječaja za uređenje Trga Ivana Klobučarića 
kao jedne od osnovnih podloga za procjenu trenutnog stanja i mogućnosti planiranja budućeg 
sadržaja Trga, nakon dostavljenog elaborata pod nazivom Izvještaj i mišljenje-podzemna garaža 
na prostoru Ivana Klobučarića u Rijeci (u daljnjem tekstu. Izvještaj), koji je u travnju 2025. godine 
izradio prof.dr.sc. Davor Grandić sa Građevinskog fakulteta, Zavoda za nosive konstrukcije i 
tehničku mehaniku. 

Na stranici broj 27. Izvještaja utvrđeno je slijedeće:„ Temeljna ploča u dijelu koji nije 
opterećen planiranim građevinama iznad podzemne garaže zadovoljava na proboj, dok u 
dijelovima gdje se planira gradnja građevina iznad garaže ne zadovoljava na proboj“. 

Na stranici broj 42. Izvještaja utvrđeno je slijedeće:“ Ovakve pukotine i lokalno izdignuće 
ploče iznad stupova ukazuju na oštećenja koja prethode slomu ploče na proboj stupa kroz ploču“. 
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Slijedom navedenog, Grad se u više navrata tijekom 2025. godine obraćao Državnom 
inspektoratu Republike Hrvatske u vezi sigurnosti površine Trga Ivana Klobučarića i tražio 
preporuke o nužnim mjerama koje je potrebno provesti radi zaštite sigurnosti i zdravlja građana. 
Građevinska inspekcija je u svom dopisu od 16. listopada 2025. godine navela kako nakon 
vizualnog pregleda nije mogla sa sigurnošću utvrditi postoje li oštećenja zbog kojih postoji 
opasnost za život ljudi, okoliš, druge građevine ili stabilnost tla, te je predložila vlasniku garaže 
angažiranje vještaka građevinske struke. 

U prosincu 2025. godine, Grad je BEST IN PARKING d.o.o. kao vlasniku podzemne garaže 
uputio dopis s projektnim zadatkom, prilozima i dokumentacijom potrebnom za izradu projekta za 
rekonstrukciju garaže „Stari Grad“ u što kraćem roku obzirom na problematično stanje građevine. 
Međutim, do danas s vlasnikom garaže nije postignut dogovor o načinu sanacije građevine radi 
čega je Grad krajem svibnja 2026. godine donio odluku o zatvaranju Trga Ivana Klobučarića. 
 

2. VAŽEĆA PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA 

 
Kao što je prethodno navedeno, izgradnja Gradske knjižnice Rijeka na Trgu Ivana 

Klobučarića planirana je GUP-om  na planskom području oznake D 8-4.   
 
Izvod iz Generalnog urbanističkog plana Grada Rijeke, kartografski prikaz 1. 
  – Korištenje i namjena prostora 

 
 

DPU-om „Stari grad“, osim površine trga i podzemne garaže predviđena je i izgradnja stambeno – 
poslovnog bloka koji formira sjeverno pročelje trga pred crkvom Uznesenja Blažene Djevice Marije 
i južno pročelje trga pred školom, a istočno pročelje trga formira novoplanirana građevina gradske 
biblioteke, te je predviđena Javna i društvena namjena – kulturna namjena Planske oznake D8-2. 
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Izvod iz Detaljnog plana uređenja Stari grad, kartografski prikaz 1., 
  – Detaljna namjena površina 

 
 

Dodatno planiranje područja Klobučarićevog trga regulirani su člancima 45., 46. i 69. DPU-
a. 

Člankom 45. DPU „Stari grad“ propisano je slijedeće: „Uređenje partera javnih pješačkih 
površina na području obuhvata Plana, osim na području arheološkog parka, potrebno je izvesti 
sukladno idejnom projektu i načelima za uređenje javnih prostora u Starom gradu.“. 

Člankom 46. DPU „Stari grad“ propisano je slijedeće: „Za uređenje partera javnih pješačkih 
površina na području obuhvata Plana potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju koja mora 
sadržavati: 
- projektno rješenje uređenja i obnove površina, 
- arhivski snimak postojećeg stanja i 
- konzervatorsku dokumentaciju. 
 

Ukoliko rezultati arheoloških, istražnih i/ili drugih znanstvenih istraživanja u tijeku izrade 
projektne dokumentacije za uređenje partera javnih pješačkih površina to zahtijevaju, dozvoljava 
se odstupanje od nivelacijskih kota javnih površina određenih Planom. 
 
V. Neusklađeno - uklanjanje 
U ovu kategoriju svrstane su građevine koje ne predstavljaju kvalitetno graditeljsko nasljeđe te se 
predviđaju za uklanjanje.“. 

Člankom 69. DPU „Stari grad“ propisano je slijedeće: „Povijesni zid koji se nalazi na 
građevnoj čestici oznake D1-1 potrebno je ugraditi u novoplaniranu građevinu na način da se izvrši 
prezentacija arheološkog nalazišta i osigura zaštita graditeljskog nasljeđa.“ 

 

3. PLANIRANE AKTIVNOSTI NA UREĐENJU TRGA IVANA KLOBUČARIĆA 

Budući da je izgradnja Gradske knjižnice Rijeka realizirana na lokaciji Art kvart Benčić, 
ocijenjeno je kako je na mjestu lokacije gdje je prvobitno planirana izgradnja knjižnice, potrebno 
realizirati drugi sadržaj kulturne namjene, kao što je galerija, kako bi se, s jedne strane, zadržala 
kulturna namjena prostora, a s druge realizirao sadržaj kojem bi obzirom na optimalni smještaj, 
gravitirali ne samo građani grada Rijeke, već i njezini posjetitelji.     
                 

Kako bi moglo doći do realizacije drugog kulturnog sadržaja, potrebno je pristupiti izmjeni 
prostorno-planske dokumentacije. 
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U svrhu izmjene iste, a sve u cilju prenamjene i definiranja novih sadržaja sukladno povijesnim 
datostima, prostornim mogućnostima te planiranim razvojnim ciljevima uređenja povijesne cjeline i 
središta grada, predlaže se provedba slijedećih faza unutar urbanističko-projektantskog postupka: 

1. Na osnovi Elaborata opterećenja na Trgu Ivana Klobučarića u Rijeci, izrađenog od strane 

Građevinskog fakulteta u Rijeci od listopada 2025. godine, potrebno je utvrditi planiranje 

mogućih sadržaja, na postojećem stanju i eventualni opseg prilikom određivanja 

novoplaniranih sadržaja. 

Sukladno Završnim napomenama Elaborata, tražit će se izrada projekta rekonstrukcije 

konstrukcije kojim je potrebno provesti proračune graničnih stanja nosivosti i graničnih 

stanja uporabljivosti. 

Rješenja u koja će se predvidjeti u projektu uređenja trga moraju biti takva da opterećenja 

koja iz njih proizlaze ne premaše predviđene zadane vrijednosti vršnih opterećenja u ovom 

elaboratu. 

Za izradu projekta rekonstrukcije konstrukcije potrebno je provesti nužne istražne radove i 

pridržavati se smjernica, kako je navedeno u uvodu ovog elaborata te u točki 7. Izvještaja i 

mišljenja (2). Izrada projekta rekonstrukcije je u obvezi BEST IN PARKING d.o.o., što je 

Grad od istog zatražio dopisom. 

2. Nužna je izrada adekvatne dokumentacije Područnog konzervatorskog ureda u Rijeci, koja 

će se temeljiti na stvarnim konstruktivnim mogućnostima područja trga, prilikom očuvanja i 

smještaja povijesnih elemenata, 

3. Odredbama Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke, Urbanim pravilom 1, na 

području Starog Grada, zaštitu i uređenje javnih pješačkih površina, poželjno je provesti 

temeljem urbanističko-arhitektonskog natječaja, 

4. Detaljniju razradu i održivost rješenja usvojenog putem urbanističko-arhitektonskog 

natječaja potrebno je razraditi projektnim rješenjem uređenja i obnove površina, 

5. Usvojenim smjernicama planiranog uređenja potrebno je koordinirano pristupiti izmjeni 

prostorno planske dokumentacije : 

a) Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke, 

b) Detaljnog plana uređenja Stari grad. 

 

Uz prethodno navedeno, planira se pokretanje pregovaračkih procesa s Projekt Stari Grad 
d.o.o. kao vlasnikom nekretnine u k.o.Rijeka označene kao k.č.br.643/7 površine 1274 m2 i BEST 
IN PARKING d.o.o. kao nositeljem prava građenja u 3/10 dijela iste nekretnine, kako bi se po 
izmjeni prostorno-planske dokumentacije, sklopio Dodatak II. ugovoru o osnivanju prava građenja 
od dana 18. studenog 2004. godine radi izgradnje građevine kulturne namjene- galerije. 
 

 
 
 
 

 


