



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA



GRAD RIJEKA  
Gradonačelnik

KLASA: 024-03/22-03/99  
URBROJ: 2170-1-15-00-22-2  
Rijeka, 7. listopada 2022.

Gradsko vijeće Grada Rijeke  
n/p predsjednice, gospođe Ane Trošelj

**Predmet: KRISTIAN ČARAPIĆ - odgovor na pitanje člana Gradskog vijeća Grada Rijeke**  
*- dostava odgovora na postavljeno pitanje na 12. sjednici Gradskoga vijeća Grada Rijeke*

Poštovana gospođo Trošelj,

član Gradskog vijeća **KRISTIAN ČARAPIĆ** je, na 12. sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke, 22. rujna 2022. godine, *iznio kako iz godine u godinu Rijeka bilježi sve bolje turističke rezultate, a jedna od stvari koje turiste privlače su i znamenitosti u gradu. Rimska vrata, koja se nalaze na ulazu u rimski Principij, već su duže vrijeme pod skelama odnosno u radovima, pa ih baš i nije moguće vidjeti. Iz tih razloga turisti koji dođu u grad sigurno ne mogu doživjeti nekakvu prošlost u punom obimu, pa ga zanima kada će radovi na Rimskim vratima biti dovršeni?*

Budući da je član Vijeća zatražio i pisani odgovor na postavljeno pitanje, temeljem članka 71. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke, u nastavku dostavljam odgovor.

Hrvatski restauratorski zavod je, na Rimskom luku u Rijeci, postavio zaštitnu skelu 2019. godine kako bi započeo s restauratorskim radovima. Zaštitna skela ima funkciju zaštite prolaznika zbog izrazito lošeg stanja konstrukcije građevine. Također, poslužila je i za pregled stanja temeljem kojeg je napravljena projektna dokumentacija za statičku sanaciju. Sva financijska sredstva za ove radove osigurao je Hrvatski restauratorski zavod u svom proračunu, temeljem iskazanog prioriteta od strane nadležnog Konzervatorskog odjela.

Dosadašnjim radovima obuhvaćeno je čišćenje kamene plastike, dok je statička sanacija trebala započeti 2020. godine. Na žalost, zbog potrebe preraspodjele financijskih sredstava i raspoloživog radnog vremena djelatnika Hrvatskog restauratorskog zavoda, nakon dva potresa koji su 2020. godine zadesili prvo Zagreb, a potom i Petrinju s okolicom, u dogovoru sa nadležnim Konzervatorskim odjelom privremeno su zaustavljeni daljnji radovi na Rimskom luku.

Hrvatski restauratorski zavod nastavak radova na obnovi planira za 2024. godinu. Planom je predviđeno 300.000,00 kn za radove na ovoj građevini koji su osigurani u proračunu Hrvatskog restauratorskog zavoda.

S poštovanjem,

GRADONAČELNIK  
  
Marko Filipović  
